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RELAZIONE SU MANIFESTAZIONI STORICHE CITTADINE

La Prima Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia ha trattato I’argomento delle
Manifestazioni Storiche, esaminando la documentazione fornita dagli uffici e la rassegna stampa,
nonché procedendo all’audizione dell’Assessore competente Federico Eligi ¢ del Dirigente
competente Michele Aiello.

L’organizzazione diretta delle manifestazioni storiche da parte della macchina comunale,
cominciato, per quanto riguarda il Gioco del Ponte, con I’abbandono dell’esperienza della
Fondazione e all’indomani della lunga e delicata fase dell’inchiesta giudiziaria che si ¢ conclusa col
rinvio a giudizio di alcuni indagati, ha comunque assicurato lo svolgimento di tutte le
manifestazioni storiche, pur nelle oggettive difficolta organizzative e logistiche.

La Commissione non pud infatti non notare come molti degli atti amministrativi necessari per
I’organizzazione e lo svolgimento della manifestazioni continuino ad essere adottati in estremo
ritardo e troppo a ridosso degli eventi, senza la necessaria pianificazione.

La Commissione raccomanda la semplificazione dell’apparato organizzativo, di effettuare per
tempo la programmazione delle iniziative, nella prospettiva, ancora lungi da realizzarsi, della
massima efficienza e del minimo impiego di risorse, considerando tutte e cinque le manifestazioni
principali (Capodanno Pisano, Luminara di San Ranieri, Regata di San Ranieri, Regata delle
Antiche Repubbliche Marinare, Gioco del Ponte) come un “unicum” da gestire, garantendo
intercambiabilita e fungibilita tra il personale assegnato all’ufficio, condivisione di spazi, strutture e
mezzi, curando la conservazione meticolosa del materiale di cui deve essere fatto I’inventario da
verificare continuamente per avere la situazione aggiornata in tempo reale.

Gioco del Ponte

La Commissione sollecita la definizione delle pendenze ancora in capo Fondazione Gioco del Ponte
in fase di liquidazione all’ Amministrazione Comunale, allo scopo di chiudere una volta per tutte il
capitolo delle gestione “esternalizzata”; tra queste la ricognizione dei crediti e dei debiti della
Fondazione, la liquidazione alla Fondazione da parte del Comune del trasferimento stabilito per
mettere definitivamente la parola “fine”.

La commissione nota con piacere 1’assegnazione delle palestre a tutte le squadre e prende atto che
entro breve, sara completata 1’assegnazione a tutte le magistrature delle sedi civili. Per quanto
riguarda le Parti, a breve € intenzione di assegnare a Tramontana la Torre Guelfa (seppure per un
breve tempo fino a quando non partiranno i lavori di restauro del PIUSS), e a Mezzogiorno un
locale al piano terra di Palazzo Cevoli. .

Per il futuro la Commissione raccomanda il completamento delle visite mediche dei combattenti
entro il mese di aprile di ogni anno, la sottoscrizione di documento di assunzione di responsabilita
da parte dei responsabili delle Parti, con manleva per I’Amministrazione Comunale, la

programmazione condivisa con le Parti del calendario delle visite mediche.
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Nella visita effettuata dalla Commissione nel mese di gennaio 2011 presso i magazzini di
Ospedaletto per controllare I’inventario dei beni e valutare lo stato di conservazione dei costumi,
delle armature e delle attrezzature costituenti il patrimonio del Gioco del Ponte, si € rilevata la
necessita di affiancare all’unico addetto alla conservazione, alla manutenzione e alla riparazione del
materiale dell’altro personale, sia per garantire la trasmissione nel tempo di conoscenze,
competenze ed informazioni utili, sia per evitare di esporre la manifestazioni ad improvvise criticita
a seguito di impedimenti dell’unico soggetto preposto ai compiti descritti. Non esiste ad oggi un
piano di sostituzione dei costumi: I’ Amministrazione non ha ancora redatto per ciascun costume la
relativa scheda dove annotare stato di conservazione e gli interventi necessari, dalla riparazione fino
addirittura alla sostituzione. A niente ha dato luogo la convezione sottoscritta dal 2004
dall’Amministrazione con una specialista in restauro di costumi che ha spostato il suo atelier, con
questo scopo, all’interno della Torre Guelfa. Non si capisce il motivo di cid. Occorre una presa
d’atto “scientifica” della situazione per stilare un piano di sostituzione dei costumi, che ¢ uno degli
obbiettivi assegnati dall’Amministrazione al Dirigente. E opportuno dunque catalogare ciascun
costume, effettuarne una scheda tecnica, codificando 1’esatto “protocollo” (linee guida o istruzioni)
da seguire per la conservazione, la pulizia, la riparazione, I’utilizzo. Occorre tenere costantemente
aggiornato 1’inventario dei costumi, del materiale, delle armature e degli altri “ferri”, integrando e
sostituendo 1 pezzi mancanti o ormai logorati e non piu utilizzabili. L’operazione risulta necessaria
per pianificare, e non gestire estemporaneamente, un patrimonio che, per buona parte,
indubbiamente necessita di restauro. Spiace notare che, malgrado le promesse “di rito” di non
ricorrervi piu, anche nell’ultima edizione della manifestazione si ¢ fatto ricorso al noleggio di
costumi, che oltre a rompere 1’armonia cromatica del Corteo voluta dal Bellonzi, costituisce una
spesa il cui importo I’ Amministrazione Comunale potrebbe invece destinare innanzitutto al restauro
o al rifacimento delle priorita. Anche la scomparsa di alcuni costumi dal corteo, per presunti divieti
di enti terzi, va definita una volta per tutte, ripristinando 1’insieme filologico o rifacendo quei
costumi o, piu semplicemente, attenendosi alle disposizioni per il loro uso o la loro conservazione.
Con le ovvie necessarie cautele e precauzioni, le autorizzazioni vengono concesse a condizione che
si seguano le prescrizioni. Qualsiasi innovazione apportata al Gioco e al Corteo ben venga dopo che
il problema dei costumi sia stato affrontato e risolto: le grandi risorse finanziarie necessarie non
spaventino 1’Amministrazione nell’avviare questo opera non piu rimandabile. Il Piano di
Sostituzione dei Costumi é rilevatore della capacita degli uffici di progettare nel tempo la gestione
del materiale del Gioco oltre che condizione indispensabile per consentire all’ Amministrazione di
partecipare ai Bandi per 1’assegnazione di contributi delle fondazioni bancarie (quello della
FONDAZIONE PISA ¢ in scadenza il prossimo aprile). E’ inoltre condizione per consentire
I’apertura di un Museo del Gioco del Ponte, in spazi da reperire nel centro storico e che puo
rappresentare un polo di attrazione turistica.

La Commissione prende atto dell’imminente trasferimento dell’atelier della Dottoressa Moira
Brunori ad Ospedaletto, una volta iniziati i lavori di restauro della Torre Guelfa: qui, entro il 2013,
dovrebbe essere completata la catalogazione di ciascun costume e cosi avviarsi ’opera di
restauro/sostituzione dei costumi.

La Commissione esprime profonda preoccupazione dell’assenza di collegamento dell’impianto di
allarme al servizio di controllo attualmente affidato ad un istituto di vigilanza privata. Circostanza
che, tenendo conto che i magazzini sono in luogo isolato e lontano dal centro abitato, rende il
deposito facile preda di malintenzionati, anche con sirena in funzione. Occorre pertanto subito
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provvedere ad un sistema di allarme efficace e collegato alle forze dell’ordine, che metta al sicuro
un patrimonio di ingente valore.

La Commissione prende atto con soddisfazione che e stata recepita la propria raccomandazione di
custodire in un unico luogo tutti i costumi, tutti i materiali e tutte le attrezzature di tutte le
manifestazioni storiche, fino a qualche tempo fa custoditi invece in diversi luoghi della citta.

La Commissione registra che la scelta dell’ Amministrazione Comunale di affidare direttamente alle
Parti, che si sono avvalse della neo costituita Associazione Manifestazioni Storiche Pisane (di cui
non é stato fornito il relativo Atto Costitutivo e Statuto), la vendita dei biglietti del Gioco del Ponte
ha garantito a ciascuna Parte appena 500 € in piu rispetto al contributo diretto annuale di € 6.000,00,
ben al di sotto di quanto preventivato dall’Amministrazione Comunale.

Regata di San Ranieri

La Commissione raccomanda 1’Amministrazione di fare una ricognizione degli spazi assegnati a
ciascun Comitato di Regata, di verificare i rapporti e gli accordi economici esistenti tra le
associazioni sportive che in nessun caso devono coinvolgere e danneggiare I’ Amministrazione
Comunale. Come per il Gioco occorre garantire adeguati spazi ad ogni Magistratura, identicamente
per ogni Comitato di Regata la Commissione raccomanda 1’assegnazione di spazi (o 1’esistenza di
spazi) in grado di ricoverare i mezzi, allenare gli equipaggi, ospitare I’attivita associativa.

La Commissione sollecita per il futuro la costituzione, per ciascun Comitato, di forme associative o
di comitato allo scopo di agevolare la liquidazione del contributo da parte dell’Amministrazione
Comunale.

Regata A.R.M.I.

La Commissione raccomanda di adottare la stessa formula di gestione diretta da parte
dell’Amministrazione anche per [’organizzazione del corteo e della Regata delle Antiche
Repubbliche Marinare Italiana. Il Comitato organizzatore non puo avere in nessun modo autonomia
finanziaria rispetto al Comune.

Luminara di San Ranieri

La Commissione rileva che in occasione delle celebrazioni dell’850° anniversario della Morte di
San Ranieri, I’Amministrazione abbia organizzato un’edizione memorabile della Luminara, e per le
prossime edizioni raccomanda di completare per tempo utile tutti gli adempimenti amministrativi
necessari all’organizzazione dell’evento, favorendo la copertura integrale dei Lungarni con la
tradizionale “biancheria” e relativi lumini, combattendo il fenomeno dei “buchi neri”, vietando ai
commercianti ed agli ambulanti I’accensione di luci elettriche, sollecitando la Polizia Municipale a
controllare e vigilare per il corretto svolgimento della manifestazione.

Inoltre, la Commissione sottolinea di non introdurre nella Luminara elementi non conformi alla
tradizione della manifestazione, come il ricorso eccessivo agli spettacoli pirotecnici.

La Commissione prende atto che il costo complessivo delle Manifestazioni Storiche cresce da €
447.666,65 del 2011 a € 482.279,31 del 2012, mentre le sponsorizzazioni aumentano
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rispettivamente da € 120.000,00 a € 210.443,00. Il costo del Gioco del Ponte scende invece dai
149.358,30 € del 2011 ai € 127.816, 99 € del 2012, con un evidente maggior assorbimento di risorse
da parte delle altre manifestazioni, in particolare della Luminara, i cui costi si impennano dai
189.86,55 € ai 233.688,22 € del 2012.

Pisa, 26 Febbraio 2013

Presenti: VENTURA, BINI, DI LUPO, TITONI, MODAFFERI, BANI, BUSCEMI.

FAVOREVOLI: TUTTI

CONTRARI: NESSUNO
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