COMUNE DI PISA

2° COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA

vigilanza e controllo su societa, istituzioni, consorzi, associazioni e fondazioni

istituite o partecipate e su enti e societa concessionarie
DOCUMENTO
(ai sensi dell’art. 22 comma S Regolamento Consiglio Comunale)

APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL’AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE DI PISA NORD- S. IACOPO

Premesso che:

1 lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione di S.Iacopo sono stati
affidati da Acque spa all’impresa SLED di Napoli a seguito di espletamento di
gara ad evidenza pubblica a livello europeo per un importo lavori di
12.455.560 euro. La sottoscrizione del contratto di appalto ¢ avvenuta nel
giugno 2009, mentre la consegna effettiva dei lavori ¢ stata effettuata in data
17/09/2009 con una durata prevista da contratto di 730 giorni naturali e
consecutivi. Il bando di gara era stato pubblicato il 28 dicembre 2006.
L’importo per un lotto unico era stato di oltre 16 milioni di euro.

I lavori, di conseguenza, avrebbero dovuto essere ultimati entro settembre 2011
e collaudati nei sei mesi successivi.

Nel corso degli anni I'impresa ha inizialmente richiesto, per procedere alle
operazioni di scavo, che potesse essere effettuata la bonifica bellica. Ha poi
sollevato ulteriori riserve sulle modalita di bonifica e presentando varianti. La
stessa ditta ha poi proceduto , attraverso comunicazioni ad Acque spa., alla
cessione di ramo d’azienda a societa controllata ed ha concordato un nuoco
crono programma su uno sviluppo di due anni con ultimazione dicembre 2013.
A seguito di contenziosi € inadempienze dell’azienda, con atto del 24.06.2012,
a firma del proprio Amministratore delegato, Acque spa ha disposto la
risoluzione del contratto , procedendo alla redazione del verbale di consistenza
delle opere e delle forniture presenti in cantiere.



Di tale decisione Acque spa. ha dato comunicazione a tutti 1 soggetti
interessati con nota del 13.08.2012 ( Provincia di Pisa, Comuni di Pisa,
S.Guuliano T., Vecchiano, ARPAT, A.L.'T. Conferenza Territoriale 2 del Basso
Valdarno)

Nella stessa nota Acque spa. comunica che sarebbero state avviate in tempi
brevi le necessarie verifiche, al fine di “determinare 1 percorsi, le procedure e
le tempistiche necessarie per ’autorizzazione della nuova progettazione e le
formalita occorrenti per 1’aggiudicazione nel minor tempo possibile dei lavori
tramite gara d’appalto”.

Considerato che:

L’opera, per le sue caratteristiche ha valenza d’area vasta ed ¢ fondamentale
per la qualita del sistema di depurazione delle acque nel territorio di Pisa Nord.
Proprio per tale ragione la 2CCG ha convocato tre sedute con gli
amministratori di Acque spa., in data 17.02.2012; 21.09.2012; 15.03.2013, ed
ha inoltre effettuato un sopralluogo nel cantiere.

In occasione dell’ultima seduta del 15 marzo scorso il Responsabile Unico del
Procedimento di Acque spa. ha informato la Commissione che sono ancora in
corso valutazioni e verifiche sul progetto originario, ormai “datato” (2008),
anche alla luce delle nuove norme vigenti in materia, e che non ¢ stata ancora
definita la procedure per il riaffidamento dei lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

preoccupato per 1 ritardi accumulati per la realizzazione di un’opera strategica
per il sistema di depurazione di Pisa Nord, totalmente finanziata,

INVITA IL SINDACO
ad intervenire nei confronti degli amministratori di Acque Spa. affinche si
concludano in tempi rapidi le procedure per la ri aggiudicazione di lavori di
ampliamento del depuratore di San Jacopo - Pisa Nord



