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COMUNE DI PISA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO CONSILIARE UNA CITTA’ IN COMUNE
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA

Pisa, 8 luglio 2014
INTERPELLANZA

Oggetto: RITARDI NEI CANTIERI DELLE CASE POPOLARI IN VIA VECELLIO E
VIA DA FABRIANO.

Considerato l'aggravarsi della situazione abitativa, con la pendenza di decine di richieste di
esecuzione con forza pubblica di sfratti per morosita incolpevole nel corso del mese di luglio, di centinaia
di domande in sospeso di alloggi di ERP da graduatoria Bando 2011 e da Bando del settembre 2013 (non
ancora istruite) e di domande di contributo per sanare oltre 200 situazioni di morosita incolpevole;

Tenuto conto che la conclusione dei lavori per la realizzazione delle case popolari in via Vecellio
e via da Fabriano nel quartiere del Cep ¢ in ritardo di circa un anno e mezzo rispetto a quanto previsto;

Tenuto conto che secondo quanto riferito dall’ Amministrazione Comunale tramite comunicato
stampa 1 ritardi sono stati dovuti al fallimento delle imprese appaltatrici;

Considerate le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Federici, direttore di Apes, il 21 settembre 2013
in un comunicato stampa dell’ Amministrazione Comunale in cui afferma: “Purtroppo in via da Fabriano
il problema ¢ sorto a dicembre dello scorso anno, quando mancava appena il 10% delle lavorazioni e la
ditta che effettuava i lavori prima ha rallentato 1’esecuzione e poi da marzo si & resa totalmente
irreperibile per cui prima abbiamo dovuto procedere alla risoluzione del contratto con richiesta di danni
all’impresa e, quindi, instaurare una causa per poter procedere, come avvenuto all’inizio di settembre, ad
interpellare la seconda ditta in graduatoria. Se I'impresa dara risposta positiva 1 lavori potranno riprendere
ed il cantiere potrebbe essere chiuso entro la primavera. Situazione analoga in via Vecellio, dove, dopo il
fallimento della ditta che si era aggiudicata la gara, 1 lavori sono stati affidati ad un'altra impresa e sono
ripresi in due edifici su tre. Ancora fermi i lavori sul terzo immobile, dove sono stati evidenziati problemi
strutturali e ed stata aperta la procedura per chiedere il risarcimento del danno. Per i primi due palazzi i
lavori finiranno a febbraio, mentre per quanto riguarda il terzo si dovra attendere la primavera del 2015”;

Tenuto conto di quanto dichiarato dall’Assessore Zambito in un comunicato ufficiale
dell’Amministrazione Comunale il 17 maggio 2014, in cui afferma: “A settembre potranno quasi
sicuramente essere assegnate le 21 case di via Vecellio, al Cep, e le venti di Calambrone, mentre entro
fine anno saranno completate anche le 42 di via da Fabriano e le 48 dell’edificio volano della nuova
Sant’Ermete’;

Si interpellano il Sindaco e la Giunta



sullo stato di avanzamento dei cantieri di via Vecellio e via da Fabriano, in particolar modo per
quanto riguarda i tempi previsti ad oggi per la chiusura dei lavori.

sui tempi che si prevedono per 1’assegnazione, una volta terminati i lavori, dei nuovi alloggi.

sullo stato di sicurezza del cantiere, in particolar modo per cio che concerne le recinzioni e quindi
’accessibilita di terzi all’interno dell’area.
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