Opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri con permesso a costruire rilasciato nel 2013 - previsiore realizzazione

PIANI ATTUATIVI CON PREVISIONE REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL TRIENNIO 2014-2015

PIANI ATTUATIVI €/o INTERVENTI CONVENZIONATI - OPERE A

SCOMPUTO Responsabile del totale importo oneri per . trimestre inizio| 1 MeSre
. . . permesso a costruire . fine lavori
Procedimento finanziamento opere lavori presunto
presunto
Consorzio Centro Commerciale LA CELLA - Piano particolareggiato Via
Cervino per insediamento area commerciale-artigianae _ Operea geom. Serrentino 4.310.836,00 n.9del 19/03/2013| 0v2014 | 04/2016
scomputo: realizzazione di strade, fognatura bianca e nera,
metanodotto, ampliamento area a verde esistente
Soc. Boccadarno - Porto di Pisa- Lotto stralcio ViadellaFoce- _Operea
scomputo: realizzazione impianto di sollevamento acqueneree geom. Frediandlli 522.663,86 n. 25 del 01/08/2013
collegamento al depuratore esistentedi Marina, fognatura bianca e
acquedotto . 01/2014 04/2016
A, . S ) convenzione firmata
Complesso edilizio Via Cuppari, propr. Pochini Elio_Opere a scomputo: geom. Fredianelli 35.330,89| 31luglio 2013, intervento | 012014 | 04/2016
per cor so ciclopedonale, area di sosta e arredo urbano
soggetto a DIA
Pisa- Via Caprera- P.A schedanorman. 31.6 - Insediamento resdenziale geom. Serrentino 152.500,00 n.21ldel 19/07/2013| 0U2014 | 04/2016
_Opereascomputo : parcheggio pubblico e verde pubblico
totale 5.021.330,75




