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CORTE di APPELLO di FIRENZE

Sezione Prima Civile SENTENZA N. 4 4 L‘.‘L

L
La Corte d’Appello di Firenze, composta dai magistrati: REPERTORIO N, ¢ 3

dott. Nicola Antonio Dinisi Presidente -8 LUG. 2018
dott. Adone Orsucct Consigliere
dott.ssa Dania Mori Consigliere est.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2285/09 RG, promossa da
STICEA srl, difesa dagli avv.ti Fabio Merusi e Giuseppe Toscano del foro di Pisa
APPELLANTE
contro
COMUNE di PISA, difeso dagli avv.ti Renata Ridondell; e Susanna Caponi
APPELLATO

avente ad oggetlo: appello avverso sentenza Tribunale di Pisa n. 1273/08 depositata in data

17.10.08, in tema di appalto pubblico;

causa trattenuta in decisione all’udienza del 12.1.16 sulle seguenti conclusioni:

Conclusioni_per I'appellante: “Voglia la Corte d Appello, respinta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, annullare e/o riformare la sentenza n. 1273/08 del Tribunale di Pisa

depositata in data 17.10.08, limitatamente alle domande atloree e, per l'effetto: dichiarare la
risoluzione per inadempimento del Comune di Pisa del comtratto di appalto del 19.1.95,
condannare il Comune convenuto al risarcimento dei danni tutti, cosi come quantificati dal
Consulente tecnico di parte ing. De Rosa, comprensivi della rivalutazione monetaria dalle singole
scadenze sino al saldo effettivo e degli interessi legali dal di del dovuto al saldo, anche ai sensi
dell'art. 4 della legge 741/81, nonché condannare il Comune di Pisa all’interale refusione delle
spese e degli onorari di giudizio, anche di primo grado, comprese quelle tecniche di CTU e CTP.

In via istruttoria rinnovare, integrare o chiarire, ove occorra, la consulenza tecnica in merito agli

aspetti del danno emergente e del lucro cessante subiti da Sticea spa”.
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Conclusioni_per 'appellato: “Voglia il Giudice adito rigettare 'appello proposto e dichiarare la
totale infondatezza delle pretese di parte appellante”.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sticea spa citava in giudizio il Comune di Pisa deducendo di avere stipulato con I’ente pubblico
un contratto di appalto in data 19.1.95 per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via
Pietrasantina/S.lacopo, ma poiché malgrado I’esecuzione da parte dell’appaltatrice delle opere
preliminari per ’accesso e la pulizia dell’area, I’installazione del cantiere e ’esecuzione dei rilicvi e
saggi preliminari, ’amministrazione tardava nella consegna dei lavori, in data 24.7.95 I’appaltatrice
formulava formale proposta di scioglimento del contratto, ai sensi dell’art. 10 DPR 1063/1962,
ricevuta da controparte in pari data, alla quale il Comune non dava alcuna risposta.
Nel perdurare dell’inerzia della PA Sticea inviava a controparte un “atto di diffida e messa in mora”
predisposto in data 14.2.96 notificato al Comune il 23.2.96.
In data 20.3.97 il Comune inviava alla societd attrice un telegramma con cui chiedeva la
disponibilita ad iniziare i lavori relativi all’opera appaltata entro il 24.3.97 sulla base di una “perizia
di adeguamento™, fissando il termine per la risposta di Sticea per il successivo 21.3.97, ore 12,
comunicando che la mancata adesione entro tale termine sarebbe equivalsa a conferma della volonta
di recesso dell’appaltatore, su cui I’Amministrazione avrebbe poi espresso la sua determinazione.
Poco dopo, in data 24.3.97, con delibera n. 585 la Giunta Comunale dichiarava risolto il contratto
con Sticea, appaltando nel contempo i lavori ad altra ditta.
Sulla base di queste premesse I’attrice chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto
pubblico per inadempimento del Comune e la condanna di controparte al risarcimento di tutti i
dannj subiti.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Pisa chiedendo a sua volta Ia risoluzione del contratto di
appalto e, in via riconvenzionale, ’accertamento del diritto a trattenere la cauzione versata da Sticea
nonché il rigetto di tutte le domande avanzate dall’attrice.
3. La causa era istruita con prove testimoniali € con CTU ed all’esito il Tribunale di Pisa, con
sentenza n. 1273/08 depositata in data 17.10.08, rigettava tutte le domande delle parti e compensava
interamente le spese processuali.
Il Tribunale ha ritenuto preliminarmente applicabile alla fattispecie 1’art. 10 DPR 1063/1962
(Capitolato Generale di appalto delle opere pubbliche) ed in particolare il comma ottavo della
norma, il quale prevede che, se la consegna dei lavori non avviene nel termine di legge previsto dal
comma primo {ossia non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte di Conti del decreto di
approvazione del contratto) “per fatto dell ' amminisirazione”, ’appaltatore pud chiedere di recedere

dal contratto e, se I'istanza viene accolta dalla PA, questi ha diritto al rimborso delle spese
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effettivamente sostenute (comunque non superiori 2 determinati limiti percentuali stabiliti dalla
legge).

Di conseguenza il Tribunale ha applicato detta norma, nell’interpretazione costantemente fornitane
dalla giurisprudenza della Cassazionc, secondo la quale trattasi di disciplina speciale rispetto alla
regolamentazione civilistica del contratto di appalto, che anche in caso dj mancata consegna dei
lavori nel termine di legge determinata da fatto imputabile alla P.A. non conferisce all’appaltatore il
diritto a risolvere il rapporto, né a chiedere prestazioni risarcitorie, ma solo il diritto di chiedere alla
PA di recederc dal contratto e, se la sua istanza & accolta, il conseguente diritto al solo rimborso
delle spese sostenute nella misura massima prevista dalla norma.

Applicata la norma la caso di specie il Tribunale ha riconosciuto che la tempestiva consegna dei
lavori non era avvenuta per fatto imputabile al Comune di Pisa e che Sticea aveva chiesto a norma
dell’art. 10 citato di poter recedere dal! contratto di appalto in data 24.7.95, ma, non avendo il
Comune di Pisa risposto in alcun modo, la societa appaltatrice non si poteva ritenere liberata dal
contratto, né cido poteva derivare, secondo il Tribunale, in conseguenza dall’avere Sticea
successivamente — in data 23.2.96 — notificato al Comune formale diffida ad adempiere, perché, in
virtls della norma speciale citata, all’inadempimento contrattuale della PA non consegue il diritto
dell’appaltatore alla risoluzione del contratto di appalto, né al conseguente risarcimento del danno.
Conseguentemente, secondo il Tribunale, “al decorso del termine di cui alla diffida senza che il
Comune abbia fornito alcuna risposta non é conseguita la risoluzione di diritto del contratto ai
sensi dell'art. 1454, comma terzo cc, né la procedura di diffida ha consumato il potere
dell’ Amministrazione a pronunciarsi, sia pur tardivamente (cfi. Tar I'Aquila 11.6.02, n. 324; Tar
Lazio, sez. I, 2.3.95 n. 327), per cui, allorquando con colpevole ritardo | Amministrazione pisana
ha manifestato la disponibilita (segnalata con telegramma tre giorni prima) di consegnare i lavori
in data 24.3.97, toccava alla societd attrice accettare la consegna a richiedere un risarcimento,
rectius un compenso, per i maggiori oneri da ritardo”,

Per questi motivi sono state rigettate cntrambe le domande di risoluzione del contratto e di
risarcimento del danno formulate dall’attrice ed & stata poi esaminata nel merito e rigettata anche la
domanda riconvenzionale del Comune di risoluzione del contratto di appalto ¢ di incameramento
della cauzione, formulata ex art. 10, commi sesto e settimo DPR 1063/1962.

4. Ha proposto appello Sticea per numerosi motivi, che di seguito vengono riepilogati nell’ordine
contenuto nell’atto di appello (con una numerazione che viene loro assegnata per comodita da
questa Corte):

4.1. La sentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie I'art. 10

DPR 1063/1962, in quanto nel contratto di appalto, all’art. 12, si faceva un generico richiamo “al/e
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norme vigenti in materia di opere pubbliche”, che tuttavia sarebbe insufficiente a far ritenere detta
disciplina speciale espressamente pattuita e voluta dalle parti, in deroga alta normativa codicistica in
tema di inadempimento contrattuale.

L’appellante non contesta quindi il principio di diritto sostenuto da consolidata giurisprudenza,
secondo il quale le disposizioni del Capitolato Generale di appalto di cui al DPR 1063/1962 si
applicano direttamente, anche senza un esplicito richiamo formulato dalle parti, solo ai contratti di
appalto dello Stato, mentre invece per gli appalti degli enti pubblici diversi dallo Stato esse
assumono efficacia vincolante solo se espressamente richiamate dalle parti nel contatto “e nei limiti
della relatio” (cfr. Cass. sent. 21.2.06 n. 3768, Cass. sent. n. 17.4.07 n. 9137), ma sostiene che, in
fatto, nel caso di specie mancherebbe tale esplicito richiamo, avendo le parti utilizzato una mera
formula di stile, nel prevedere ail’art. 12 che “per tutto quanto non previsto nel presente contratto
si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche .

4.2. Con il secondo motivo di appello la sentenza viene censurata in quanto, in ogni caso, il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile I’art. 10 che riguarda la tardiva consegna dei
lavori, mentre nel caso di specie non si sarebbe trattato di consegna tardiva, ma di omessa consegna
in un primo tempo e poi di consegna di lavori nuovi e diversi da quelli originariamente pattuiti,
posto che le opere previste dalla “perizia di adeguamento™ erano profondamente cambiate rispetto a
quelle oggetto dell’appalto, sia per quanto atteneva alla disposizione planimetrica e alla
metodologia di lavoro, sia con riferimento alla quantita e al tipo di materiali da usare, il che sarebbe
emerso dall’esperita istruttoria, ossia dalle prove testimoniali ¢ dalla CTU.

4.3. Sostiene 1’appellante che le modifiche apportate con la “perizia di adeguamento” sarebbero
state cosi sostanziali rispetto al progetto originario che i nuovi lavori ivi previsti eccedevano di oltre
il 20% quelli originariamente pattuiti, il che sarcbbe stato riconosciuto anche dal CTU; di tal che la
sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto “non provato che le modificazioni dei lavori
richieste dal Comune superassero i limiti regolamentari di cui all'art. 14 DPR 1063/1962, con
conseguente insorgenza della facolta di recesso da parte dell’appaltatrice”.

4.4. Con il quarto motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la formale diffida
ad adempiere ¢ messa in mora notificata al Comune in data 23.2.96 ex art. 1217 cc fosse, da un
lato, espressione della volonta di Sticea di revocare la propria proposta di recesso avanzata nel
luglio deil’anno precedente ¢, dall’altro lato, non fosse idonea a determinare la risoluzione del
contratio di appalto per grave inadempimento di controparte, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cc,
oltre al conseguente risarcimento del danno.

Evidenzia che, anche a prescindere dall’eventuale applicazione nel caso specie della disciplina

speciale sull’appalto pubblico, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in debito conto che
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I’inadempimento contrattuale della PA - nel caso di specie consistente nell’omessa consegna di
lavori per oltre due anni dalla stipula del contratto - & pur sempre fonte di responsabilita contrattuale
della PA, nonché condotta contraria ai principi generali di correttezza e buona fede oggettiva,
considerato che la PA, quando agisce iure privatorum, ¢ tenuta all’adempimento delle proprie
obbligazioni ai sensi dell’art. 1176 cc e 1218 cc e che la PA ha I’obbligo costituzionale di
conformarsi ai canoni di correttezza, imparzialita e buon andamento ex art. 97 Cost.

La sentenza impugnata non avrebbe debitamente considerato che, anche ammesso e non concesso
che I'art. 10, comma ottavo sia applicabile nella fattispecie, esso regola in modo speciale le
conseguenze pecuniaric derivanti dall’esercizio di un atto legittimo quale ¢ il recesso
dell’appaltatore, fermo restando che ci6 non esclude la responsabilila risarcitoria della PA se questa
¢ inadempiente al contratto ed il danno causato all’appaltatore dall’inadempimento deve essere
determinato secondo i criteri ordinari del danno emergente € del lucro cessante.

4.5. L’appellante censura la sentenza di primo grado evidenziando il “silenzio colpevole tenuto da
Comune di Pisa dal gennaio 1995 al marzo del 1997" ¢ deducendo che il Tribunale, pur avendo
riconosciuto che il comportamento della PA fosse “censurabile ex art. 1374 ¢c¢” ¢ che Sticea non
poteva rimanere “in balia degli umori dell’amministrazione inerte”, non avrebbe poi tratto le
dovute conseguenze di cio sul piano giuridico, negando qualsiasi fondamento alle pretese attoree.
Riepiloga i passaggi fondamentali della vicenda, evidenziando che gia dopo un mese dalla stipula
del contratto Sticea provvide ad eseguirc la pulizia decll’area interessata daj lavori, i rilievi
planimetrici richiesti dal Comune con lettera del 22.2.95, due rilievi penetrometrici richiesti dal
Direttore dei Lavori in data 15.5.95, dopodiché, non avendo ottenuto la conscgna dei lavori, in data
24.7.95 Sticea si vedeva costretta a formulare formale proposta di scioglimento dal contratto.

La PA rimaneva inerte, senza accogliere ma nemmeno respingere la proposta di Sticea, pur
continuando a ritardare la consegna lavori, tanto che in data 23.2.96 Sticea era costretta ad avviare
la procedura per lo scioglimento del contratto, costituendo in mora la PA aj sensi dell’art, 1217 cc.
La PA rimaneva inerte anche in questo frangente, salvo poi repentinamente, in data 20.3.97, preso
atto dell’istanza di recesso di Sticea di quasi due anni prima, comunicare alla societa I’improbabilc
proposta di esprimersi rapidamente, entro le ore 12 del giorno successivo, circa la propria
disponibilitd ad iniziare i lavori di realizzazione del parcheggio entro la data del 24.3.97,
sottoponendo perd all’appaltatore un nuovo progetto (di cui alla perizia di adeguamento del 3
marzo),

Evidenzia Pirritualita del procedimento e la malafede del Comune, che non poteva non sapere che,

dopo anni di colpevole inerzia, il termine d’improvviso assegnato a Sticea sia per pronunciarsi sulla
p p p
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nuova proposta, sia per iniziare i lavori (allestire il cantiere, preparare le maestranze ed installare 1
mezzi) era assolutamente esiguo e insufficiente.

La malafede del Comune sarebbe conclamata dalla circostanza che pochi giorni dopo la Giunta
deliberava sia la risoluzione del contratto con Sticea che I’assegnazione dell’appalto ad altra
impresa, rendendo cosi evidente che le trattative con quest’ultima in merito all’assegnazione del
nuovo appalto erano evidentemente gia in atto da tempo, ben prima della comunicazione del
20.3.97, ben sapendo il Comune che Sticea, nei tempi ristrettissimi concessi, non avrebbe mai
potuto accettare la nuova proposta contrattuale.

Dalla ricostruzione storica di tutta la vicenda I’appellante cvince la dimostrazione che il Comune
non voleva in realta pitl assegnare i lavori a Sticea ma a un’altra ditla e la comunicazione del
20.3.97 sarebbe stata solo il presupposto formale (quasi una “provocazione™) necessario per poter
emettere di li a breve una delibera di Giunta con cui affidare ’appalto a un’altra ditta.

Si censura quindi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il silenzio dell’amministrazione
serbato per circa due anni sull’istanza di recesso da un lato sarebbe “censurabile ex art. 1374 cc”,
ma dall’atro lato sarebbe giuridicamente non significativo, in quanto non inidoneo a determinare la
fattispecic del silenzio-inadempimento della PA, produttivo di conseguenze giuridiche.

Evidenzia che invece I’inerzia della PA deve essere considerata rilevante ai fini della risoluzione
del contratto quando sussiste in capo ad essa un obbligo giuridico di provvedere, obbligo che in
ambito contrattualistico discenderebbe direttamente dall’applicazione dei principi generali di cui
agli artt. 1175 e 1375 cc, che impongono alle parti di agire secondo le regole di correttezza e buona
fede.

4.6. Si censura ancora la sentenza nella parte in cui ha affermato che “allorquando con colpevole
ritardo I'Amministrazione pisana ha manifestato la disponibilita (segnalata con telegramma tre
giorni prima) di consegnare i lavori in data 24.3.97, toccava alla societa atirice accettare la
consegna a richiedere un risarcimento, rectius un compenso, per i maggiori oneri da ritardo”,
evidenziando che invece, essendo emerso I’inadempimento contrattuale della PA conseguente alla
mancata — e non solo tardiva - consegna dei lavori, correttamente I’impresa ha chiesto la risoluzione
del contratto di appalto e non invece solo i maggiori oneri da ritardo.

Inoltre si deduce che anche nella denegata ipotesi di applicazione alla fattispecie delP’art. 10 del
Capitolato Generale delle OOPP e, quindi, nell’ipotesi in cui si fosse trattato di una consegna
tardiva dei lavori da parte dell’amministrazione Comunale, in ogni caso la societa appaltatrice
avrebbe comunque avuto diritto al rimborso delle spese sostenute, voci ampiamente documentate da

Sticea e pacificamente riconosciute dai testimoni e dal CTU, malgrado la consulenza tecnica del
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19.11.02 le abbia quantificate in modo inadeguato, riducendole cccessivamente ¢ minimizzando il
danno effettivo subito dall’appetlante.
4.7. Infine si censura la sentenza nella parte in cui ha compensato le spese processuali in
considerazione del rigetto di tutte lc domande formulate dallc parli e della specifica difficolta
tecnica del caso, non avendo tenuto conto, pur avendolo espressamente menzionato in tale capo
della sentenza, “del comportamento non corretto ex art. 1374 della PA convenuta™.
5. 8i & costituito il Comune di Pisa, che ha contestato tutte [c argomentazioni di parte appellante,
chiedendo il rigetto integrale dell’appello.
6. La causa, chiamata alla prima udienza dell’11.2. 14, ¢ stata trattenuta in decisione all’udienza del
12.1.16, con termini di rito per comparse conclusionali ¢ memorie di replica.

ki
7. E’ infondato il primo motivo di appello, in merito alla ritenuta inapplicabilita al caso dj specie
delP’art. 10 DPR 1063/1962.
Invero, anche a prescindere dalle significative circostanze che proprio parte attrice scriveva nella
citazione di primo grado “tanto il bando di gara quanto il capitolato speciale, che costituiva parte
integrante del contratto di appalto, prevedevano quale condizione essenziale che la consegna dei
lavori avvenisse nei termini di cui all'art. 10 del Capitolato Generale di Appalto QOPP> , che
anche la formale richiesta di recesso di Sticea del 24.7.95 viene fatta “ai sensi e con gli effetti
previsti dall’art. 10 DPR 16.7.62 n. 1965 n. 1063” (vedi doc. 6 Sticea di primo grado), che anche
nella prima pagina della “diffida ¢ messa in mora™ inviata da Sticea al Comune di Pisa nel febbraio
1996 ¢ espressamente richiamato il citato art. 10 (vedi doc. 7 Sticea di primo grado), cio che appare
rilevante e dirimente ai fini del decidere & la previsione dell’art. 58 del capitolato speciale di
appalto, sottoscritto dall’impresa e costituente parte integrante del contratto (vedi doc. 9 Sticea di
primo grado).
Tale norma, significativamente intitolata “Osservanza del capitolato generale”, prevede che
“l'appalto é soggetio all esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale dj
Appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei LLPP, approvato con DPR 16.7.62
n. 1603, in tutto cié che non sia in opposizioni espresse nel presente Capitolato Speciale”.
Si deve quindi ritenere che si applichi al contratto di appalto pubblico oggetto di causa tutta la
disciplina di cui al citato DPR 16.7.62 n. 1965 n. 1063 non solo perché nel contratto stipulato in
data 19.1.95 le parti vi hanno fatto espresso rinvio all’art. 12 (“per tutto quanto non previsto nel
presente coniralio si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche™), ma anche perché
tale disciplina di settore & stata ulteriormente richiamata dall’art. 58 del capitolato speciale di

appalto sottoscritto dalle parti,
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8. Una volta appurato che la presente fattispecie ¢ regolata dall’art. 10 DPR 16.7.62 n. 1965 n. 1063
e non dalle regole gencrali in tema di inadempimento contrattuale previste dal codice civile, ne
consegue Ja coerenza logica di tutto I’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

Venendo in modo specifico a trattare congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo di
appello come sopra sintetizzati, conviene anzitutto riportare per esteso la parte dell’art. 10 (il
comma ottavo) di cui il Tribunale ha fatto corretta applicazione:

“Se la consegna non avvenga nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'appaltatore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'appaltatore ha
diritto al rimborso dall’Amministrazione appaltante delle spese di cui al precedente Art. 9 nonché
ad un rimborso delle altre spese da lui effettivamente sostenute e comunque non superiori alle
seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,50% per la parte di importo fino a
50 milioni; 1% per la eccedenza fino ai 500 milioni e 0,50% per ia parte eccedente i 500 milioni.
Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha
diritto per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo”.

La speciale normativa in esame viene interpretata dal costante indirizzo giurisprudenziale della
Corte di Cassazione nel senso che la consegna dei lavori costituisce obbligo della Stazione
Appaltante il cui inadempimento ¢ disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice
[ civile, in quanto non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il contratto, né di avanzarc
pretese risarcitoric, ma gli attribuisce solo la facolta di presentare istanza di recesso dal contratto,
all’accoglimento della quale, da parte della PA, consegue lo scioglimento del contratto ed il diritto
dell’appaltatore al rimborso delle spese sostenute, mentre al mancato accoglimento dell’istanza da
parte della Stazione appaltante consegue che il contratto conservera la sua cfficacia ¢ I'appaltatore
| maturera il diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; la giurisprudenza ha
altresi precisato che, ferma restando I’impossibilitd di risolvere il contratto, il riconoscimento
all’appaltatore di un diritto al risarcimento pud venire in considerazione solo se egli abbia
preventivamente esercitato tale facolta di recesso, dovendosi presumere nel caso contrario che abbia
invece considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione
appaltante:

“Negli appalti pubblici regolati dal capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962,
la consegna dei lavori costituisce obbligo dell'Amministrazione appaltante, il cui inadempimento,
pero, ¢ disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile, nel senso che non
conferisce all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto (né con domanda ai sensi dell'art. 1453

cod. civ., né a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.), né di avanzare
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prelese risarcitorie, ma gli attribuisce, invece, in base alla norma speciale dell'art. 10 del
capitolato generale cit., la sola facolta di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato
accoglimento della quale consegue il sorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo; sicché il riconoscimento all appaltatore di un diritto al risarcimento puo
venire in considerazione solo se egli abbia preventivamente esercitato tale facolta di recesso,
dovendosi altrimenti presumere che abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza
ulteriori oneri a carico della stazione appaltante™ (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21484 del
11/11/2004, Rv. 578221, Cass. Scz. 1, Sentenza n. 7069 del 14/04/2004, Rv. 572052).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale normativa speciale ¢ la sentenza appare quindi
condivisibile nella parte in cui ha testualmente affermato: “frattasi evidentemente di una disciplina
speciale rispetto alla regolamentazione civilistica del contratto di appalto: all’appaltatore, pur a
Jronte di un inadempimento della PA dell obbligo giuridico di consegnare i lavori non &
riconosciuta altra fucoita che proporre il recesso e solo se l'amministrazione presta il consenso il
conlralto potra ritenersi inefficace tra le parti e, in Javare dell’appaliatore, seguird il diritto al
rimborso delle spese. Qualora la PA non aderisca alla proposta di recesso, il contratto conserverd
la sua efficacia vincolante tra le parii ed all appaltatore spettera il rimborso per i maggiori oneri
conseguenti al ritardo”.

Non vi ¢ dubbio quindi che in base alla citata norma sia senz’altro da respingere la richiesta di
risoluzione del contratto di appalto ed anche la correlata richiesta risarcitoria di parte appellante
fondate sulle norme generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cc, norme che non sono applicabili nella
fattispecie.

Altrettanto va escluso che spetti all’appaltatore il diritto al rimborso delle spese sostenute fino alla
proposta di recesso, giacché in base all’art. 10 citato cid consegue solo in caso di consenso al
recesso da parte della P.A., consenso che nel caso di specie pacificamente non & mai stato prestato;
anzi, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, la diffida ad adempiere effettuata
da Sticea in data 23.2.96 non pud non essere interpretata come volonta di revocare Ia precedente
proposta di recesso ¢ di procedere quindi all’esecuzione dell’accordo contrattuaie, giacché mediante
detta comunicazione si diffidava cspressamente il Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro
tempore “alla consegna alla societa istante dei lavori cui la stessa si é resa aggiudicataria oggetto
del contratto di appalio rep. n. 50191 del 19.1.95"... entro e non oltre 30 gg. dalla notificazione
della presente diffida™ (vedi doc. 7 Sticea di primo grado).

Con la conseguenza che, come ritenuto dal Tribunale, avendo la diffida fatto fondatamente
presumere al Comune che in quel momento (febbraio 1996) Sticea considerava ancora eseguibile il

contratto senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, al momento della successiva
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consegna dei lavori davvero “toccava alla societa atirice accettare la consegna e richiedere un
compenso per i maggiori oneri da ritardo’.

Si deve anche a questo punto anche evidenziare, in merito alla successiva consegna dei lavori
avvenuta nel marzo del 1997, che la semplice lettura del testo deil’art. 10, DPR n. 1063/62,
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, rende palese come la legge non autorizzi affatto
alcuna distinzione tra consegna tardiva dei lavori e omessa consegna, perche, sia in un caso che
nell’altro, ricorre pur sempre la condizione ivi prevista, secondo la quale la consegna dei lavori non
avviene da parte della PA nel termine stabilito (e, se cid dipende da fatto imputabile
dell’amministrazione, ne sorgono le conseguenze che abbiamo gia esposto).

Pertanto, una volta che la consegna dei lavori non sia avvenuta nel termine stabilito per fatto
imputabile alla PA, come sicuramente € accaduto nel caso di specie, ¢ irrilevante ai fini del
decidere stabilire se essa sia avvenuta successivamente, oppure se non sia affatto avvenuta; in
sostanza, anche ammesso che il Comune di Pisa abbia totalmente omesso la consegna dei lavori di
cui all’originario contratto e non si tratti quindi di semplice tardiva consegna, per cid solo non viene
meno ’applicabilitd alla fattispecie della norma in esame, a maggior ragione essendo quindi
irrilevante che I’omessa consegna dei lavori sia a sua volta seguita o meno dalla consegna di un
nuovo e diverso appalto.

Si riporta sul punto la seguente recente giurisprudenza: “In tema di appalto di opere pubbliche, cui
si applichi "ratione temporis” il d.P.R. n. 1063 del 1962, si deve escludere una differenza di
disciplina tra la mancata consegna (o il ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna
parziale non prevista dal capitolato speciale, in quanto in entrambi i casi trova applicazione il
disposto dell'art. 10, comma ottavo, del citato d.P.R., secondo cui l'appaltatore puo scegliere se
chiedere il recesso dal contratto, acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri ove la sua
istanza venga rigeitata, ovvero proseguire nel rapporto con la sola esclusione della sua
responsabilita per eventuale conseguente ritardo nel completamento dell'opera” (cir. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 2983 del 07/02/2013, Rv. 625150).

“In tema di appalto di opere pubbliche regolato dal d.P.R. n. 1063 del 1962, la mancata (o tardiva)
consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della loro consegna parziale, non conferiscono
all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c., né,
tantomeno, di avanzare pretese risarcitorie, ma solo la facolta, ex art. 10 del citato decreto, di
presentare istanza di recesso dal coniratto. Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione
dell'istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione

appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, "a contrario”, il diritto
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dell'appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo” (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 22112 del 29/10/2015, Rv. 637502).

Quanto appena detto induce inoltre a ritenere irrilevante ai fini del decidere accertare se I'opera
prevista nella variante di adeguamento del marzo 1997 fosse davvero o no una diversa opera
pubblica rispetto a quella oggetto dell’originario contratto, come sostenuto da parte appellante:
infatti, premesso che cié non pud certo ritenersi accertato solo sulla base di una prova testimoniale
(in particolare la deposizione del geometra Cardosi citata a pag. 16 dell’appello), né tale situazione
puo dirsi accertata dalla CTU disposta in corso di causa perché non era oggetto deli’indagine
affidata al CTU, in ogni caso, ammesso ¢ non concesso che i nuovi lavori avessero superato il
“quinto d’obbligo” rispetto a quelli precedentemente pattuiti, ’unica conseguenza sarebbe stata
I’applicabilita alla fattispecie dell’art. 14, il che perd non incide in alcun modo in senso favorevole
all’accoglimento delle domande giudiziali proposte dall’appellante.

Si riporta di seguito, per comodita, la parte della norma di interesse:

Art 14 - Aumento e diminuzione dei lavori —

1. L'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori pu6 ordinare, alle stesse condizioni del
conlratto, un aumento o una diminuzione delle opere fino alla concorrenza di un quinto in piit o in
meno dell'importo del contratto stesso, senza che percio spetti indennita alcuna all'appaltatore.

2. Olrre tale limite l'appaltatore pud recedere dal contratto col solo diritio al pagamento dei lavori
eseguiti valutati ai prezzi contrattuali.

3. Nel caso di aumento si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

Si evince quindi da tale norma che se anche i nuovi lavori oggetto della perizia di adeguamento
avessero aumentato di piti di un quinto I'entita dei lavori gia pattuiti, in ogni caso Sticea avrebbe
solo potuto recedere dal contratto, maturando il solo diritto al pagamento dei lavori gia esepuiti:
tuttavia non solo Sticea non ha receduto, ma non ha nemmeno invocato in suo favore [’art. 14
predetto, una volta ricevuto dal Comune il telegramma del 20.3.97.

9. Passando all’esame del quinto motivo di appello, si ritiene infondata anche la doglianza in ordine
alla errata valutazione delle conseguenze giuridiche del silenzio mantenuto dalia P.A sulla proposta
di recesso di Sticea del 24.7.95: a questo proposto si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’appellante, il Tribunale non ha affatto statuito che I’inerzia del Comune di Pisa non abbia
provocato un silenzio- inadempimento eventualmente impugnabile da Sticea, ma ha chiarito che
mediante tale comportamento silente la PA ¢é rimasta inadempiente solo all’obbligo di rispondere
dalla richiesta di Sticea di sciogliersi dal contratto e non anche all’obbligo di esecuzione della
propria prestazione contrattuale, quest’ultimo non sussistendo affatto, secondo la disciplina speciale

in esame, a fronte della proposta di recesso manifestata dall’appaltatore; né potendo tale obbligo di
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adempire al contratto essere ritenuto sussistente in capo alla PA sulla base della generale disciplina
della messa in mora ex art. 1217 cc, o della diffida ad adempiere ex art. 1454 cc, normativa
sicuramente non operante appunto per effetto della normativa speciale, come pacificamente
riconosciuto dalla giurisprudenza; pertanto si verte in una fattispecie di silenzio-inadempimento le
cui conseguenze giuridiche non possono essere la risoluzione del contratto di appalto ed il
risarcimento del danno, ma solo quelle disciplinate dall’art.10, come gia ampiamente esposte.

10. Cid premesso, si tratta di vedere se, pur dovendosi applicare alla fattispecie I’art. 10 DPR n.
1063/62, e non essendovi quindi spazio per accogliere la domanda di risoluzione del contratto, né
quella risarcitoria connessa, fondate entrambe sull’art. 1453 cc, siano pero stati violati dalla PA i
principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e se da cié possa conseguire il
diritto di Sticea al risarcimento del danno, nonché se tale domanda possa ritenersi essere stata
avanzata da parte attrice, appellante in questa sede.

A parere della Corte nella vicenda in esame il Comune di Pisa risulta aver violato I"obbligo di
correttezza ¢ buona fede neli’esecuzione del contratto (art. 1175 e 1375 cc), il che, del resto, pare
riconosciuto anche dal Tribunale nella sentenza impugnata (invero il richiamo all’art. 1374 cc in
riferimento al “comportamento censurabile della PA” e al “comportamento non corretto della P.A.
convenuta”, fatto rispettivamente a pagg. 8 e 11 della sentenza, pare davvero un refuso, in luogo
dell’indicazione dell’art. 1375 cc).

Come & ben noto I’obbligo di comportarsi secondo buona fede € espressione di un generale
principio di solidarieta sociale (di rango costituzionale) ed € applicabile non solo in ambito
precontrattuale, ma anche contrattuale: in tal caso funziona come una “clausola generale” destinata
ad incidere sul contenuto del rapporto obbligatorio, quale fonte di doveri ulteriori che vincolano le
parti anche se non specificatamente previsti dal contratto (cfr. Cass. sent. n. 5997 del 17.3.06 : “si e
ormai chiarito che la buona fede opera, nell'ambito dei rapporti obbligatori, su un piano di
reciprocita, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di privata autonomia, integrando ovvero
restringendo gli obblighi letteralmente assunti dalle parti o derivanti da specifiche norme di
legge”).

In particolare, tra le fattispecie individuate dalla dottrina ¢ dalla giurisprudenza quali obblighi
derivanti dal principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, si ricordano 1’obbligo di eseguire
prestazioni non previste ma funzionali alla salvaguardia dell’utilita della controparte, I’obbligo di
tollerare anche una prestazione non esattamente conforme a quella pattuita se non sia compromessa
utilita sostanziale deila stessa ¢ gli obblighi di avviso e di informativa che il creditore deve
osservare nell’interesse proprio e del debitore. In alcune pronunce la Cassazione ha interpretato la

clausola gencrale della buona fede come espressione degli obblighi di solidarieta costituzionalmente
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riconosciuti, capace di imporre alle parti sia un dovere di tipo negativo (consistente nell’astenersi da
ogni comportamento che possa aggravare ingiustificatamente la condizione della controparte), sia in
doveri di tipo positivo (che si concretizzano nell’obbligo della parte contrattuale di preservare gli
interessi della controparte, anche a prescindere dalle puntuali previsioni contrattuali); si parla in tal
senso di operosa collaborazione tra le parti, nei limiti in cui cid non comporti un eccessivo sacrificio
dei propri interessi (cfr. Cass. sent. n. 3462 del 15.2.07: “/'obbligo di buona Jede oggettiva e
correttezza, quale generale principio che trova applicazione sia in ambito contrattuale che
extracontrattuale, impone al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un
comportamento leale - specificantesi in obblighi di informazione e di avviso — nonché volto alla
salvaguardia dell 'wiilita altrui, nei limiti dell ‘apprezzabile sacrificio ).

Sul significato del principio di buona fede come clausola generale si riporta la seguente recente
massima della Corte di Cassazione: “/a clausola generale di buona fede oggeltiva o correttezza ex
artt. 1175 c.c., oltre che regola (artt. 1337, 1358, 1375 e 1460 c.c.) di comportamento, quale
dovere di solidarieta fondato sull'art. 2 Cost. (v. Cass., 10/11/2010, n. 22819: Cass., 22/1/2009, n.
1618; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, 28056) che trova applicazione a prescindere dalla sussistenza di
specifici obblighi contrattuali, in base al quale il soggetio & tenuto a mantenere nei rapporli della
vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso,
nonché volto alla salvaguardia dell'utilité altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui
violazione conseguono profili di responsabilita (v. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un.,
25/11/2008, n. 28056, Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 27/10/2006, n.
23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651. V. altresi Cass., 24/9/1999, n. 10511: Cass., 20/4/1994, n. 37 75),
e anche criterio di determinazione della prestazione contrattuale, costituendo invero Jonte - altra e
diversa sia da quella eteronoma suppletiva ex art. 1374 c.c. che da quella cogente ex art. 1339 c.c.
di integrazione del comportamento dovuto - I dove impone di compiere quanio necessario o utile a
salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, che non si
sostanzi cioé in attivita gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti
sacrifici”... “L'impegno imposto dall'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va quindi
correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualita dei soggetti
coinvolti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16990 del 20/08/2015, Rv. 636622),

Applicati questi principi al caso di specie si pud dire che il Comune di Pisa abbia violato I"obbligo
di buona fede nell’csecuzione del contratto, in quanto, essendo rimasto silente per molto tempo
dopo la proposta di recesso di Sticea del luglio 1995 ed anche dopo la successiva diffida ad
adempiere —invero contraddittoriamente inviata da Sticea nel febbraio 1996 — ha poi inopinatamente

inviato a controparte nel marzo dei 1997 un telegramma con cui chiedeva la disponibilita di Sticea
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ad iniziare i lavori relativi all’opera appaltata entro il 24.3.96 sulla base di una “perizia di
adeguamento™, fissando il termine per la risposta di Sticea per il giorno successivo alle ore 12 e
comunicando che la mancata adesione entro tale termine sarcbbe equivalsa a conferma della volonta
di recesso detl’appaltatore (vedi doc. 5 Comune di primo grado).

In pratica la Stazione appaltante sostanzialmente ¢ venula ad offrire a controparte la propria
doverosa prestazione di consegna lavori dopo oltre 2 anni dalla stipula del contratto di appalto, ma
nel contempo ha dato a controparte un brevissimo termine per rispondere e per organizzarsi
nell’ipotesi di adesione alla proposta.

Il Comune quindi non poteva non sapere che il termine che d’improvviso aveva assegnato a Sticea
sia per pronunciarsi sulla nuova proposta, sia per iniziare i lavori (allestire il cantiere, preparare le
maestranze ed installare i mezzi), era assolutamente esiguo ed insufficiente (ed anzi lo sarebbe stato
anche se non fosse intervenuta nel frattempo alcuna “perizia di adeguamento™).

Conseguentemente non si pu¢ dar torto a parte appellante quando afferma che il Comune sapeva
perfettamente che Sticea, nei tempi ristrettissimi concessi, non avrebbe mai potuto accettarc la
nuova proposta contrattuale; il che non era tuttavia di grave ostacolo per I’'amministrazione, in
quanto era gia pronta un’altra impresa — con la quale le tratlative erano quindi sicuramente gia
intervenute in precedenza — a cui affidare I'appalto del parcheggio al posto dell’aggiudicataria
Sticea, una volta dichiarata la risoluzione del contratto del 19.1.95 per non avere Sticea aderito alla
proposta contrattuale nei ristrettissimi termini concessi.

L’appalto subitaneo a diversa impresa va ritenuto provato pur in difetto della relativa allegazione
documentale: infatti si deve evidenziare che Sticea ha dedotto nell’atto di cilazione in primo grado
che “con delibera n. 585 del 24.3.1997 la Giunta Comunale ha dichiarato risolto il contratto con
Sticea spa appaltando i lavori alla ditta Milano Costruzioni srl e tale delibera é stata annullata dal
competente Comitato Regionale di Controllo con decisione del 12.5.97”; tale deduzione non ¢ stata
contestata dal Comune di Pisa nella comparsa di risposta né nei successivi atti difensivi e quindi il
fatto allegato da Sticea deve ritenersi pacifico ex art. 115 cpc pur in mancanza della produzione in
giudizio di copia delia delibera in questione.

Venendo alle conseguenze della violazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto,
esse non possono che essere risarcitorie (cfr. ancora (Cass. sent. n. 16990 del 20/08/2015 citata) e
quindi la parte che si & resa responsabile di tale violazione deve risarcire il danno provocato a
controparte del proprio comportamento antidoveroso.

Nel caso di specie il danno subito da Sticea si sostanzia quindi nelle spese fatte inutilmente in
esecuzione del contratto di appalto nella prospettiva, rivelatasi vana, che il Comune avrebbe

consegnato i lavori entro un termine ragionevole dalla stipula del contratto.
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Tale danno pué ritenersi risarcibile in favore di Sticea perché la domanda risarcitoria ¢ stata
formulata dalla societa, anche sc ¢ stata correlata principalmente all’inadempimento contrattuale de!
Comune ¢ solo secondariamente alla violazione “dei principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375
cc, che impongono alle parti di agire secondo le regole di correttezza e buona fede” (vedi pag. 42
dell’appello, ma gia in citazione si evidenziava che la PA appaltante era venuta meno * a guel
dovere di cooperazione per cui la stessa é tenuta a porre l'appaltatore in grado di eseguire
l'opera” e che “le reiterate mancanze del Comune di Pisa hanno reso impossibile tanto ['inizio
quanto I'esecuzione dell’'opera da parte di Sticea™).

Per i moti appena esposti, in parziale accoglimento del quinto motivo di appello, il Comune di Pisa
deve essere condannato a risarcire a Sticea il danno provocato dal proprio comportamento contrario
al principio di buona fede contrattuale, danno che, come tale, non pud certo consistere nel mancato
guadagno che I"appaltatore si riprometteva di conseguire con I’esecuzione del contratto, ma appunto
nel rimborso delle spese inutilmente sostenute.

Deve quindi essere valutata ai fini del decidere la CTU depositata in data 10.12.02 che invece non &
stata presa in considerazione dal Giudice di primo grado: il CTU ing. Acquaviva, rispondendo al
primo quesito (“accerti il CTU il costo delle opere propedeutiche realizzate da Sticea in relazione
all ‘esecuzione del contatto di appalto, nonché il costo relativo alla installazione e rimozione del
cantiere "), chiarito che le opere propedeutiche sono quei lavori da eseguire prima della consegna
dellc aree (come in questo caso la realizzazione della copertura di un fosso, la pulizia dell’area ed il
disboscamento), a cui si devono aggiungere i costi per i rilievi planoaltimetrici, i saggi sul terreno, i
prelievi di campioni e le prove di piastra perché richiesti all’impresa dal Direttore dei Lavori per
completare le indagini conoscitive dei luoghi, ha accertato per questa voce di spesa [a somma di lire
21.463.502, mentre per Iinstallazione ¢ la rimozione del cantiere ha accertato una spesa di lire
2.959.352: totale lire 24.422.854 oltre IVA per opere propedeutiche e spese di cantiere.
Tralasciando le risposte date dal CTU al quesito n, 2 (“quantifichi inoltre il mancaro guadagno
subito a causa della mancata esecuzione dell ‘appalto™) ed il quesito n. 3 (“quantifichi altresi il
rimborso previsto per l'appaltatore secondo i criteri stabiliti dall 'art. 10 DPR 1063/62 per il fatto
di mancata consegna dei lavori imputabili all ‘Amministrazione™) perché non rilevanti nella
presente fattispecie, giacché I’istanza di recesso di Sticea non & maj stata formalmente accolta dalla
PA, si dovra solo tener conto dell’ulteriore esborso documentato sostenuto da Sticea titolo di spese
di contratto per lire 9.570.000 ed anche della somma di lire 2.534.000 complessivamente spesa per

la polizza fideiussoria.
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Calcolata 1I’Iva nella percentuale del 20% all’epoca vigente e sommate tali voci di spesa, si ottiene
un totale di lirc 41.411424, pari a euro 21.387,22, somma calcolata alla data del deposito della CTU
(10.12.02).

Trattandosi di credito risarcitorio ¢ dunque di valore occorre procedere a rivalulare deito importo a
partire dal 10.12.02 e sino all’attualita, calcolando anche gli interessi sulla somma annualmente
rivalutata, cosi come sancito dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (cfr. Cass.
Sez. Un. 17.2.95 n. 1712).

Fatti i dovuti calcoli, la somma finale ammonta a euro 33.147,67 (di cui euro 4.940,45 quale

rivalutazione ed euro 6.820,00 quali interessi sulla somma annualmente rivalutata).

Su questa somma finale, calcolata ad oggi, decorrono interessi legali dalla presente sentenza e sino
al saldo, perché il debito di valore, una volta liquidato dal Giudice in sentenza, si trasforma in un
debito di valuta.
11. 11 sesto motivo di appello rimane assorbito ed il settimo motivo & parzialmente fondato: in punto
di spese processuali, giacché anche il Tribunale aveva evidenziato il comportamento non correito
della Stazione appaltante, si reputa equa la compensazione solo di meta delle spese del primo grado,
con condanna di parte convenuta al pagamento della meta residua (mentre appare equo che le spese
di CTU rimangano a carico solidale di entrambe le parti).
Le spese si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle tariffe professionali vigenti
all’epoca in cui & stata emessa la sentenza impugnata (tariffe forensi di cui al DM 127/04), in
relazione al valore della causa per i giudizi di fronte al Tribunale.
Le spese del presente giudizio vanno parimenti compensate per la meta e posic a carico di parte
appellata solo per la meta residua, consideratlo che Sticea € rimasta soccombente per buona parte
delle sue domande ed anche il quanfum che viene riconosciuto ¢ molto inferiore al risarcimento
richiesto (vedi sul punto a pagg. 47 e segg. dell’atto di appello).

P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, cosi dispone:
In parziale accoglimento dell’appello avverso la sentenza n. 1273/08 del Tribunale di Pisa
depositata in data 17.10.08, condanna il Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, al
pagamento in favore di Sticea srl, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro
33.147,67, oltre interessi legali dalla presente sentenza e sino al saldo;
Condanna il Comune di Pisa al pagamento di meta delle spese processuali de! primo grado di
giudizio, che liquida per I’intero complessivamente in euro 3.000,00 per diritti e onorari, oltre al
12,5% a titolo di spese forfettarie, oltre Iva e Cap come per legge, compensando tra le parti le spese

per la meta residua;

q¢
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o “Condanna il Comune di Pisa al pagamento di meta delle spese processuali del presente grado di
giudizio, che liquida per I'intero in curo 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre al 15% a titolo di
spesc forfettarie, oltrc IVA e Cap come per legge, compensando tra le parti le spese per la meta

residua.

Cosi deciso in Firenze in camera di consiglio il 15.6.16

11 Consigliere estensore Presidente

Dania Mori Nicgla Antonfo Dinisi
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