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Comune di Pisa
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Pisa, 18/04/2017

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DI 
FACCIATA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA GUIDO DA PISA
- PISA

Comune di Pisa

IL TECNICO
Geom.R.Cini
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Piattaforma Aerea
2.2.5.5 8 ore x 14 gg *(par.ug.=8*14) 112,00 112,00
20/03/2017

SOMMANO ora 112,00 80,00 8´960,00

2 Operaio Specializzato
1.1.1.2 8 ore x 14 gg *(par.ug.=8*14) 112,00 112,00
20/03/2017

SOMMANO ora 112,00 34,33 3´844,96

3 Operaio Qualificato
1.1.1.3 8 ore x 14 gg *(par.ug.=8*14) 112,00 112,00
20/03/2017

SOMMANO ora 112,00 31,94 3´577,28

4 Camion a disposizione
2.1.3.3 4 ore x 9 gg *(par.ug.=5*8) 40,00 40,00
20/03/2017

SOMMANO ora 40,00 22,70 908,00

5 Oneri di discarica per smaltimento materiali di risulta
001 2,00
20/03/2017

SOMMANO a corpo 2,00 200,00 400,00

6 Allestimento cantiere consistente in : posizionamento
002 transennature di segnalazione per delimitare le aree sottostanti le
20/03/2017 zone di intervento, compreso luci di segnalazione notturne e

cartellonistica di sicurezza;baraccamenti di cantiere
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 18´290,24

T O T A L E   euro 18´290,24

     Pisa, 18/04/2017

Il Tecnico
Geom.R.Cini
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