
Procedura  di  accordo bonario  fra  Comune di  Pisa  e  Parcheggi  Pisa  srl  in  merito  ai  lavori  di  
costruzione del parcheggio interrato di Piazza Vittorio Emanuele II a Pisa ed alle opere 
di sistemazione esterna della Piazza medesima.

RELAZIONE TECNICA

Si premette che:
 con Convenzione sottoscritta in data 30 luglio  2003 rep.  n.  54284 il  Comune di  Pisa ha 
affidato  all'Associazione  Temporanea  di  Imprese  fra  Saba  Italia  S.p.A.  quale  capogruppo 
mandataria, e ITER Cooperativa Ravennate di Interventi sul Territorio s.c.ar.l. quale mandante,  la 
concessione di costruzione e gestione ex art. 19, comma 2, Legge n. 109/1994, di un parcheggio 
interrato presso Piazza Vittorio Emanuele II, in Pisa;
 la durata della concessione, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, è determinata in 30 anni 
decorrenti dalla relativa data di sottoscrizione; 
 il  piano  economico-finanziario  allegato  alla  Convenzione  prevede,  a  carico  del 
Concessionario,  per la realizzazione del Parcheggio,  un investimento complessivamente pari  ad 
Euro 9.110.000,00 ed un TIR di progetto pari a 13,34%;
 in data 29 luglio 2004 Saba Italia e ITER hanno costituito la società Parcheggi Pisa S.r.l. 
avente  quale  oggetto  sociale  la  costruzione  e  gestione  del  Parcheggio,  che  è  subentrata  nel 
rapporto di concessione ai sensi dell'art. 37 quinquies della Legge n. 109/1994;

Con  atto  del  13  gennaio  2005,  il  Comune  di  Pisa  ha  costituito,  in  favore  della 
Concessionaria, il  diritto di superficie ai sensi dell'art. 5 della Convenzione,  sulle aree ivi meglio 
indicate, avente la medesima durata di cui all'art. 4 della Convenzione.

La costruzione del Parcheggio, avviata in data 8 settembre 2003, è stata completata il 27 
maggio  2010,  ed  il  28  novembre  2011  sono  stati  ultimati  gli  interventi  di  sistemazione  della 
superficie della piazza sovrastante il Parcheggio, che è entrato in esercizio il 28 maggio 2010.

Nel corso della realizzazione dei lavori,  sono emersi problemi di varia natura, che hanno 
determinato maggiori costi, allungamento dei tempi di costruzione ed una riduzione del numero di 
posti  auto  del  Parcheggio,  anche  per  l'eliminazione  del  quarto  piano  interrato,  ed  è 
conseguentemente insorta tra Concedente e Concessionaria una controversia, avente ad oggetto le 
riserve e le contestazioni sollevate da ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra, in particolare:

 la Concessionaria ha lamentato di aver sostenuto, rispetto alle previsioni del PEF originario, 
maggiori costi per complessivi Euro 10.995.385,81, derivanti – tra l'altro – da problematiche 
di carattere strutturale, geotecnico, idrogeologico ed archeologico; 

 d'altro lato, il Comune di Pisa ha contestato alla Concessionaria la mancata esecuzione di 
alcune lavorazioni e difetti costruttivi nella realizzazione dei pilastri interni, ed ha inoltre richiesto il 
riconoscimento, a proprio favore, di un danno all'immagine per effetto del ritardo nell'ultimazione 
delle opere, del conseguente disagio arrecato alla cittadinanza e della negativa esposizione, anche 
mediatica, procurata all'Ente concedente.

Al fine di dirimere le controversie di cui sopra, il Comune di Pisa, con delibera della Giunta 
Comunale n. 99 del 27/04/2010, ha dato avvio alla procedura di accordo bonario ai sensi dell’art. 31 
bis della Legge n. 109/1994, ai fini della quale è stata costituita apposita Commissione; inoltre, con 
delibera della Giunta Comunale n. 244 del 07/12/2010, il Comune di Pisa – al fine di dirimere anche 
l'ulteriore controversia insorta in relazione alla sistemazione superficiale della piazza sovrastante il 
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Parcheggio - ha deliberato di sottoporre alla Commissione anche la definizione del giusto prezzo per 
tale  sistemazione,  nonché,  nell’ipotesi  di  un  riconoscimento  dei  maggiori  oneri  a  favore  della 
Concessionaria, l'individuazione delle connesse misure di riequilibrio del rapporto concessorio.

In data 11 giugno 2013 è stato sottoscritto il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera nei 
rapporti tra la Concessionaria ed il Comune di Pisa; in particolare, tale collaudo è stato completato 
per gli aspetti tecnici mentre per quelli economici (conto finale e tempi contrattuali) è stato sospeso 
in attesa dell'esito dei lavori della Commissione;

In data 19 novembre 2013,  la Commissione ha formulato la propria proposta di  accordo 
bonario,  di  cui  all’allegato 1)  che prevede,  al  netto di  addebiti  per penali  e danno all’immagine 
riconosciuti  in  favore  del  Comune,  il  riconoscimento  in  favore  della  Concessionaria  di  importo 
complessivamente  pari  ad  Euro  2.900.000,00  per  maggiori  oneri  sostenuti  sia  per  i  lavori  di 
realizzazione del Parcheggio che per i lavori di sistemazione superficiale della piazza sovrastante.

La Commissione, altresì, ha deliberato che l'importo di cui sopra, riconosciuto in favore della 
Concessionaria, dovesse essere considerato quale voce di "maggiori investimenti" sostenuti dalla 
Concessionaria  e,  quindi,  computato  ai  fini  del  riequilibrio  del  PEF  originario,  da  realizzarsi 
attraverso le misure indicate nella bozza di PEF allegato alla proposta, ed in particolare:
1) il rimborso del 90% dei canoni versati, pari ad Euro 1.097.000,00;
2) il prolungamento della durata della Concessione, per un periodo di 21 anni, e quindi fino al 
2054;
3) la riduzione, dal 2012, del 90% dei canoni dovuti annualmente ai sensi della Convenzione;
4) l’affidamento della gestione dal 2014 e fino a scadenza della concessione, come prorogata, 
del parcheggio situato in Via Cammeo per trecentocinquanta posti auto.

La proposta è corredata da apposita analisi, redatta da esperto appositamente incaricato dal 
Comune di  Pisa,  quale  consulente  economico  della  Commissione,  che valuta  le  sopra  indicate 
misure  di  riequilibrio  idonee  a  riequilibrare  il  PEF  originario,  considerando  i  maggiori  costi  di 
investimento riconosciuti  alla  Concessionaria,  generando un TIR di  progetto pari  all'8,8%, di  cui 
all’allegato 2).

La proposta è stata formalmente approvata dalla Concessionaria nel dicembre 2013.

A seguito di tale approvazione, si sono sviluppate specifiche interlocuzioni tra il Comune di 
Pisa e la Concessionaria come evidenziato nella  relazione del R.U.P.,  Ing. Gilda Greco, del  17 
maggio  2016  di  cui  all’allegato  3);  in  particolare,  sulla  base  di  specifici  indirizzi  adottati 
dall'Amministrazione Comunale, tali  interlocuzioni hanno riguardato la possibile sostituzione della 
misura di riequilibrio consistente nell'affidamento alla Concessionaria della gestione del parcheggio 
di Via Cammeo, con la corresponsione di un importo in denaro.

Dalla  verifica  ed  analisi  del  PEF  di  riequilibrio,  in  tal  senso  modificato,  positivamente 
condotte da professionista esterno appositamente incaricato dal Comune di Pisa, con deliberazione 
n. 130 del 19 luglio 2016 la Giunta Comunale ha deliberato, in particolare:
1. di prendere atto della proposta;
2. di  prendere  atto,  altresì,  delle  successive  articolazioni  della  proposta,  che  si  è  definita 
eliminando l’ipotesi di attribuzione alla Concessionaria della gestione di parcheggi ulteriori rispetto a 
quello oggetto di concessione;
3. di  definire  i  seguenti  indirizzi  per  una  possibile  diversa declinazione  dei  contenuti  di  un 
accordo bonario da stipularsi tra le Parti:
a. l’accordo  dovrà  avere  un  contenuto  esclusivamente  monetario,  con  la  definizione  di  un 
valore  economico,  determinato  di  comune  accordo  fra  le  Parti,  da  corrispondere  alla 
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Concessionaria, anche in più annualità;
b. escludere, conseguentemente, la previsione, in sede di accordo, di concedere in gestione 
ulteriori parcheggi, oltre a quello previsto nella Convenzione;
c. inserire,  come  elemento  dell’accordo,  l’abolizione  del  canone  annuo  (ridotto  alla  misura 
simbolica di un euro), la restituzione di quello già corrisposto dalla Concessionaria e la proroga della 
concessione;
d. inserire  inoltre,  come  possibile  elemento  dell’accordo,  l’eliminazione  degli  oneri  di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della piazza sovrastante il Parcheggio;
e. costituire specifico Gruppo di lavoro interno ai fini della definizione dei rapporti tra le Parti,  
nonché  di  conferire  specifico  incarico  a  esperto  in  materia  economico–finanziaria,  al  fine  di 
accertare la correttezza della proposta economica definitiva.

Il  Gruppo  di  lavoro  costituito  dalla  Giunta  Comunale  è  stato  composto  dal Segretario 
Generale, dal Dirigente della Direzione Avvocatura Civica, dal Dirigente della Direzione Cultura e 
Turismo, Ing. Michele Aiello, in qualità di collaudatore tecnico-amministrativo e dall’Ing. Gilda Greco, 
Responsabile del procedimento di accordo bonario; inoltre è stato  attribuito  all’Arch Fabio Daole, 
Dirigente della Direzione Infrastrutture - Verde Arredo urbano - Edilizia pubblica, la competenza alla 
definizione dei rapporti con la Parcheggi Pisa S.r.l., previa analisi da svolgere dal Gruppo di lavoro 
appositamente costituito.

In  data  20  settembre  2017  è  stato  sottoscritto  il  collaudo  tecnico-amministrativo  del 
Parcheggio  dal  collaudatore  in  corso d’opera,  Ing.  Michele  Aiello,  e  dalla  Parcheggi  Pisa S.r.l., 
anche relativamente agli aspetti economici, che ha quantificato in Euro 2.822.595,39 (oltre IVA ai 
sensi di legge) i maggiori oneri sostenuti dalla Concessionaria per la realizzazione dell'investimento, 
di cui all’allegato 4);

Con  determinazione  DD-15A n.  1101  del  24 ottobre  2017  è  stata  incaricata  la  Dott.ssa 
Veronica Vecchi,  quale esperta  in materia economico-finanziaria,  per il  servizio di  supporto alla 
negoziazione con la Parcheggi Pisa S.r.l. e per verificare l’adeguatezza e correttezza della proposta 
economica da sottoporre alla stessa Parcheggi Pisa S.r.l., di cui all’allegato 5). In particolare, la 
“Relazione economico-finanziaria per la conclusione dell’Accordo Bonario relativo al parcheggio di 
piazza Vittorio Emanuele” del 10 novembre 2017, resa dall’esperta incaricata, Dott.ssa Veronica 
Vecchi, ha concluso che “le condizioni ottenute dal Comune di Pisa per la conclusione dell’Accordo  
Bonario  possano  essere  ritenute  assolutamente  congrue,  sia  a  quanto  stabilito  nel  2013  a 
conclusione della prima fase dell’Accordo Bonario, sia ai principi di interesse pubblico. Inoltre, il  
fatto di  corrispondere i maggiori  costi di  investimento a carico del Comune extra PEF consente  
all’Amministrazione di risparmiare 1,150 milioni di euro rispetto alla originaria somma di 4 milioni di  
euro prevista nelle trattative di novembre 2015.”.

A seguito di specifici incontri, in data 13 novembre 2017, il Gruppo di lavoro, preso atto dei 
contenuti del collaudo tecnico-amministrativo, nonché della Relazione economico-finanziaria redatta 
dall’esperto incaricato dal Comune, ha formulato una proposta tecnica non vincolate di  accordo 
bonario,  formalizzata  in  apposito  verbale  sottoscritto  dagli  incaricati  delle  rispettive  Parti,  e  da 
sottoporre alla successiva approvazione dei competenti organi di ciascuna di esse per le opportune 
decisioni in merito, di cui all’allegato 6).

Sulla  base della  suddetta proposta tecnica definitiva,  è stato predisposto un nuovo PEF 
aggiornato con riferimento:
 al minor numero di posti realizzati;
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 alla maggiore durata del periodo di realizzazione del Parcheggio;
 ai maggiori ricavi derivanti dalle locazioni degli spazi commerciali.

Inoltre,  rispetto  a  quanto  previsto dalla  Convenzione,  il  Nuovo PEF prevede le  seguenti 
misure di riequilibrio:
 prolungamento della durata della concessione per 21 anni, e quindi fino al 2054;
 eliminazione degli oneri della Concessionaria per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
della superficie esterna della piazza sovrastante il Parcheggio, a far data dal 2018;
 rimborso, entro l'anno 2018, in unica soluzione, dei canoni concessori e del corrispettivo del 
diritto di superficie, corrisposti dalla concessionaria sino al 2011, per complessivi Euro 1.223.400,82;
 azzeramento  del  canone  concessorio  nonché  riduzione  del  corrispettivo  del  diritto  di 
superficie ad un valore simbolico di euro 10,00 annui,  a far data dal 2012 e per tutto il  residuo 
periodo di durata della concessione;
 pagamento da parte del Comune di Pisa alla Concessionaria, entro l'anno 2018, in unica 
soluzione, di un corrispettivo per maggiori opere, derivante dal collaudo, pari a Euro 2.822.595,39 
oltre IVA al 10%, oltre rivalutazione dal 2014;

Il nuovo PEF, che presenta un TIR pari all'8,2%, rispetto al 13,34% del progetto iniziale, è 
stato sottoposto  ad asseverazione  da parte  di  soggetto  terzo e  la  relativa  attestazione è stata 
trasmessa all'Ente concedente in data 23 novembre 2017 prot. n. 99572, di cui all’allegato 7).

La Concessionaria ha approvato la proposta tecnica definitiva in data 24 novembre 2017.

Con comunicazione del Dirigente della Direzione DD-15A, Arch. Fabio Daole, in data 07 
novembre 2018 prot. n. 103762, è stata chiesta conferma alla Parcheggi Pisa S.r.l. in merito alle 
condizioni  di  accordo  migliorative  per  il  Comune  nel  frattempo  concordate  direttamente  tra 
l’Amministrazione Comunale e la Società stessa, ossia:

 riduzione  del  50%  dell’importo  inerente  il  rimborso  dei  canoni  concessori  che  da  € 
1.223.400,82 viene stabilito in € 611.700,41;

 riduzione  di  due  anni  sull’allungamento  dei  tempi  di  concessione  per  cui  la  fine  della 
concessione viene portata dal 2054 al 2052 (da 21 anni si passa a 19 anni).

La Parcheggi Pisa S.r.l. ha accolto positivamente le ulteriori richieste del Comune (nota in 
data 13 novembre 2018 al prot. n. 105539).

Sulla base di quanto sopra, l’accordo bonario di cui all’oggetto consiste infine di quanto 
segue:

1) prolungamento della concessione di anni 19, dal 2033 al 2052, per complessivi anni 43;
2) eliminazione  dell’onere  del  Concessionario  per  la  manutenzione  ordinaria  e 

straordinaria della superficie esterna della Piazza Vittorio Emanuele II;
3) rimborso del  50% dei  canoni  concessori  e  del  corrispettivo  del  diritto  di  superficie, 

corrisposti dal Concessionario fino al 2011, per complessivi € 611.700,41, da pagare 
dal Comune entro l’anno 2018;

4) pagamento da parte del Comune di € 2.822.595,39 oltre IVA al 10%, per complessivi € 
3.104.854,92,  per  maggiori  lavori  derivanti  dal  collaudo  tecnico-amministrativo,  da 
corrispondere entro l’anno 2018, oltre rivalutazione dal 2014;

5) a  far  data  dal  2012,  azzeramento  del  canone  concessorio  previsto  nell’originario 
contratto stabilendone il corrispettivo in Euro 1,00 all’anno; nonché, dal 2012, riduzione 
del corrispettivo del diritto di superficie di cui al contratto rep. n. 54534 del 13 gennaio 
2005  all’importo  di  €  10,00  annui  per  tutto  il  periodo  di  residua  durata  della 
concessione.

Pagina 4 di 5



Le parti convengono altresì che:
1. i  maggiori  costi  di  investimento  sono  riconosciuti  al  concessionario  extra  Piano 

economico finanziario;
2. il Piano economico finanziario è stato aggiornato, con riferimento:

 al numero inferiore di posti auto realizzati e di conseguenza minore ricavi per 
il  concessionario  (-  100  posti  rispetto  a  quanto  previsto  nella  originaria 
concessione);

 alla  maggiore  durata  del  periodo  di  realizzazione  dell’opera  per  cui  ne 
derivano minore ricavi per il concessionario;

 alla maggiori locazioni degli spazi commerciali per cui ne derivano maggiori 
ricavi per il concessionario;

 il TIR finale risulta essere pari al 8,2% rispetto a quello di progetto iniziale 
che si attesta al 13,32%.

*****************************************************************************************************

Il tecnico incaricato per la definizione dell’accordo bonario
Il Dirigente direzione DD-15A

 Infrastrutture Verde Arredo Urbano Edilizia Pubblica
Arch. Fabio Daole
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