RELAZIONE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA SCHEDA NORMA 7.4
VIA BARGAGNA

Pisa 28-05-2019

Le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito della scheda norma 7.4 sono le seguenti:

Le UMI 2-8 e 9 sono state interamente realizzate, sia gli edifici che le opere di urbanizzazione. Le opere di
urbanizzazione sono state collaudate e le aree pubbliche sono state cedute al Comune.

Vista delle Umi 2-8-9 dalla Via Bargagna
L'UMI 1, su cui insistono le torri, e realizzata parzialmente, lo stato di avanzamento dei lavori & il seguente:

1) E stata realizzata interamente la piastra di fondazione a livello del piano interrato;

2) FE’ stato realizzato il muro a retta tutto intorno alla piastra di fondazione e la rampa di accesso al
piano interrato;

3) Delle due torri sono stati realizzati i blocchi dei vani scala;

4) Sono stati realizzati 6 orizzontamenti compreso il piano terra della torre prospicente via Bargagna;

5) Sono stati realizzati 3 orizzontamenti compreso il pianoterra della torre prospicente il parco verso
nord.

Di seguito le foto dello stato dei luoghi
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La platea dell'interrato le due torri viste da est



L'UMI 3 e stata interamente realizzata, sia per quanto riguarda I'edificio che € un supermercato, sia per
guanto riguarda le opere di urbanizzazione e la rotatoria. Le opere sono in attesa di collaudo, la prima visita
di collaudo e stata fissata per il giorno 29-05-2019.

Vista dell’UMI 3 dalla rotatoria

Le UMI 4-5-6-7 sono da realizzare completamente

Vista delle UMI 4-5-6-7 da realizzare

Per L’Edilcentro

Geom. Salvatore Bosco



