
RELAZIONE SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA SCHEDA NORMA 7.4 
VIA BARGAGNA 

Pisa 28-05-2019 

 

Le opere di urbanizzazione realizzate nell’ambito della scheda norma 7.4 sono le seguenti: 

Le UMI 2-8 e 9 sono state interamente realizzate, sia gli edifici che le opere di urbanizzazione. Le opere di 
urbanizzazione sono state collaudate e le aree pubbliche sono state cedute al Comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista delle Umi 2-8-9 dalla Via Bargagna 

L’UMI 1, su cui insistono le torri, è realizzata parzialmente, lo stato di avanzamento dei lavori è il seguente: 

1) È stata realizzata interamente la piastra di fondazione a livello del piano interrato; 
2) E’ stato realizzato il muro a retta tutto intorno alla piastra di fondazione e la rampa di accesso al 

piano interrato; 
3) Delle due torri sono stati realizzati i blocchi dei vani scala; 
4) Sono stati realizzati 6 orizzontamenti compreso il piano terra della torre prospicente via Bargagna; 
5) Sono stati realizzati 3 orizzontamenti compreso il pianoterra della torre prospicente il parco verso 

nord. 

Di seguito le foto dello stato dei luoghi 

 

 

 

 

 

 

 

La platea dell’interrato     le due torri viste da est 

 

 



L’UMI 3 è stata interamente realizzata, sia per quanto riguarda l’edificio che è un supermercato, sia per 
quanto riguarda le opere di urbanizzazione e la rotatoria. Le opere sono in attesa di collaudo, la prima visita 
di collaudo è stata fissata per il giorno 29-05-2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le UMI 4, 5, 6 e 7 devono essere interamente realizzate.  

 

Vista dell’UMI 3 dalla rotatoria 

Le UMI 4-5-6-7 sono da realizzare completamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista delle UMI 4-5-6-7 da realizzare 

 

Per L’Edilcentro 

Geom. Salvatore Bosco 


