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con discussione in 1^ CCP

OGGETTO : COMPLETAMENTO CICLOPISTA DEL TRAMMINO –

- Tenuto conto che a fine settembre è stato dichiarato dall’attuale amministrazione che entro fine 

ottobre sarebbero stati completati i lavori di realizzazione dell’asfalto natura in corrispondenza della 

pista ciclabile del Trammino;

- Tenuto conto che sul sito del Comune di Pisa è presente un articolo in cui si dichiara che a partire  

da  inizio  ottobre  sarebbero  cominciati  i  lavori  riguardanti  anche  il  primo  e  terzo  lotto  della 

ciclopista del trammino, dato che i lavori del secondo lotto erano già in compimento;

- Considerato che al 20 ottobre i lavori del secondo lotto sono già completati da tempo mentre i  

lavori del terzo lotto non ancora completati e quelli del primo lotto nemmeno iniziati;

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Di esplicitare le reali tempistiche di realizzazione dell’asfalto natura e della conseguente riapertura 

della ciclopista del trammino;

Per quale motivo i lavori del primo lotto non sono ancora iniziati;

Se vi è stato bisogno di varianti al progetto per la realizzazione dei lavori e in caso affermativo 

esplicitare gli eventuali costi.
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