Comune di Pisa
Direzione 15 - Urbanizzazione Primaria

OGGETTO: Piano di recupero area ex Motofidess in Localita Marina di Pisa
Opere di Urbanizzazione Primaria - Nuova viabilitd di accesso a Marina di Pisa

OPERATORE : Boccadarno Porto di Pisa Srl — P.zza Carrara, 10 - Pisa

IMPRESA ESECUTRICE : CISE Spa Via Novecchio, 9 - Ospedaletto Pisa

CONVENZIONE: Rep. 54969 Fasc. 109 del 28.09.07

IMPORTO delle opere convenzionate: da stabilire art. 3 punto 7 convenzione

Importo del Progetto approvato: € 992.484,27

Importo delle Opere Realizzate € 1.784.348.86

PERMESSO DI COSTRUIRE : N. 5-del 30.01.09

RELAZIONE DI COLLAUDO

Le opere di cui trattasi consistono essenzialmente nella realizzazione di una viabilita in sostituzione di
quella attuale, di collegamento tra il viale D’Annunzio e la via Maiorca, comprendente tre rotatorie, la
costruzione di un marciapiede con pavimento in autobloccanti sul lato ovest della strada, la sistemazione a
verde delle rotatorie stesse e delle porzioni laterali alla viabilita, la sistemazione di queste ultime estesa
solo a 2,5m e provvisoria, la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica, la fognatura di grande
diametro in sostituzione dell’esistente, le fognature a servizio della nuova viabilitd. Sono state altresi
realizzate, in aggiunta al progetto approvato, n. 4 cavallotti per la tubazione del gas (che risultava
interferire con la quota della nuova fognatura bianca), la tubazione dell’acquedotto da 300 mm di
diametro, la sistemazione superficiale della via Barbolani e della via delle Foce (compreso, in questo caso,
alcuni tratti di marciapiede). E’ stato necessario realizzare la tubazione dell’acquedotto da 300 mm poiché,
nell’esecuzione del progetto cosi come inizialmente approvato, ¢ stato verificato che 1’ipotesi prevista di
potenziare 1’acquedotto esistente con nuova conduttura adiacente era impraticabile visto lo stato
manutentivo della tubazione esistente in fibro cemento che imponeva la sua sostituzione. La sistemazione
delle adiacenti vie Barbolani e della Foce sono invece state oggetto di richiesta da parte

dell’ Amministrazione, previa verifica della congruita dei prezzi



PROGETTO: definitivo delle opere di urbanizzazione redatto dal geom Persico Dino ed approvato dal
Comune di Pisa con Conferenza di Servizi in data 18.09.08, per un importo complessivo di € 992.484,27.=

cosl ripartito:

1)- Opere stradali e sottoservizi €. 533.217,58
2)- Opere a verde e arredo €. 133.244,67
3)- Fognatura € 220.321,68
4)- Illuminazione Pubblica €. 105.700.34

Totale €. 992.484.,27

PROGETTO IN VARIANTE: come indicato avanti indicato, oltre a quanto previsto dal progetto

approvato, sono state realizzate ulteriori opere, quali la realizzazione della tubazione dell’acquedotto da
300mm, n. 4 cavallotti per la tubazione del gas, la realizzazione di muretti a confine con le proprieta
private e la sistemazione delle pavimentazioni di via Barbolani e via delle Foce secondo le indicazioni
ricevuto dall’ Amministrazione. Nel corso dei lavori ¢ stata poi definita, a seguito di concordamento con
I’Ufficio Verde e Arredo Urbano, la realizzazione degli arredi delle rotatorie. Nel dicembre 2009 & stata
presentata dalla D. L. la contabilita dei lavori a consuntivo che tiene conto di queste lavorazioni non
previste nel progetto approvato.

DIRETTORE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal geom. Dino Persico, iscritto all’albo dei
geometri della Provincia di Pisa al n. 1406, con studio in Marina di Pisa in via Ivizza 2/b
ASSUNTORE DEI LAVORI : i lavori sono stati eseguiti dall’Impresa CISE Spa con sede in via di
Novecchio n. 9 a Ospedaletto (PI)

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI : i lavori hanno avuto inizio in data 23 febbraio

2009 e sono ultimati, ad esclusione delle opere a verde sul lato ovest della strada, nel dicembre 2009.
come da comunicazione in atti d’Ufficio;

DANNI IN FORZA MAGGIORE : durante I’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni dovuti a

forza maggiore né si sono verificati infortuni di rilievo alle maestranze o a terzi

ANDAMENTO DEI LAVORI : i lavori di che trattasi si sono svolti secondo il progetto approvato e le

variazioni intervenute, vengono indicate negli elaborati a stato finale presentati nel dicembre 2009 dalla

Direzione Lavori

COLLAUDO DEI LAVORI: il collaudo dei lavori viene eseguito dall’ing. Antonio Grasso dell’Area

Ambiente e Infrastrutture del Comune di Pisa
VISITA DI COLLAUDQ a seguito di invito verbale, il giorno 10 giugno 2010 si ¢ effettuata la visita per

redigere il presente collaudo; sono intervenuti alla visita:
- I’ing. Grasso Antonio collaudatore

- ’Ing. Meini Antonella competente per I’illuminazione pubblica



-il P. I. Claudio Galligani collaboratore del Servizio Urb. Primaria

- il geom Persico Dino Direttore dei Lavori

- il sig Pratali Antonio dell’impresa esecutrice
Nel corso della visita di cui sopra sono state verificate alcune quantita delle categorie dei Tavori, le
tipologie dei materiali utilizzati. In particolare € stato disposto di mettere in opera il controllore di potenza
dell’impianto di illuminazione pubblica, previsto nel progetto approvato.

DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI : sulla scorta del progetto e dei documenti contabili ¢ stato

effettuato un esame dei lavori eseguiti consistenti essenzialmente in scavo di sbancamento, costruzione di
sottofondo con materiale arido riciclato, realizzazione di cordonati, rete fognaria per acque meteoriche
con tubazione in Cls autoportante da 500, 600 e 800 mm, caditoie con griglie in ghisa e tubazioni di
allacciamento in PVC da 160 mm lungo la viabilita, pavimentazione con masselli autobloccanti del
percorso pedonale sul lato ovest della viabilita, sulle parti sormontabili delle rotatorie e zone prospicienti
le rotatorie, parziale sistemazione a verde con stesa di terreno vegetale zona ovest della viabilita e zona
est tra le rotatorie via Barbolani e via della Foce, costruzione di muretti con rivestimento in pietra tipo
Bari in zona rotatoria centrale e sulla rotatoria nord, realizzazione di impianto di illuminazione pubblica,
sistemazione a verde delle rotatorie pit a sud e realizzazione dell’arredo con fontana della rotatoria sul
viale d’Annunzio, ¢ stata sostituita la fognatura mista esistente di grande diametro spostandola sotto la
nuova viabilita utilizzando un tubo da 1400 mm di diametro, il tutto secondo quanto gia previsto nel
progetto approvato. Inoltre, a seguito di considerazioni di ordine economico ma soprattutto di opportunita
tenuto conto dello stato della tubazione esistente, si & provveduto alla messa in opera, sotto la nuova
viabilita, della nuova tubazione dell’acquedotto in ghisa da 300 mm, sono stati realizzati i cavallotti sulle
tubazioni del gas, tenuto conto delle interferenze con la tubazione della fognatura, & stata inoltre effettuata
la sistemazione superficiale della via Barbolani e della via della Foce, provvedendo all’allargamento della
sede stradale di quest’ultima, ¢& stata realizzata una palancolata a difesa dell’opera stradale sul fronte del
fiume, il tutto come evidenziato nella contabilita e grafici consegnati dalla D.L. in allegato alla
comunicazione di fine lavori recanti la data del dicembre 2009. Questi documenti contabili sono stati poi

aggiornati e consegnati definitivamente nel corso del mese di dicembre 2010.

La Direzione Lavori ha presentato una contabilitd complessiva delle opere realizzate ad oggi per I'importo

complessivo di €1.784.348.86, a fronte di un progetto approvato dell’importo di €992.484,27,
RISULTATI DELLA VISITA DI COLLAUDO durante il corso della visita sono stati eseguiti i

seguenti riscontri: misurazione delle opere realizzate, verifica dei diametri delle tubazioni della fognatura,

controllo delle misure dei pozzetti della fognatura e degli impianti, controllo e verifica del cavidotto per 1
punti luce, delle caratteristiche dei componenti I’impianto di illuminazione, stato di salute delle varie
essenze e piantumazioni e del tappeto erboso. Dalla visita effettuata e dall’esame dei documenti contabili
e progettuali, che I’ing. Meini Antonella ha nello specifico verificato per quanto attiene I’impianto di

illuminazione pubblica, il dott. Lemmi per I'impianto a verde fin qui realizzato sia sulle fasce laterali alla



viabilita che sulle rotatorie, sia alla sistemazione della rotatoria del viale d’Annunzio comprendendo
I’arredo e la fontana per la quale sono sono state consegnate le relative certificazioni di sicurezza e il P. L.
Galligani Claudio per le rimanenti opere di urbanizzazione primaria, si evince la rispondenza dei
materiali impiegati alle disposizioni del Capitolato e delle norme vigenti

CONFRONTO TRA PREVISIONI PROGETTUALI E LAVORI FINITI : in successivi periodi del

corrente anno sono stati effettuati sopralluoghi nel corso dei quali sono stati verificati 1 lavori e fornite

indicazioni per la loro corretta esecuzione, con particolare riferimento alla richiesta della messa in opera
del controllore elettronico per I'impianto di illuminazione pubblica, fino alla loro definitiva realizzazione
la cui verifica & stata fatta in occasione delle visite valevoli per il collaudo del 10 giugno 2010 e del 20
dicembre 2010

Dalle considerazione gia fatte si & preso atto delle condizioni di opportunita e di economicita che hanno
portato all’accettazione delle opere aggiuntive, con particolare riferimento alla tubazione in ghisa da 300
mm dell’acquedotto, alla realizzazione dei cavallotti della tubazione del gas, alla sistemazione superficiale
della via della Foce e della via Barbolani e alle opere a difesa della struttura stradale sul fronte del fiume,
opere che con il presente atto si intendono approvate € ammesse a far parte del progetto della viabilita in
oggetto.

Con propria nota del 7 luglio 2010 il Dirigente del Servizio Edilizia Privata conferma ’approvazione della
sistemazione paesaggistica delle rotatorie, come indicato nella conferenza dei servizi del 18.09.08 e

approvato con nota del 10.07.09 dalla Direzione 21 Verde e Arredo Urbano.

Ufficio Verde e Arredo Urbano.
I ’ufficio Mobilita ha espresso il 6/11/08 il proprio parere favorevole alle opere, con alcune indicazioni
che risultano essere state soddisfatte durante I’esecuzione dei lavori e verificate durante le visite di
collaudo.

Con la propria nota del 9 febbraio 2009 la Soprintendenza, a seguito di conferenza di servizi del 28.01.09,
ha espresso il proprio parere favorevole sui corpi illuminanti e relativi sostegni dell’impianto di
illuminazione pubblica

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente realizzate
sulla scorta della contabilita e degli elaborati finali presentati nel dicembre 2009 e nel successivo
aggiornamento del dicembre 2010, non si riscontrano quindi variazioni significative, riferendosi
ovviamente alle opere approvate.

Relativamente alle aree di cui si prevede la cessione all’Amministrazione comunale si precisa che, non
essendo portata a compimento la sistemazione a verde della fascia ovest lungo la viabilitd ma essendo

presente in questa fascia di terreno I’impianto di illuminazione pubblica, si intende acquisire per il




momento una porzione di area a verde della larghezza di ml 1,50 parallelamente all’andamento del
cordonato interno a delimitazione del marciapiede

Dall’esame della contabilita finale prodotta, aggiornata con il consuntivo finale del dicembre 2010, nella
quale sono indicate tutte quelle opere che si ¢ ritenuto di considerare approvate e ammesse al novero dei
futuri conteggi delle opere a scomputo da quantificare, secondo quanto chiaramente specificato all’art. 3
punto 7 della convenzione, delle aggiunte al progetto e dalle risultanze delle verifiche fatte durante le fasi
di collaudo, il valore delle opere realizzate ed accettate pari ad € 1.784.348.86, pur se a fronte dell’importo
di € 992.484,27, corrispondente, in termini economici, al progetto approvato.

Tutto ci6 premesso, considerato lo svolgimento dei lavori a scomputo come fino a qui descritto,
viste le liberatorie degli Enti gestori di pubblici servizi, in atti d’Ufficio, che attestano la corretta
esecuzione delle opere relative alla distribuzione dei pubblici servizi, a seguito del sopralluogo finale del
20 dicembre 2010 eseguito per la verifica delle opere realizzate, risulta che:

- 1 lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e le variazione indicate nella contabilita
finale, riscontrate negli allegati contabili e negli elaborati grafici aggiornati al dicembre 2010
- 1 lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con impiego di materiali idonei

il sottoscritto collaudatore
ricordato il dispositivo della convenzione di cui all’art. 3 punto 7 che disciplina il valore economico delle
opere da realizzare e per il quale si intende portare a conguaglio con il prossimo permesso di costruire
I’importo di € 1.784.348.86 che corrisponde all’importo delle opere realizzate
Preso atto che i sottoscritti tecnici comunali hanno verificato, ognuno per quanto di propria competenza,

le opere che si vanno a collaudare

CERTIFICA

che le opere di urbanizzazione primaria, realizzate a scomputo di oneri con¢e&ssori relativi
all’intervento del “Piano di recupero area ex Motofidess in Localita Marina di Pisa Opere di
Urbanizzazione Primaria - Nuova viabilita di accesso a Marina di Pisa “ sopradescritte e consistenti
essenzialmente in costruzione di viabilitd alternativa alla SS. 224 nel tratto viale D’Annunzio - via
Maiorca con tre rotatorie, marciapiede sul lato ovest della viabilita, impianto di illuminazione pubblica,
parziale sistemazione a verde di una fascia lungo il marciapiede, fognature di vario diametro secondo il
progetto approvato e inoltre opere di acquedotto, predisposizione sottoservizi (cavallotti tubazione gas),
sistemazione viabilita esistenti, opere di difesa alla struttura stradale queste non previste nel progetto
approvato, il tutto meglio descritto nel presente documento sono state correttamente eseguite nella

misura descritta per I’importo di €1.784.348.86

SONO COLLAUDABILI



e con 1l presente atto

COLLAUDA

P.S. nel corso della visita del 20 dicembre si & preso atto dell’avvenuto abbattimento da parte di ignoti
del palo dell’illuminazione pubblica posizionato sulla rampa di ingresso della rotatoria di viale
d’Annunzio e di alcuni segnali stradali (segnaletica di indicazione e delinetaore speciale di ostacolo)
collocati sull’aiuola in corrispondenza dell’uscita della rotatoria che porta alla seconda rotatoria, quella di
Via della Foce; essendo le opere ancora nella disponibilita del committente, la sostituzione e/o
riparazione compete a quest’ultimo. Della sostituzione e/o riparazione il D. L. geom Dino Persico ha
dato conferma e pitl ampia garanzia nei tempi tecnici necessari.

Per quanto attiene le forniture di energia elettrica e di acqua per la fontana di arredo, queste
vengono intestate a Boccadarno Porto di Pisa Srl e saranno volturate al Comune di Pisa nei termini
indicati nella convenzione.

Il presente certificato di collaudo si intende quindi efficace dal momento in cui saranno sanati tutti

i difetti e/o danni verificati nella visita effettuata il 20 dicembre.

Pisa,li 25 gennaio 2011

Urbanizzazione Primaria

Ufficio Verde e do Urbano Ufficio Mobilita

Dott. L i ano ing/Simoncini Lucia

s Duedmim
&

ore-dei Lavori

Il presente atto ¢ stato redatto inn. 3 (tre) originali



