Rep. n. 56266 Fasc. n. 1149

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M2 COMPONENTE C3 -INVESTIMENTO1.1

COSTRUZIONI DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE

DI EDIFICI (M2C3I11.1)

CONTRATTO SPECIFICO

AVENTE AD OGGETTO I LAVORI AFFIDATI MEDIANTE
ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO
QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) PER
LA RICOSTRUZIONE, DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE
SOSTITUZIONE DI EDIFICI

LOTTO GEOGRAFICO TOSCANA

CLUSTER ASSEGNATO: AQ - PISA - SOSTITUZIONE EDILIZIA

DELL’IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIDA DI

PRIMO GRADO “NICCOLO’ PISANO” VIA FLAVIO ANDQO’ N. 3

CIG DERIVATO B017E745D2A CUP J51B22000390006

Il presente Contratto Specifico ¢ concluso in modalita elettronica ai sensi
dell’articolo 32, comma 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di
seguito, “Codice dei Contratti”).
TRA

L’ Arch. Fabio Daole (i D doiciliato per la carica ove
appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio,
ma in rappresentanza del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffici
n. 1 Codice Fiscale — Partita IVA 00341620508 nella sua esclusiva qualita di
Dirigente della Direzione Attuazione e Rendicontazione progetti PNRR —
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Programmazione Lavori Pubblici — Infrastrutture Verdi del medesimo
Comune, tale nominato con Decisione del Sindaco n. 164 del 28/09/2023,
per il quale agisce e si impegna ai sensi dell’art. 107, 3° comma del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini
della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore”)
E

Ing. Roberto De Falco (S
G o qualita legale rappresentante

dell’impresa UPGRADINF SERVICES S.P.A. con sede in Bari (BA), via
V. Ausilio n. 45, Codice fiscale e Partita IVA 06276020721, capitale sociale
€ 900.000,00 iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari al n.
06276020721 ed avente n. BA 474498 (in seguito, “Appaltatore”);

PREMESSO CHE

a) la “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” ¢
inserita, quale Investimento 1.1 (di seguito, “Investimento’), all’interno della
Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 3
“Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici” del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza dell’ltalia (di seguito, “PNRR”), approvato con
Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021;

b) I'Investimento mira a finanziare progetti volti alla progressiva
sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico con l'obiettivo di
creare strutture moderne e sostenibili, ovvero scuole innovative dal punto di
vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il
massimo grado dell’efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di
garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena
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fruibilita degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle
infrastrutture per lo sport;

¢) in particolare, si prevede, entro il termine ultimo fissato al 30 giugno
2026, la sostituzione edilizia di n. 195 edifici per un totale di almeno
410.000 m2, con conseguente beneficio per circa 58.000 studentesse e
studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50% (3,4
ktep/anno), che permettera di raggiungere una riduzione delle emissioni
annue di gas a effetto serra pari a circa 8.400 tCO2;

d) come previsto dal PNRR, D'Investimento ¢ gestito dal Ministero
dell’Istruzione e del Merito (di seguito, “MIM”) ed ¢ realizzato mediante il
coinvolgimento diretto dei Comuni, delle Province e delle Citta
Metropolitane che hanno avuto accesso alla procedura selettiva per
I’individuazione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento, e
che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualita
di soggetti deputati all’attuazione dei relativi interventi;

e) con decreto del Ministro dell’Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, sono
stati definiti 1 criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del PNRR
assegnate al MIM con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6
agosto 2021 per la Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”,
Componente 3 “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”,
Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di
edifici”, pari a € 800.000.000,00;

f) in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, & stato
pubblicato I’ Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, destinato a
tutti gli enti locali proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale, e

3



finalizzato alla presentazione di candidature e proposte per la realizzazione
di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da
finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 2 “Rivoluzione verde e
transizione ecologica” — Componente 3 “Efficienza energetica e
riqualificazione degli edifici” — Investimento 1.1 “Costruzione di nuove
scuole mediante sostituzione di edifici”;

g) con successivo decreto del Ministro dell’istruzione 5 maggio 2022, n.
111, — al fine di fronteggiare 1’aumento dei prezzi causati dalle emergenze in
corso e consentire il finanziamento di tutte le candidature pervenute a seguito
dell’Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, nel rispetto dei
target e delle milestone del PNRR - sono state destinate ulteriori risorse
nazionali all’attuazione dell’Investimento, per un ammontare complessivo di
€ 1.189.326.904,64, con il quale sono stati finanziati

h) a fronte di tale ulteriore stanziamento di risorse, con Decreto Direttoriale
5 maggio 2022, n. 14, sono state, pertanto, approvate le graduatorie dei n.
216 interventi ammessi in via definitiva a finanziamento nell’ambito del
predetto Avviso pubblico, con I’indicazione delle relative aree territoriali;

i) con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, il MIM ha, da ultimo, indetto un
Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi degli articoli 152 e ss. del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”) e
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, finalizzato,
nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 “Costruzione
di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR,
all’individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle aree
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selezionate a seguito della procedura di cui al citato Avviso pubblico prot. n.
48048 del 2 dicembre 2021;

J) con Decreto Direttoriale 13 aprile 2023, n. 27, sono state approvate le
graduatorie definitive dei vincitori del Concorso di progettazione, primi
classificati all’interno di ciascuna area territoriale, e redatti i relativi progetti
di fattibilita tecnico-economica;

k) gli interventi rientranti nell’ambito dell’Investimento (di seguito,
“Interventi”’) sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla
sostituzione edilizia di edifici scolastici con ricostruzione in situ o
delocalizzazione, con eventuale demolizione anche parziale degli edifici
stessi;

1) orbene, in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational
Arrangements) tra 1’Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021,
la milestone da realizzare nell’ambito dell’Investimento ¢ quella della
notifica dell’aggiudicazione entro il 30 settembre 2023. Si precisa che detta
milestone

m) in merito alla governance del Piano, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021, adottato su proposta del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha individuato nel MIM, I’“Amministrazione
centrale titolare dell’investimento”, secondo la definizione datane
dall’articolo 1, co. 4, lett. 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n.
108, (di seguito, “Amministrazione Titolare”);

n) gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Citta Metropolitane, le cui
proposte sono state oggetto di approvazione definitiva al finanziamento sono

5



1 responsabili dell’avvio e dell’attuazione degli Interventi e provvedono alla
realizzazione degli Interventi stessi (di seguito, “Soggetti Attuatori”), cosi
come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021 n. 108, in virth dei relativi Accordi di concessione, con i quali sono
assunti e regolati i rispettivi rapporti con I’Amministrazione Titolare;

0) cio posto, al fine di dare attuazione agli Interventi, I’ Amministrazione
Titolare, nell’ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha
inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo
prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per I’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”), ai sensi dell’articolo 10
del predetto D.L. n. 77/2021 e, in particolare, del comma 6-quater del
medesimo articolo, cosi come modificato e integrato dall’articolo 14, co. 2,
del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla
L. 21 aprile 2023, n. 41;

p) previa pubblicazione del bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il 19/05/2023 e pubblicato sulla stessa al n. 599 del
24/05/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie
Speciale, n. 59 del 24/05/2023, e sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha
indetto ed aggiudicato, anche ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del D.L. n.
13/2023, in combinato disposto con gli articoli 7-ter del D.L. n. 22/2020
(convertito in L. n. 41/2020) e 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019
(convertito in L. n. 55/2019), la “PROCEDURA DI GARA APERTA Al
SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA
REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA
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CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 - OG11) PER
LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE
DI EDIFICI”, (di seguito, “Procedura”);

q) la suddetta Procedura ¢ stata indetta da Invitalia, quale Centrale di
Committenza, al fine di aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.
7, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, il “Codice dei
Contratti”), piu accordi quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”);
r) 1 Soggetti Attuatori che hanno deciso di avvalersi del supporto
tecnico-operativo della Centrale di Committenza Invitalia possono avvalersi
degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie all’attuazione
degli Interventi di loro competenza;

s) la Procedura ¢ stata suddivisa da Invitalia in 20 lotti geografici (di
seguito, “Lotti Geografici”); all’esito della Procedura, con provvedimento n.
0269742 del 22/09/2023 il Lotto Geografico n. 16 ¢ stato aggiudicato in
favore dell’ Appaltatore riportato in epigrafe;

t) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore ¢ stato assegnato uno o piu
Cluster, come definiti nel disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare
Unico”), secondo le modalita di assegnazione previste nello stesso
Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito,
“Cluster Assegnato”);

u) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva
aggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato la volonta di impegnarsi
ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle condizioni,
modalita e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla
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Procedura anzidetta, sia a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed
economica, presentate dall’ Appaltatore medesimo e in ogni altro documento
indicato o richiamato dai suddetti documenti;

v) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva
laggiudicazione, ciascun Appaltatore ha manifestato altresi la volonta di
impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione (di seguito,
“OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori per la stipulazione
di appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi;

w) all’ Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico
16 Toscana, ¢ stato assegnato il Cluster AQ — Pisa -A ricadente all’interno
del predetto Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni
affidate per la realizzazione degli Interventi di competenza del Soggetto
Attuatore in epigrafe;

x) Invitalia e [D'operatore aggiudicatario hanno sottoscritto in data
02/11/2023 i1 VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI OGGETTO
DELL’ACCORDO QUADRO IN VIA D’URGENZA con il quale si dispone
di procedere all’esecuzione dell’Accordo Quadro riferito allo specifico
Cluster AQ — Pisa -A in via d’urgenza, anche nelle more della sua
stipulazione;

y) [’Appaltatore e Invitalia hanno stipulato 1’Accordo Quadro relativo al
Cluster AQ — Pisa — A nell’ambito del LOTTO GEOGRAFICO n.16 -
Toscana , CIG 9834598701, sottoscritto dall'operatore economico in data
04.03.2024 e da Invitalia in data 19.03.2024 ;

z) 1l Soggetto Attuatore in epigrafe intende utilizzare I’ Accordo Quadro
mediante la stipula di contratti specifici, attuativi dell’Accordo Quadro
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stesso;

aa) il Soggetto Attuatore in epigrafe ha svolto ogni attivita prodromica
necessaria alla stipula del presente contratto specifico;

bb) I’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo
Quadro e dai suoi allegati, ivi comprese le Condizioni Generali, dal presente
Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo stesso allegate,
definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del
presente Contratto Specifico, nonché I’oggetto delle prestazioni da eseguire;
cc) per la stipulazione del presente Contratto Specifico ¢ stata emessa dal
Soggetto Attuatore in epigrafe la specifica OdA n. 01 del 01.02.2024;

dd) il CIG del presente Contratto Specifico ¢ il seguente: BOIE745D2A;

ee) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova
applicazione l'articolo 32, co. 12, del Codice dei Contratti;

ff) 1’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo
quanto previsto nel Disciplinare Unico e nell’Accordo Quadro, conforme
allo schema di cui al Decreto 16 settembre 2022, n. 193 recante
"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le
polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, emanato dal
Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando 1’originale al Soggetto
Attuatore in epigrafe;

gg) I’ Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’ Accordo Quadro,
ha prodotto le polizze assicurative a copertura sia dei danni causati dal
danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia della
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responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone
e/o beni dell’ Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore in epigrafe o di
terzi (compresi dipendenti dell’ Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o
subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore medesimo), nell’esecuzione
dell’appalto;

TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - (Premesse ed allegati)
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto
Specifico, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;
- 1*‘Accordo Quadro Lotto Geografico Toscana, CIG 98660287DC, ed i
relativi allegati, tra i quali, in particolare 1’Offerta Tecnica ed Economica e le
Condizioni Generali;
- Proposta tecnica formulata dall’aggiudicataria in sede di offerta
(Allegato “B”)
- I’OdA del Contratto Specifico n. 1 del 01/02/2024 e relativi allegati,
tra cui la Documentazione tecnica, economica e progettuale relativa
all’Intervento, dove sono individuate le categorie di opere generali e
specializzate in cui ¢ suddiviso I’intervento, ivi riportate nell’allegato “C”’;
- le Condizioni Particolari allegate al presente documento (All. ¢“A”);
- Attestazione sopralluogo (All. “D”)
. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e
sostanziali del presente Contratto Specifico, ancorché non materialmente
allegati allo stesso, in quanto depositati presso il Soggetto Attuatore.
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In particolare, per ogni condizione, modalita e termine per 1.  I’esecuzione
dei lavori oggetto del presente Contratto Specifico che non sia espressamente
regolata nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito
nell’ Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale
devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
2 Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro
ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Specifico.
Pertanto, in caso di contrasto tra i principi dell’ Accordo Quadro e quelli del
Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa
espressa volonta derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Articolo 2 - (Definizioni)
1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il
significato specificato nell’Accordo Quadro e nei relativi allegati, salvo che
il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il
significato specificato nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni
Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole disponga
diversamente.
i} Il presente Contratto Specifico ¢ regolato:
- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono
la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra 1’ Appaltatore e
il Soggetto Attuatore relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni dell’ Accordo Quadro e dai suoi allegati;
- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento’), ove
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non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni
attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante «Codice dell’ Amministrazione Digitale»;

- dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e [’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),
convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, 120;

- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure,
nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto Semplificazioni Bis)
convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dal decreto - legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»
convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

- dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti
per [’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché
per [’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in

materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - (Oggetto e finalita del Contratto Specifico — Luogo di
esecuzione)

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’ affidamento dei
Lavori di cui al SubDisciplinare — Allegato B al Disciplinare Unico — per la
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realizzazione di interventi di costruzione di strutture ad uso scolastico
moderne e sostenibili, mediante sostituzione di edifici con ricostruzione in
situ o delocalizzazione con 1’obiettivo di creare nuove scuole sicure,
moderne, inclusive e sostenibili per favorire: 1) la riduzione di consumi e di
emissioni inquinanti; ii) ’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo
sviluppo delle aree verdi; lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi
volti a valorizzare la comunita.

2. I presente Contratto Specifico definisce i termini e le condizioni che,
unitamente alle disposizioni contenute nell’Accordo Quadro, regolano la
prestazione in favore del Soggetto Attuatore da parte dell’Appaltatore dei
seguenti lavori, cosi come riportate nell’OdA n. 1 del 01/02/2024 e relativi
allegati: “Intervento di demolizione e ricostruzione dell’immobile sede
della Scuola Secondaria di primo grado ‘“Niccolo Pisano” in Via Flavio
Ando n. 3 in localita Marina di Pisa”.

3. I predetti lavori dovranno essere eseguiti con le caratteristiche tecniche,
condizioni e modalita stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni
Particolari e relativi allegati.

4. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento (in seguito,
“RUP”), ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, L’Ing. Stefano
Garzella e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 101 del Codice
dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell’esecuzione», emanato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, I’Arch. Nicola Boccaccini facente parte
del’RTP tra gli Architetti Associati (P.I. 02122940469, Mandataria) e
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ARCHIMEDE S.R.L. (P.I. 01879390464 Mandante) a cui ¢ stato conferito
I’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione lavori.

5. L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con
organizzazione dei mezzi necessari € gestione a proprio rischio e potra
ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente
in materia, dal Disciplinare Unico, dall’ Accordo Quadro e dalle Condizioni
Generali e/o Particolari.

6. L’Appaltatore con propria dichiarazione ha confermato il nominativo
indicato in OFFERTA DI GARA per il Responsabile di Commessa nella
figura dell’ing. Roberto De Falco, con Direttore Tecnico di Cantiere OG1
I’Ing. Rocco Scarangella e direttore di cantiere OG11 I’Ing Alberto Monno;

7. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al
RUP e alla Direzione dei lavori (in seguito, “D.L.”) per 1 relativi
provvedimenti.

8. L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attivita, nonché tutti gli
interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture
complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla
perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell’appalto, in conformita al
progetto e alle Condizioni Generali e Particolari, nonché alle
raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte
della D.L., ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel
presente Contratto Specifico.

9. Ai fini del presente Contratto Specifico, le prestazioni descritte, oltre
all'esecuzione a regola d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri
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di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata
del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e
spesa dell’ Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d’appalto.
10. L’opera oggetto dell’appalto dovra essere realizzata nell’integrale
rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; I’appaltatore dovra
garantire I’adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite
con la normativa in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.
11. A tal fine ¢ obbligo dell’appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, 1
difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche
tecniche.
12. La D.L. avra facolta di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti,
scavi, ripristini € ogni altro intervento necessario affinché 1’appalto sia
eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche
nonché delle previsioni di legge. In tal caso, 1’Appaltatore eseguira gli
interventi entro il termine indicato dal Soggetto Attuatore.
13. L’Appaltatore svolgera le attivita oggetto del presente Contratto
Specifico presso il Comune di Pisa.
14. Nei termini indicati nelle Condizioni Generali, I’ Appaltatore dovra
predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza, nonché
dovra altresi redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma
Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 16 delle Condizioni Generali, che
formeranno parte del presente Contratto Specifico.

Articolo 4 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto
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Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da
soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’ Appaltatore e/o subfornitore ovvero
del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o
stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
I’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese
risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal
Soggetto Attuatore. L’ Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il
Soggetto Attuatore da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura
derivanti da violazione da parte dell’ Appaltatore, e/o subfornitori di leggi,
decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali,
connessi ed in ogni caso derivanti dall’esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le
relative disposizioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali e art 7
delle CONDIZIONI PARTICOLARI, cui si rinvia espressamente.

Articolo 5 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di

contribuzione, assistenza e previdenza)

1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri
dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dal Soggetto Attuatore,
di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei
lavori.

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarra
per I’esecuzione del presente appalto sara regolarmente contrattualizzato e
assicurato dallo stesso Appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in
tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

3. L’Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli
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obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle
assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la
previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi
derivanti dal presente Contratto Specifico e si impegna ad assicurare al
personale dipendente trattamenti economici € normativi non inferiori a quelli
previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui ¢
soggetto.

4. L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori
dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del
presente Contratto Specifico, l'integrale trattamento economico € normativo
stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per
il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che 1 suddetti obblighi vincolano 1’Appaltatore anche nel
caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati
Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza
contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la
Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procedera come specificato e
regolato dall’articolo 30, comma 5 del Codice di Contratti. Nel caso di
inadempienze retributive si procedera secondo quanto specificato
dall’articolo 30, comma 6, del Codice dei Contratti e dalle Condizioni
Generali.

6. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di
miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati
Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute nelle Condizioni
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Generali.

7. L’Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal
proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del
lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarita del lavoro.
L’ Appaltatore assume inoltre 1'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni
nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola
d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

8. L’Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso
dell’esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri
dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza,
restando esclusa ogni ingerenza del Soggetto Attuatore, la quale resta
comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilita e dovra essere in ogni
caso tenuta indenne dall’ Appaltatore. Tutte le spese derivanti all’ Appaltatore
per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere,
nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’Appaltatore per la
organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici
e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente Contratto
Specifico, si intenderanno compresi nel corrispettivo d’appalto.

9. 11 D.L si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facolta di accertare, in
qualunque momento e con le modalita che riterra pit opportune, l'esatto
adempimento da parte dell’ Appaltatore degli obblighi di cui al presente
articolo.

10. L’Appaltatore si obbliga altresi ad adempiere a tutte le obbligazioni
complementari e connesse previste per I’esecuzione a regola d’arte degli
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interventi proposti, sostenendone per intero 1 relativi costi.

Articolo 6 - (Responsabilita)

1.  L’Appaltatore si obbliga a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni, le
perdite di beni o distruzione di beni di proprieta dello stesso e che siano
imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o
subfornitori.

2. E fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere il Soggetto Attuatore
sollevato e indenne da ogni e qualsiasi responsabilita per danni diretti ed
indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori
e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in
dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie
avanzate nei confronti del Soggetto Attuatore o da terzi danneggiati, nonché
a risarcire 1 danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato
dei luoghi interessati dai cantieri.

3.  L’Appaltatore, altresi, si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto
Attuatore da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da
soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’ Appaltatore e/o subfornitore ovvero
del Soggetto Attuatore medesimo, a mezzo di domanda giudiziale o
stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con
I’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese
risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dal
Soggetto Attuatore medesimo.

4.  L’Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilita per danni causati al
Soggetto Attuatore o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione,
garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e
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tecniche esistenti.

5. L’Appaltatore rispondera direttamente e manlevera il Soggetto
Attuatore da ogni responsabilita od onere di qualsiasi natura derivanti da
violazione da parte dell’ Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi,
decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorita o enti locali,
connessi e, in ogni caso, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto
Specifico.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attivita connesse
e/o secondarie all’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto, dovra
avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sara a totale
carico dell’ Appaltatore. L’inosservanza agli anzidetti obblighi comportera la
risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7. In conformita all’articolo 57 delle Condizioni Generali, nel caso di
rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento
avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, 1’ Appaltatore dovra
darne immediata comunicazione al Soggetto Attuatore e adottare tutte le
cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse,
lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8.  L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette
obbligazioni all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con
subcontraenti, subfornitori 0 comunque con ogni altro soggetto interessato
all’Intervento oggetto dell’appalto.

Articolo 7 - Responsabilita dell’Appaltatore e obblighi specifici
derivanti dal PNRR

1. Nel rinviare a quanto piu compiutamente stabilito in merito dalle
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Condizioni Generali, si precisa in questa sede quanto di seguito esposto.

7.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH)

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita
oggetto del presente Contratto Specifico, ¢ tenuto al rispetto e all’attuazione
dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un
danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm”
(DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del
principio del contributo all’obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance
al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo
articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, cosi come
compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e,
segnatamente, dall’articolo 10 delle predette.

7.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi
sulle pari opportunita

1.3 Nel caso in cui 1I’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente
Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)
e non superiore a cinquanta (50), 1’Appaltatore stesso ¢ obbligato a
consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del
Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, del D.L. n.
7712021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile
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e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita,
dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti € pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta).

La predetta relazione ¢ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e
alla consigliera e al consigliere regionale di parita, in analogia a quanto
previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, comma 2, del
citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresi, l'impossibilita per
I’ Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di
cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui
al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui 1’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente
Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15),
I’ Appaltatore stesso ¢ obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei
mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui
all’articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di
cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresi (ii) relazione
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle
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eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione dell’ offerta).

La predetta relazione ¢ trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in
analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47,
comma 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di
cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto
Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del
presente Contratto Specifico, ¢ obbligato ad applicare i dispositivi normativi
per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo
47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, I’ Appaltatore, ai sensi
dell’articolo 14 del Sub-Disciplinare , nel caso in cui per lo svolgimento del
Contratto Specifico, ovvero per attivita ad esso connesse e strumentali, sia
per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare
che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta
percento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i)
all’occupazione femminile e (i1) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani
di eta inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di
cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui
al successivo articolo 20.

7.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in
materia contabile

1.6 L’ Appaltatore ¢ tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che
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possono essere adottati dal Soggetto Attuatore conformemente a quanto
previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel
presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.
Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del
principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del
Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione
dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso 1’adozione di un
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le
transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo
delle risorse del PNRR.

7.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del
conseguimento di target emilestone

1.7 L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare 1’obbligo di comprovare il
conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la
produzione e I’imputazione nel sistema informatico della documentazione
probatoria pertinente, che puo essere adottato dal Soggetto Attuatoree
disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le
Condizioni Particolari a corredo.

E riconosciuta al Soggetto Attuatore (o eventuali Amministrazioni/Organi
competenti per le attivita di controllo e audit in merito alla corretta
attuazione del PNRR) la facolta di verificare la corretta applicazione di
quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e,
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segnatamente, dall’articolo 11 delle predette.

Articolo 8 - (Obblighi generali del Soggetto Attuatore)

1. 1I Soggetto Attuatore si impegna a fornire tempestivamente
all’ Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente
all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 9 - (Termini e durata del contratto)

1. I1 Contratto Specifico sara efficace tra le Parti a far data dalla sua
conclusione e cessera di produrre i propri effetti alla completa e regolare
esecuzione dei lavori oggetto d’appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso
ai sensi dell’ Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

2. L’esecuzione dei lavori avra inizio coi modi e nei termini indicati
all’articolo 13 delle Condizioni Generali.

3. I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in 728 giorni
naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna dei
lavori.

4. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
Contratti, puo essere disposta in ottemperanza e con le modalita previste
dagli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali.

5. L’ Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di
ultimare 1 lavori nel termine stabilito puo richiederne la proroga nei limiti,
con le modalita e i tempi di cui all’articolo 17 delle Condizioni Generali.

6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la
regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il
Soggetto Attuatore si riserva in ogni caso la facolta di sospendere o
interrompere 1’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice
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dei Contratti, con comunicazione scritta.

7.  Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione
dell’appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa
la sua esecuzione, il Soggetto Attuatore si impegna a darne tempestiva e
motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia
degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

Articolo 10 - (Responsabili per le attivita contrattuali - Elezione di
domicilio)

1. I referenti responsabili per le attivita contrattuali inerenti al presente
Contratto Specifico nominati dall’ Appaltatore ¢ Dott.ssa Barara Tulimiero.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle
attivita di D.L., compito dei detti referenti sara quello di coordinare le attivita
correlate ai lavori oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare gli
interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le Parti.

3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico,
dichiara di eleggere domicilio in Bari Via V. Aulisio n. 45.

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che
riguardano 1’esecuzione del presente Contratto Specifico e degli interventi
che ne costituiscono oggetto.

Articolo 11 - (Corrispettivo, modalita di pagamento e fatturazione)

1. 1l corrispettivo contrattuale ¢ determinato in parte a “corpo” e in parte a
“misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) ed eeeee)] del D.Lgs
5072016

2. 1l corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto
d’appalto, oneri fiscali esclusi, ¢ pari ad € 3.931.207,45
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[tremilioninovecentotrentunomiladuecentosette/45], oltre € [142.291,87]
(centoquarantadueducentonovantuno/87) per oneri per [’attuazione della
sicurezza, per un importo complessivo di € 4.073.499,32 (Euro
quattromilioni settantatremila quattrocentonovantanove/32), oltre IVA;

3. 1l corrispettivo dovuto all’Appaltatore per I’esecuzione dell’appalto ¢
determinato per la parte a misura in base ai prezzi unitari definiti nella
documentazione tecnica allegata al presente Contratto Specifico, previa
applicazione del ribasso unico percentuale offerto nel corso della procedura
di affidamento dell’Accordo Quadro da parte dell’ Appaltatore contraente il
Contratto Specifico. La regolamentazione della parte di contratto “a corpo” ¢
contenuta all’art. 3, dal punto 3 al punto 7, delle CONDIZIONI GENERALL

4. 1l corrispettivo  comprende  ogni  attivita  operativa e
tecnico-amministrativa comunque connessa € necessaria a realizzare a regola
d’arte le opere oggetto di intervento.

5. Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione
dei prezzi previste di seguito nel presente Contratto Specifico, ai sensi
dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della
norma di cui all’articolo 29, co. 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, non ¢
prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali € non trova applicazione
I’articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

6. E ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett.
a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall’articolo 29, co. 1, lett. a), del
D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

7.  In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo
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contrattuale sara aumentato di una percentuale, determinata in funzione
dell’indice ISTAT di riferimento, da applicarsi, nel caso in cui la differenza,
rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore
al 2% (due per cento), all’importo relativo alle prestazioni ancora da eseguire
per ogni anno intero previsto per l'ultimazione delle prestazioni stesse.
L’istanza di revisione di cui al presente comma ¢ presentata dall’ appaltatore
entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato decreto.

8.  In attuazione dell’articolo 29, comma 1, lett. b), del decreto-legge n.
4/2022 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022,
n. 25, per la valutazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da
costruzione, si rinvia integralmente alla procedura di compensazione prevista
dall’articolo 29, comma 2 e ss. del D.L. n. 4/2022. La predetta
compensazione dei prezzi di cui al periodo che precede deve essere richiesta
dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei relativi
decreti ministeriali previsti dal citato articolo 29 del D.L. n. 4/2022.

9.  Sono a carico dell’ Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del
contratto di appalto nonché quelle relative al pagamento di imposte, tasse,
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti,
derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, sara
corrisposta nei termini indicati dall’articolo 25 delle Condizioni Generali una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell’importo
contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione
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di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo
articolo delle Condizioni Generali.

11. 1 corrispettivo dovuto all’ Appaltatore sara pagato secondo le modalita,
1 termini e le condizioni disciplinati dagli articoli da 25 a 31 delle Condizioni
Generali

12. Rimangono altresi a carico dell’Appaltatore le spese relative al
pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati,
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente
Contratto Specifico.

13. In conformita a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i
pagamenti avverranno entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
regolare ricevimento della fattura elettronica.

14. 1l pagamento del corrispettivo avverra mediante bonifico bancario sul
conto corrente di seguito indicato, intestato all’ Appaltatore e dedicato, in via

non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136:

15. Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010, 1’ Appaltatore dichiara che

le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

C Robero De Tl ORI
ik e (@B (BAY T OTI/96T € residente a Fasano (B

16. L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente
Contratto Specifico, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
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all’articolo 3 della L. n. 136/2010.

17. L’Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con 1 propri
subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di
subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni
effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della L. n.
136/2010, comportano 1’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della
stessa legge.

18. 11 Soggetto Attuatore avra il diritto di dichiarare la risoluzione del
presente Contratto Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9 bis, della L. n.
136/2010.

19. 1 pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato
elettronico nel rispetto di quanto prescritto nell’ Accordo Quadro e come
specificato dall’articolo 28 delle Condizioni Generali.

Articolo 12 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del
Soggetto Attuatore)

1. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 35 delle Condizioni
Generali e dell’art. 9 delle CONDIZIONI PARTICOLARI, allegate al
presente contratto, cui si rinvia espressamente.

Articolo 13 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di
contribuzione, assistenza e previdenza)
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1.  L’Appaltatore dovra applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi,
il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti
medesimi.

2. L’Appaltatore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Si applicano le relative disposizioni degli articoli 48 e 49 delle
Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.

Articolo 14 - (Garanzie ed Assicurazione)

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel
presente Contratto Specifico, nessuna esclusa, 1’Appaltatore ha prodotto
garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n.

193/2022, costituita mediante polizza fidejussoria definitiva (| GG_

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli articoli
1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sara progressivamente ridotta a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione
sara svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle Condizioni
Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, 1'Appaltatore deve

31



provvedere alla sua completa reintegrazione entro € non oltre il termine di
cinque giorni lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del
garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 33
delle Condizioni Generali.

1. L’ Appaltatore ha altresi prodotto la seguente polizza assicurativa per

danni di esecuzione per responsabilita civile terzi e garanzia di manutenzione

in conformita all’articolo 10 del Disciplinare Unico di gara e all’articolo 34
delle Condizioni Generali.

4. Si precisa che 1’Appaltatore si impegna espressamente a presentare
evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente
Contratto Specifico.

Articolo 15 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore
si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di
tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto Specifico, nei
documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.
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2.  L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la piu ampia
collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e
controlli da parte del Soggetto Attuatore.

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti
ovvero aspetti di non conformita alle previsioni contrattuali, fermo restando
quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del
contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 1'Appaltatore deve
provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore,
pena in difetto ’applicazione delle penali.

4.  Icontrolli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore, pur con esito
positivo, non liberano 1'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita
riguardanti il presente Contratto Specifico.

5. In ogni caso, I'Appaltatore ¢ tenuto a fornire al Soggetto Attuatore tutte
le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti
funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in
virtl e per effetto del presente Contratto Specifico.

6. 1l monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in
termini di quantita e qualita, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni
previste nei documenti contrattuali, sara avviata dal RUP o dalla D.L. a
seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini
ivi indicati.

Articolo 16 — (Collaudi)

1.  Si applicano le relative disposizioni degli articoli 53 e 54 delle
Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente.
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Articolo 17 - (Subappalto)

1. L’ Appaltatore ricorre al subappalto per I’intero importo per le seguenti
categorie:

OS 18-A al 100% dell’importo corrispondente alla categoria

OS 23 al 100% dell’importo corrispondente alla categoria

OS 32 al 100% dell’importo corrispondente alla categoria

essendo comunque in possesso nella categoria prevalente OG1 della
classifica adeguata a coprire, oltre all’importo della medesima categoria
prevalente, anche I’importo della categoria a qualificazione obbligatoria per
la quale non ¢ in possesso della attestazione SOA.

Altresi dichiara di ricorrere al subappalto per le categorie OG1 e OGl1, in
cui risulta in possesso di attestazione SOA ,  per una  percentuale
complessiva non superiore al 17,85% riferita all’importo di contratto.

Ad ogni modo la percentuale totale del subappalto non potra superare la
quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2.  Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione
del Soggetto Attuatore e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice dei
Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalita previsti dal Disciplinare
Unico, dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni particolari.

4.  Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti
e a tutta la filiera di imprese dell’ Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi
incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove
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applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I’altro, il principio del contributo
all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento
dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il
subappaltatore stesso:

- 1 dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile
di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel
presento atto e, altresi, nelle Condizioni Generali e nel Sub-Disciplinare . A
tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di
occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 7, paragrafo
7.b) del presente Contratto Specifico; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, recante
«Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi», emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

5.  L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido,
nell’esecuzione del Contratto Specifico, ai fini del rispetto degli obblighi,
altresi derivanti dalle disposizioni normative per [’affidamento e
I’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

6. L’affidamento in subappalto ¢ sottoposto, ai sensi del richiamato
articolo 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

- I’ Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto
di subappalto presso il Soggetto Attuatore almeno venti giorni prima della
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data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve
indicare puntualmente I’ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici;

- I’ Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai
sensi dell’articolo 105, comma 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione
relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con I'impresa
appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, 1’Appaltatore deve
trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore
dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione
alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante 1'assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei
Contratti;

- I’ Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale
Piano di sicurezza.

7. E fatto obbligo all’ Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore
con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli
stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
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riconoscere ai lavoratori un trattamento economico € normativo non inferiore
a quello che avrebbe garantito 1’Appaltatore, inclusa 1’applicazione dei
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 1’oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano
incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore
corrisponde 1 costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; il Soggetto Attuatore sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di
quanto sopra. L'Appaltatore ¢& solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei
confronti del Soggetto Attuatore in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto di subappalto. L'Appaltatore ¢ responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad
eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’articolo 105,
comma 13, lett. a) e ¢), del Codice dei Contratti.

10. L’ Appaltatore in ogni caso solleva il Soggetto Attuatore da ogni pretesa
dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. L’ Appaltatore si obbliga a
manlevare e tenere indenne I’amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi
per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L’ Appaltatore
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¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

11. 1 subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente
Contratto Specifico, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al
subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Attuatore
revochera 1’autorizzazione.

12. L’Appaltatore, qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di
qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione
integrativa.

13. L’Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai
quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti.

14. L’esecuzione delle attivita subappaltate non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto.

15. In caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore agli obblighi di cui
ai precedenti commi, il Soggetto Attuatore pud risolvere il Contratto
Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti,
I’ Appaltatore si obbliga a comunicare al Soggetto Attuatore il nome del
subcontraente, I’importo del contratto, I’oggetto delle prestazioni affidate.

17. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi
dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, 1’Appaltatore ¢
obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare al Soggetto
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Attuatore:

- nome del subcontraente;

- importo del subcontratto;

- oggetto della prestazione affidata; e dovra trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;

- di dichiarazione del subcontraente attestante la conformita delle
macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse
copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di
tracciabilita previsti dall’articolo 3 della L. n. 136/2010.

18. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3
dell’articolo 105 del Codice dei Contratti.

Articolo 18 - (Penali)

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi
dell’ Appaltatore assunti in forza del presente Contratto Specifico, il Soggetto
Attuatore applichera, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del
maggior danno, una penale pari all’ 1 %o (UNO permille) dell’importo netto
contrattuale, in conformita a quanto previsto dall’articolo 50, comma 4, del
D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice
dei Contratti, alle condizioni e con le modalita stabilite e descritte agli
articoli 13 dell’ Accordo Quadro, art. 20 delle Condizioni Generali e art 13
delle CONDIZIONI PARTICOLARI e qui da intendersi integralmente
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trascritti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova
applicazione anche in caso di ritardo:

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data
fissata dalla D.L.;

b.  nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili
all’ Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c.  nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d.  nella ripresa dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un
verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;

e.  nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di
inadempimento dell’ Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche
disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le
risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 7,
rispettivamente, paragrafi 7.a), 7.b), 7.c) e 7.d) del presente Contratto
Specifico.

4. 1l Soggetto Attuatore ha la facolta di risolvere il Contratto Specifico, ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, laddove I’'importo complessivo
delle penali applicate, cosi come previsto dell’articolo 50, comma 4, del D.L.
n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei
Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto
contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento
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dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico, si
rinvia a quanto previsto dall’art 15 delle Condizioni Generali.

6. Ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora
I’ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine
indicato nel Contratto Specifico, a seguito dell’approvazione da parte del
Soggetto Attuatore del certificato di collaudo, potra essere riconosciuto
all’ Appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente comma 1 per
il calcolo della penale, mediante impiego delle somme indicate nel quadro
economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi
disponibili, sempre che I’esecuzione delle prestazioni sia conforme alle
obbligazioni assunte.

Articolo 19 - (Esecuzione in danno)

I.  Nei modi stabiliti all’art 6 delle CONDIZIONI PARTICOLARI ¢
facolta del Soggetto Attuatore, nel caso in cui |’Appaltatore, un
subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire
anche parzialmente le prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, di
ordinare ad altro soggetto

- senza alcuna formalita, 1’esecuzione parziale o totale di quanto omesso
dall’ Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i
relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’articolo. 1662 del
Codice Civile che ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Soggetto
Attuatore si riserva il diritto di affidare a terzi ’esecuzione di quanto
necessario al regolare completamento delle attivita oggetto del presente
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Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, il
Soggetto Attuatore pud avvalersi per I’esecuzione in danno della garanzia
definitiva, nei limiti dellimporto massimo garantito, per l'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.

4.  Nei suddetti casi, il Soggetto Attuatore avra inoltre facolta di differire
il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di
quantificare il danno che 1’Appaltatore ¢ eventualmente tenuto a risarcire,
nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale
esecuzione in danno non esime 1’Appaltatore dalle responsabilita civili,
penali e amministrative in cui lo stesso puo incorrere a norma di legge.
Articolo 20 - (Risoluzione e recesso)

1.  Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso
sono disciplinate dagli articoli 50 e 51 delle Condizioni Generali.

2.  In aggiunta alle ipotesi di cui al comma precedente, I’ Appaltatore puo
risolvere il presente Contratto Specifico al ricorrere delle seguenti
circostanze:

- 1l rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non
dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi
imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell’ Appaltatore ad
eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura
imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 11, comma 13, del
presente Contratto Specifico;

- all’applicazione delle penali cosi come indicato al precedente articolo
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18 del presente Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali.

3. In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore provvedera
ad escutere la garanzia definitiva, salva la facolta per il Soggetto Attuatore di
agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere
all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al
risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4.  L'Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
5. Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore altresi tratterra
ogni somma ancora dovuta per 1’attivita regolarmente e puntualmente svolta
in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti
all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. 1l mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del
DNSH, cosi come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3,
3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai
paragrafi 7.c) e 7.d) di cui al precedente articolo 7, oltre all’applicazione
delle penali, cosi come stabilito al precedente articolo 18 del presente
Contratto Specifico, nell’ Accordo Quadro e nelle Condizioni Generali cui si
rinvia, puo costituire causa di risoluzione del presente Contratto Specifico ai
sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. 11 Contratto Specifico sara risolto al ricorrere dei casi contemplati
dall’articolo 15, comma 6, dell’ Accordo Quadro.

8. Dato atto che con nota del 05/10/2023 Invitalia ha comunicato
I’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742
del 22 settembre 2023, ai sensi dell’articolo 32, co.7, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, nelle more dell’acquisizione dell’esito positivo delle verifiche
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concernenti il possesso dei requisiti prescritti ex art. 80 e 83 del medesimo
D.Lgs. n. 50/2016, effettuate sull’operatore economico aggiudicatario in
ragione  dell’interesse =~ pubblico  prioritario  coinvolto e  che,
conseguentemente, 1’ Accordo Quadro, nonché il presente contratto specifico,
saranno sottoposti alla condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo
1456 del Codice Civile per l’ipotesi in cui, successivamente alla loro
conclusione, dovessere essere rilasciati dalle autorita competenti i
documenti/certificati con contenuto ostativo all’acquisizione dell’efficiacia
dell’aggiudicazione e, in ogni caso, alla prosecuzione del rapporto
contrattuale instaurato.

9. Si da atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le
ipotesi sopra indicate dall’articolo medesimo, 1’ Appaltatore dara tempestiva
comunicazione ad Invitalia affinché la stessa possa assumere le
determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi
dell’articolo 15 dell’ Accordo Quadro.

Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto — Cessione dei crediti)

1.  Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e
dall’articolo 32 delle Condizioni Generali.

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari)

2. L’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto
Attuatore ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Articolo 23 - (Tracciabilita dei flussi finanziari)

1.  L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare al
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Soggetto Attuatore gli estremi identificativi del conto corrente dedicato
nonché le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di esso ed eventualmente le relative modifiche.

2.  L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto
Attuatore ed alla Prefettura

- Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico verra risolto in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa
Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché
idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni.

Articolo 24 - (Proprieta)

1.  L’Appaltatore dovra mantenere strettamente riservati tutti i progetti, 1
disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico
relative all’esecuzione del contratto e non farne uso se non per 1’esecuzione
dell’appalto. L’Appaltatore rispondera a tal fine anche per il proprio
personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumera le
misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali
impegni siano pienamente rispettati.

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto
Attuatore all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e
predisposti, rimangono di proprieta esclusiva del Soggetto Attuatore e
devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al completamento dei
lavori.
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3. Tutti 1 documenti e 1 prodotti comunque consegnati dal Soggetto
Attuatore all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e
predisposti, rimangono di proprieta esclusiva del Soggetto Attuatore e
devono essere restituiti allo stesso Soggetto Attuatore al termine dell’ appalto.
4.  All’Appaltatore ¢, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti
dal Soggetto Attuatore e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri
clienti. All’Appaltatore ¢ fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o
annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa
autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore.

Articolo 25 - (Spese, imposte e tasse)

1.  L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le
spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all’articolo 68 delle
Condizioni Generali.

Articolo 26 - (Trattamento dei dati personali)

1.  Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di
essersi reciprocamente informate circa 1'utilizzazione dei dati personali, i
quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o
manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto
Specifico sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente
per ogni qualsivoglia responsabilita per errori materiali o manuali di
compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali
trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
e nel rispetto delle norme di sicurezza.
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3. 11 Soggetto Attuatore, relativamente alle attivita di cui al presente
Contratto Specifico, ¢ Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di
aver preso visione ed accettato I’informativa in materia di protezione dei dati
personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo
contatto.

4.  Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel
corso dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico,
gli stessi saranno trattati in conformita al Regolamento (UE) 679/2016.
Articolo 27 - (Controversie e foro competente)

1. Si puo ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del
Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa
l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica per quanto compatibile
la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.

2. A1 sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei
casi in cui € previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi
precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta a pena di nullita, nel rispetto del Codice Civile,
solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri
rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e I’ Appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del
Contratto Specifico ¢ devoluta al Tribunale ordinario competente presso il
Foro che ¢ fin d’ora indicato in quello di Pisa.
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4.  E esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 45 e 46 delle Condizioni
Generali.

Articolo 28 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)

1.  L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del
presente Contratto Specifico deve essere fatta tenendo conto delle finalita
perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del
Codice Civile.

3. 11 presente Contratto Specifico ¢ formato su supporto digitale e
sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio
2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO in modalita elettronica con
firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D.Igs. n. 82/2005, e
ss.mm.il.:

Data e luogo [completare]

Pisa, sede comunale F.to per il Comune di Pisa Arch. Fabio Daole (firma
digitale)

Bari (BA) sede dell’impresa F.to per I'impresa Ing. Roberto De Falco

(firma digitale)
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ARTICOLO 1

PREMESSA

Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza — Missione 2 — Rivoluzione verde e transizione digitale —
Componente 3 — Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici — Investimento 1.1 “Costruzione di nuove
scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione europea — Next Generation EU di cui al Decreto
del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e all'avviso prot. 48048 del 02.12.2021 & risultato
finanziato l'intervento di sostituzione edilizia dell'immobile sede della Scuola Secondaria di primo grado
“Niccolo Pisano” in via Flavio Ando n. 3 in localita Marina di Pisa — Comune di Pisa, ottenendo una quota di
finanziamento per un importo pari a Euro 4.817.370,42 con risorse PNRR.

Stante la sottoscrizione dell’accordo di concessione del finanziamento il progetto deve attuarsi nel rispetto
del seguente cronoprogramma:

Avvio dei lavori Entro il 31 marzo 2024 Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori Entro il 31 marzo 2026 Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo

I lavori come sopra individuati, devono garantire la conformita al principio del DNSH (Do No Significant
Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 del Regolamento UE 241/2021 istitutivo del Dispositivo
per la ripresa e la resilienza.

L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel:
REGIME - 1: contribuisce in modo sostanziale sull'obiettivo climatico

Per I'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le Schede Tecniche allegate alla
Guida operativa DNSH nella versione piu aggiornata disponibile.

Le schede tecniche sono una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti
tassonomici, ossia i vincoli DNSH, per le attivita che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le
eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture.
Le schede tecniche, pertanto, identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove
applicabile, tra quelli ante-operam a quelli post-operam.

Le schede sopra menzionate contengono tutte le indicazioni utili per garantire il soddisfacimento del
principio del DNSH e pertanto I'Appaltatore si impegna a seguirle in maniera precisa e puntale.

La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica & un aspetto importante in
quanto permette, in caso di verifica all'Investimento in oggetto, di dimostrare la “sostenibilita ai
criteri ambientali EU” dell’intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

o Scheda 1 - Costruzione di nuovi edifici;

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che
prevedano la costruzione di edifici

e Scheda 3 — Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

A tale scheda si deve far riferimento solo nel caso che vi fossero previste nel progetto forniture di
apparecchiature rientranti nel suo campo di applicazione.

e Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la

costruzione/rinnovamento di edifici
[ ]

Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano |'apertura e la
gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi dimensioni.
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Il Comune di Pisa quale soggetto attuatore dell'intervento con determinazione D06 n. 896 del 12.05.2023
ha deciso di avvalersi delle procedure di Accordo Quadro ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. n. 50/2016
gestite in favore degli Enti locali da Invitalia Spa, a valle delle quali I'ente locale potra stipulare i contratti
attuativi specifici per I'affidamento dei lavori con gli operatori economici aggiudicatari.

Il presente capitolato speciale d’appalto contiene le “Condizioni particolari” di appalto secondo quanto
stabilito all‘art. 1 comma 4 delle Condizioni Generali inserite tra la documentazione di gara aperta ai sensi
degli artt. 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, , per la conclusione di accordi quadro con piu’ operatori economici
per l'affidamento di lavori (ogl — 0g11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici,
suddivisa in lotti geografici, di cui quello riferito al progetto in questione identificato con il codice CIG
9834598701.

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- Codice dei contratti/Codice: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e ss. mm. ii.;

- Capitolato/Capitolato speciale d’appalto: il presente documento se non diversamente specificato;

- Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali
persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalita
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE);

- Impresa/Appaltatore/Affidatario/Aggiudicatario: Operatore economico che si €& aggiudicato il

contratto;

- RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del
D. Igs 50/16;

- DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore
dei lavori;

- Guida operativa DNSH: Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH) di cui alla Circolare n 32 del 30/12/2021 del Ministero
dell’Economia e Finanze aggiornata con Circolare n. 33 del 13/10/2022 e tutti gli eventual
aggiornamenti successivi

ARTICOLO 2

OGGETTO E FORMA DELL'APPALTO

2.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: SOSTITUZIONE EDILIZIA DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NICCOLO' PISANO", VIA FLAVIO ANDO' n.3 - Codice Unico
Progetto (CUP) dell'intervento J51B22000390006

Sono compresi nell’appalto: I'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni e prescrizioni di cui si &
detto sopra, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo del
Contratto Specifico, con i relativi allegati, dei quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

Sono altresi compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.
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L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del Codice Civile.

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta ammonta ad Euro 6.214.592,54 (Euro
seimilioniduecentoquattordicimilacinquecentonovantadue/54), come risulta dal seguente prospetto:
Categoria | Codice Descrizione Importo lavori Importo per Totali %
Cat. lavorazioni soggetto a I'attuazione dei categoria
ribasso piani di sicurezza

P 0G1 Lavori a corpo 2 923 287,26 68 501,22 2991788,48 | 48,14%

S OG11 | Lavoria corpo 1197 075,81 28 051,01 1225126,82 | 19,71%

S OS18-A | Lavoria corpo 313 049,19 7 335,66 320 384,85 5,16%

S 0s23 Lavori a misura 451 615,51 462 198,19 7,44%
Lavori a corpo 10 582,68

S 0S32 | Lavori a corpo 1187 272,90 27 821,30 1215094,20 | 19,55%
Totali 6 072 300,67 142 291,87

| | | Totale a base d'asta| 6 214 592,54

La categoria OG11 e l'insieme delle lavorazioni relative alle categorie specialistiche OS3 per un importo di
Euro 131.611,56 (10,74%), 0S28 per un importo di Euro 401.579,93 (32,78%) ed OS30 per un importo di
Euro 691.935,33 (56,48%).

P = categoria prevalente: 0G1

S = categorie scorporabili

Tale valore & ricavato dall'importo totale dei lavori pari ad Euro 6.214.592,54 (Euro
seimilioniduecentoquattordicimilacinquecentonovantadue/54), di cui per la sicurezza (non soggetti a ribasso),
ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008, di Euro 142.291,87 (Euro
centoquarantaduemiladuecentonovantuno/87).

I lavori appartenenti alle categorie sono riportati nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a
scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate
secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato.

La stazione appaltante al fine di determinare la congruita delle offerte, ha inoltre individuato i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 23, comma 16 del d.Igs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di:
1.392.558,99.

2.2 FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto & dato a: a CORPO e MISURA

Nell'appalto a corpo il corrispettivo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita
globalmente all’'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.
Nell'appalto a misura, invece, il corrispettivo consiste nell'individuazione di un prezzo per ogni unita di misura
di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantita eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto,
I'importo di un appalto a misura risulta variabile.

La stazione appaltante al fine di determinare la congruita delle offerte, ha inoltre individuato i costi della

manodopera sulla base di quanto previsto all'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di:
1.392.558,99.
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ARTICOLO 3

Osservanza delle condizioni particolari e di disposizioni di legge

L’appalto e regolato secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel
Disciplinare Unico di Gara, nel Sub-Disciplinare, nelle Condizioni Generali, nonché nei capitolati ed
elaborati tecnici relativi al singolo Contratto Specifico con le condizioni particolari di appalto,
ovvero le presenti “Condizioni Particolari”, che integrano o derogano alle Condizioni Generali e che
saranno allegate al suddetto Contratto Specifico.

L’ Accordo Quadro ha valore di regolamento e pattuizione per il Contratto Specifico.

Per tutto quanto non specificatamente previsto e disciplinato dalle norme delle presenti Condizioni
valgono le norme e gli articoli delle CONDIZIONI GENERALI, anche se non riportate o riportate in
parte nel presente documento.

L’appalto, oltre che dalle norme del presente documento e degli altri documenti di gara, e regolato
dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, dal D.P.R. n° 207/2010 per le parti ancora in vigore,
dalla legge Regione Toscana n. 38/2007, cosi come modificata dalla Legge Regione Toscana n.
13/2008, dal Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto
ancora in vigore, (di seguito “Capitolato Generale d’Appalto”) ,da tutte le leggi Statali e Regionali,
relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di
appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma
contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle
stesse.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 81/2008, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le
disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla L 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m 37/2008 (Regolamento concernente ...attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 152/2006 (Norme in materia
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

L "appalto si inquadra inoltre nell’obbligo del rispetto degli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della
Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza”, CHE TROVA APPLICAZIONE NELLA Guida operativa DNSH.

L’Appaltatore e tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati agli Interventi con la produzione tempestiva della documentazione probatoria
pertinente ai fini della immissione dei dati nel sistema informatico di rendicontazione.

L’Appaltatore e tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal
Soggetto Attuatore conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio
2022, e recepiti nel Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi
dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e
nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei
conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono
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stati indebitamente assegnati, attraverso I'adozione di un sistema di codificazione contabile
adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la
tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR. Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni
Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 delle predette.

9. L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti di settore, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle
opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori

ARTICOLO 4

Criteri di prevalenza contrattuale

In via generale nel caso di discordanza tra le norme delle CONDIZIONI GENERALI e quelle delle
CONDIZIONI PARTICOLARI, prevalgono queste ultime e si fa riferimento a esse.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi documenti di progetto e il contratto, viene
stabilito il seguente ordine di prevalenza, dal numero piu piccolo al numero piu grande:

contratto

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI GENERALI

elenco prezzi

relazioni, disegni e rappresentazioni tridimensionali.

ot o8 o o8 o

Nel caso di discordanza relativa agli elaborati di progetto (relazioni e/o disegni) vale la soluzione piu
aderente alle finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri
di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, secondo l'interpretazione fornita dal RUP.

In caso infine di discordanza tra modelli di rappresentazione BIM e elaborati secondo forma tradizionale
non desunti dal modello BIM stesso, si stabilisce la prevalenza di questi ultimi, secondo l'ordine:
1. elaborati sviluppati in modo tradizionale
2. dati e elaborati scaturiti direttamente dal modello BIM

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle brevi riportate nel
computo metrico estimativo, se presenti, € da intendersi prevalente quanto prescritto nell'elenco prezzi,
anche in relazione al fatto che tale elaborato avra valenza contrattuale in sede di stipula, diventando allegato
al contratto.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle CONDIZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE IN SEDE DI GARA
dall’appaltatore, resta espressamente stabilito che si riterranno applicabili nella misura in cui il RUP le
ritenga di effettiva convenienza in relazione :

a) agli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con riferimento a quanto
indicato allarticolo 23, comma 1 del Codice.

b) ai fabbisogni della collettivita, o della specifica utenza alla quale I'intervento & destinato;

) le esigenze qualitative e quantitative dell'amministrazione committente e della

specifica utenza, che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento.

A tal fine il RUP assumera come riferimento i criteri informatori indicati nelle Linee guida per la redazione del
progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del
PNRR e del PNC (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio
2021, n. 108).

ARTICOLO 5
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Norme integrative e piano di coordinamento della sicurezza

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolta di presentare al coordinatore per I'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Quindi la ditta non ha diritto a richiedere maggiori compensi o riconoscimenti di somme ove, per sua
iniziativa, senza che le modifiche vengano accettate e trasposte nel PSC in fase di aggiornamento, aggiunga
nuovi apprestamenti, opere o lavorazioni relative alla soluzione di interferenze rispetto a quelle previste, o
dove gli apprestamenti e |'esecuzione delle opere finalizzate alla sicurezza diventi maggiormente onerosa per
via della esecuzione a cui l'appaltatore ha dato corso senza preventiva approvazione.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ARTICOLO 6

Esecuzione d'ufficio in danno all'appaltatore

In deroga all’art. 50 comma 6 delle CONDIZIONI GENERALI nei casi di grave negligenza riscontrati
dal DL relativamente a specifici ritardi nell’esecuzione delle opere e/o contravvenzioni agli obblighi
ed alle condizioni stipulate, nonché a specifici ordini di servizio, il DL ingiunge formalmente
I'impresa ad ottemperare assegnando un congruo termine (salvo i casi d'urgenza non inferiore a 7
giorni ) e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in
sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

Ove |'appaltatore rifiuti il proprio intervento per eliminare I'inconveniente lamentato o risulti dal
verbale I'inadempienza grave, il RUP puo procedere, tramite provvedimento amministrativo
insindacabile adottato dall’organo comunale competente, con [I'esecuzione d’ufficio dei lavori
necessari in danno dell’esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito

dell'Appaltatore, fermo restando I'applicazione di penali-

In caso di non accettazione dei materiali e dei componenti forniti dall’appaltatore ove I'esecutore
non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori si procede ai termini dell’art
6 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49.

Qualora nel biennio in cui il collaudo/CRE non ha ancora assunto valore definitivo se dovessero
emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvedera a denunciare entro il
medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e I'organo di
collaudo ed in contraddittorio con I'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione
dell'opera; in tal caso proporra alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo
danno, i necessari interventi.

Complessivamente I’"Amministrazione valuta il principio della conservazione del contratto per le
ulteriori ed eventuali conseguenze per la risoluzione del contratto, sulla base di tale apprezzamento
ove l'importanza e la gravita dell’ inadempimento permanga il Soggetto Attuatore procede alla
risoluzione del contratto.

Valgono in questo caso le norme stabilite all'art 35 commi 10 e 11 delle CONDIZIONI GENERALLI.

ARTICOLO 7
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Norme integrative per oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dalle CONDIZIONI
GENERALI, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli
oneri e gli obblighi di seguito specificati:

1.

n

la formazione dei cantieri attrezzati, comprese le spese per I'affitto od occupazione di terreni, per
gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricita, gas, telefono
e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori, nonché le spese di
utenza e consumo relative ai predetti servizi. Le previdenze atte ad ottenere la continuita dei servizi
qguando manchino energia elettrica ed acqua. Il mantenimento degli scoli, acque e canalizzazioni
esistenti, la recinzione e protezione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto
verra richiesto dal D.L., I'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia I'entita,
nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di
sicurezza e coordinamento.

la fornitura di attrezzi, strumenti, assistenza tecnica e mano d'opera specializzata richiesti per
I'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo lavori;

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

Ogni onere relativo al prosciugamento del fondo degli scavi, con pompe od impianto well-point;

le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta,
autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni
provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, impianto dei cantieri stessi,
approvvigionamento da cave di prestito, recapito a discarica di materiali dichiarati inutilizzabili dalla
Direzione Lavori; tutti gli oneri dei servizi relativi alle stesse pratiche quali indennita, diritti, canoni,
atti, cauzioni, tasse e spese di qualsiasi tipo. E’ inoltre a carico dell'Impresa I'onere del
coordinamento con gli Enti e le Aziende preposti per I'ottenimento delle autorizzazioni a procedere i
lavori in modo da proseguire gli stessi nei termini del cronoprogramma.

Il pagamento delle spese istruttorie per la pratica di deposito al Genio Civile del progetto (ora
Ufficio Sismica della Regione Toscana) e per ogni eventuale variante in corso d‘opera;

la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano
interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere € con
I'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D. L. indichera, nonché
quello di provvedere, a propria cura e spese, all’'ottenimento di tutti i permessi e le licenze
necessari; la sistemazione delle strade di accesso al cantiere laddove non siano praticabili al
momento della consegna dei lavori, che riguardi sia tratti delle vie alzaie sia le stradine trasversali;
la sistemazione sara finalizzata al solo accesso dei mezzi d'opera dell'Impresa alle zone di cantiere,
con l'unica condizione che alla fine dei lavori le strade non presentino uno stato di degrado
superiore a quello riscontrato alla consegna.

L'accertamento, prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni circa I'eventuale presenza,
nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi, di cavi sotterranei (telefonici, telegrafici,
elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, I'Impresa dovra
comunicare agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, P.T., SNAM, Comuni,
consorzi, societa, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate,
chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di eseguire i lavori con le
cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale I'Impresa
dovra sottostare, per I'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato
coi prezzi di elenco (rallentamento delle opere di escavazione, puntellamenti e/o messa in sicurezza
e/o spostamento provvisorio di linee). Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero
manifestare danni ai cavi od alle condotte, I'Impresa dovra provvedere a darne immediato avviso
mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere
danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate I'unica
responsabile rimane I'Impresa, rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione da qualsiasi
vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comunque carico all'’Amministrazione gli oneri relativi a
spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari;

Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di siepi e
I'estirpazione delle ceppaie.
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21,

Gli oneri di qualsiasi tipo per l'interruzione delle forniture elettriche aeree previste in
zona per le lavorazioni che possono comportare un avvicinamento a meno di 5 m dalla
stessa.
La vigilanza e guardiania del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi
di pertinenza dell'Appaltatore, del Committente, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in
corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza e custodia si intende estesa anche ai periodi
di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra I'ultimazione ed il collaudo, salvo
I'anticipata consegna delle opere al Committente e per le opere consegnate.
la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate,
dipendenti anche da forza maggiore, e dei danni causati a proprieta pubbliche e private od a
persone;
La fornitura ed esposizione di almeno 3 cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti
indicati dalla Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni
minime di mt. 1,50 x 2,50 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente
appaltante-Titolo dell'opera -Titolo del lavoro in appalto-eventuali immagini illustrative- Estremi
legge di finanziamento Concessionario dell'opera - Impresa esecutrice - Importo dei lavori - Data di
consegna - Figure tecniche di progettazione direzione ed assistenza, Indagini geologiche-
Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento e quant’altro previsto dalla Legge o prescritto
dall’Ente Appaltante. Il Direttore dei lavori potra fornire ulteriori indicazioni in materia e dovra
approvare lo schema dei cartelli prima che sia prodotto e montato. Tanto i cartelli che le armature
di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
La fornitura e posa in opera, a lavori ultimati in luogho indicato dalla Direzione Lavori, di un cartello
indicatore dell'opera e del relativo finanziamento, della superficie di almeno mq. 1,00. Il cartello
sara in lamiera di alluminio con scritte e loghi impressi a colori indelebili; sara fissato su coppia di
pali in acciaio zincato fissati al suolo con basamento in calcestruzzo; il tutto da eseguire secondo le
indicazioni della Direzione Lavori all'atto esecutivo.
La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinnali, a decorrere dal
sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
e Numero e nominativo degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun
giorno della quindicina, con le relative ore lavorative.
e  Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si é lavorato e cause relative.
Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente
successivo al termine della quindicina,
I'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, o
comunque non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti
stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei
cantieri di lavoro - ed in genere I'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della
Strada (30.4.1992 n. 285), cosi come aggiornato nella pubblicazione sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 22.3.1994 ed al relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con DPR n. 495 in data 16.12.1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, per garantire la fruibilita delle strade provinciali in sicurezza. Ogni responsabilita
derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei materiali
giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadra comunque
sull'Appaltatore;
richiedere tempestivamente al Direttore del Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei
Lavori;
provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
prestarsi, qualora nel corso dell’'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i
risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai
fini dell'accertamento delle eventuali responsabilita;
L'obbligo I'Impresa di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'obbligo,
altresi, di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
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22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano I'impresa
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa & responsabile verso I'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente
comma del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi
dipendenti loro, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini I'ipotesi del
subappalto. La mancata autorizzazione del subappalto non esime I'Impresa dalla suddetta
responsabilita.
L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni
ai beni pubblici e privati ed ogni pil ampia responsabilita in caso di infortunio o danno restano a
carico, esclusivamente dell'Impresa;
la trasmissione all’Ente appaltante, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
ogni onere ed apprestamento necessari per I'esecuzione di ciascuna lavorazione quali, a
solo titolo descrittivo e non limitativo, gli esaurimenti d'acqua all'interno degli scavi, il
puntellamento degli scavi ove necessario, la formazione di piste di transito, il loro
mantenimento e la rimozione ad utilizzo ultimato e quant‘altro, per quanto non
specificato espressamente nella voce di lavorazione, ma necessario per la sua
esecuzione a regola d'arte.
Ogni onere necessario per la redazione dei disegni costruttivi delle strutture
indipendentemente dalla sua tipologia e funzione;
Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali obbligatorie ai termini di
legge da eseguirsi in sito o presso i laboratori ufficiali che verranno indicati dalla D.L. per il rilascio
dei relativi certificati;
La stesura di propri elaborati descrittivi e grafici ogni qualvolta I'Impresa effettui proposte per la
risoluzione dei locali problemi di dettaglio;
La redazione di disegni “as built” al termine dei lavori in numero di una copia cartacea
per il Direttore dei lavori, una per ciascuno dei collaudatori ed una per la Stazione
appaltante, nonché su supporto informatico in formato DXF o DWG, da consegnare al
direttore dei lavori;
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera,
contabilita e collaudo dei lavori.
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in
generale.
L'esecuzione di modelli e campionature che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
L'adozione di tutte le cautele affinché durante I'esecuzione dei lavori non derivino danni alle
persone ed alle cose.
L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le
misure e le verifiche previsti o richiesti.
Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature,
pitture, unto detto materiale dovra, a spese dell'appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche
discariche, nel rispetto della normativa in materia.
La custodia e la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo;
Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
L'obbligo di fornire mensilmente alla Direzione dei Lavori I'importo netto dei lavori eseguiti nel
mese, nonché il numero delle giornate operaie impiegate nello stesso periodo
L'obbligo di individuare entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto le
imprese alle quali eventualmente subappaltare i seguenti lavori:

e QOpere strutturali in legno
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41.

12,

43.

44,

e Fondazioni e Opere strutturali in C.A.

e Opere strutturali in carpenteria metallica

® QOpere impiantistiche

e procedere tempestivamente alla eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto.
Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, stampate
con dimensioni 15x10 cm, nel numero e che sara volta per volta indicato dalla D.L. fino ad un
massimo di 1000 foto e con un minimo di 400; In ogni caso sara necessario documentare
accuratamente tutte le opere che per effetto delle lavorazioni successive risultino non piu visibili. In
particolare si richiede una documentazione completa, con foto di assieme e di dettaglio,
dell'armatura delle opere d‘arte dopo che sia stata completata e prima del getto. Allo stesso modo
si produrra un documentazione per tutte le opere da interrarsi.
Gli oneri derivanti dalla pausa di almeno 48 ore (incrementata di 24 ore per ogni sabato o giorno
festivo intercorrente) tra il completamento dell'armatura e la chiusura delle casseforme con
successivo getto del calcestruzzo al fine di consentire tutti i controlli della D.L.
Prima della produzione e della installazione delle opere strutturali in legno € onere della
Ditta fornire alla DL, per approvazione, gli elaborati grafici di officina e di cantiere
completi di particolari costruttivi oltre che dellla relazione di calcolo e verifica
sottoscritti da tecnico abilitato nominato dalla Ditta stessa;
Prima dell'ordine e della installazione degli impianti elettrici speciali domotici relativi al
sistema di termoregolazione (standard VIMAR-LINEA od equivalenti) e di illuminazione
(sistema DALI) gli elaborati grafici, gli schemi elettrici unifilari e di cablaggio completi
di schede tecniche di tutte le apparecchiature.

ARTICOLO 8

Cartello di Cantiere

Oltre a quanto stabilito dall’art 64 delle CONDIZIONI GENERALLI, il cartello di cantiere deve essere
predisposto a cura e spese dellimpresa secondo il modello che fornira la stazione appaltante, con misure
indicative di mt. 1,50 x 2,50 recante impresse a colori indelebili le seguenti diciture: Ente appaltante-Titolo
dell'opera -Titolo del lavoro in appalto-eventuali immagini illustrative- Estremi legge di finanziamento
dell'opera - Impresa esecutrice - Importo dei lavori - Data di consegna - Figure tecniche di progettazione
direzione ed assistenza, Subaffidatari - Ufficio competente di riferimento e quant’altro previsto dalla Legge o
prescritto dall’'Ente Appaltante.

Nel cartello dovra essere adeguatamente presente la missione, la componente e l'investimento PNRR, il
finanziamento erogato in euro, il titolo/descrizione dell'intervento e il logo.

ARTICOLO 9

Modifiche al contratto in corso d'opera

In deroga a quanto previsto all' art. 35 co. 7 delle CONDIZIONI GENERALI non sono considerati varianti ai
sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice
dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non
superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi
dell’articolo 106, co. 4 del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 10

Revisione dei prezzi
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1.

2.

Per I'art. 29 comma 1 a) del decreto n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con modificazioni in legge
n.25 del 28 marzo 2022, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici & inserita
la presente clausola di revisione dei prezzi ai sensi dall'articolo 1061, comma 1, lettera a), primo
periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo
e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

Trattandosi di lavori si applica I'art. 29 co. 1 lett. B) della Legge 28/3/2022 n. 25 (G.U. 28/3/2022 n.
73) in deroga all’art. 106 comma 1 lettera a) quarto periodo del dlgs 50/2016 che prevede il
meccanismo di compensazione dei prezzi, secondo le modalita e i termini indicate nella norma
citata; In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, il corrispettivo contrattuale sara
aumentato di una percentuale, determinata in funzione dell'indice ISTAT di riferimento, da
applicarsi, nel caso in cui la differenza, rilevata con decreto del Ministero dei Trasporti, tra il tasso
di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%
(due per cento), alllimporto relativo alle prestazioni ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per I'ultimazione delle prestazioni stesse. L’istanza di revisione di cui al presente comma &
presentata dall’appaltatore entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla emanazione del citato
decreto.

A pena di decadenza, I'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai
sensi del comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente
per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica I'eventuale effettiva maggiore onerosita
subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la
dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni,
per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato
dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.
Il direttore dei lavori verifica altresi che I'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini
indicati nel cronoprogramma.

Il direttore dei lavori trasmette le proprie valutazioni e determinazioni quantitative al RUP che
conduce apposita istruttoria al fine di confermarle o meno e si pronuncia entro 60 (sessanta)
giorni, determinando I'effettivo importo della compensazione riconosciuta.

In ogni caso si procede alla compensazione solo nei limiti delle risorse indicate nel comma 7 dell’art
29 della Legge 28/3/2022 n. 25 (G.U. 28/3/2022 n. 73). Pertanto la ditta procedera a fatturare solo
nel momento in cui saranno disponibili le coperture dell'importo della compensazione, senza per
tale ragione richiedere indennizzi o interessi di mora.

Il meccanismo si applica per tutte le allibrazioni contabili fino all’emissione dello stato finale.

Ai sensi dell’art. 29 co. 5 della Legge 28/3/2022 n. 25 sono esclusi dalla compensazione i lavori
contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

ARTICOLO 11

Consegna ed avvio dei lavori
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1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

La consegna dei lavori e il loro avvio & prevista secondo il Cronoprogramma inserito nel PSC che
prevede in una prima fase I'allestimento del cantiere solo su una porzione del lotto potendone in
tal modo iniziare l'esecuzione del primo blocco. Tale condizione essendo prevista nel
cronoprogramma complessivo non rappresenta una condizione tale da inquadrarsi nella fattispecie
della consegna parziale e quindi la consegna vale ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

L'impresa dichiara di conoscere tale circostanza e di non ritenerla impeditiva o limitativa in alcun
modo, adeguando il suo programma esecutivo a quanto stabilito nel cronoprogramma stesso, non
avendo nulla da eccepire al riguardo. Nessuna pretesa economica sara pertanto riconosciuta per la
seguente condizione di avvio che ha la sua giustificazione nella scelta dellAmministrazione di
mantenere per un tempo limitato I'attivita didattica nell’edificio esistente prima della sua
demolizione. Tale condizione & ben rappresentata nel progetto, che sottoscrivendo il contratto
specifico di appalto la ditta dichiara di conoscere e accettare incondizionatamente senza nulla
eccepire al riguardo.

L'esecutore e tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione,
decorrenti dalla data di consegna dei lavori come sopra precisato.

L’Amministrazione si riserva la facolta di procedere con la consegna in via d’urgenza dei lavori ai
sensi dall’art.32 commi 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per quanto stabilito transitoriamente
dall’art. 8, comma 1, della L. n. 120/2020 prorogato dal D.L. 13/2023 convertito in legge 41/2023,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto.

ARTICOLO 12

Programma esecutivo dei lavori
L’appaltatore predispone il programma esecutivo dei lavori nei tempi e nei modi fissati all’art.16
delle “Condizioni generali”.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, proroghe o differimenti, il programma dei
lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale,
mantenendo invariato il termine ultimo fissato dal PNRR per |'ultimazione dei lavori.

E’ onere dell’appaltatore informare tempestivamente la DL e il RUP di eventuali motivi di non
regolare andamento dei lavori al fine del controllo del rispetto degli obiettivi dei tempi, dei costi,
della qualita delle prestazioni e del controllo dei rischi.

ARTICOLO 13

Penali
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1)

2)

a)

b)

c)

d)

1)

2)

3)

La penale di cui all’art 20 co. 1 delle CONDIZIONI GENERALI viene fissata nella misura dell’'uno per
mille.

In deroga a quanto previsto all’art 20 co. 7 delle CONDIZIONI GENERALI qualora il ritardo
nell'adempimento determini 'applicazione di una penale di importo superiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo netto contrattuale il RUP pud promuovere l'avvio delle procedure previste
dall'articolo 108, co. 3, del Codice dei Contratti ponderando le conseguenze della risoluzione con il
principio della conservazione del contratto.

ARTICOLO 14

Attivita del Direttore dei Lavori

La direzione dei lavori & tenuta alla compilazione puntuale del giornale dei lavori, che
periodicamente dovra essere trasmesso al RUP, secondo quanto richiesto dallo stesso.

E’ previsto che la dl utilizzi per IL GIORNALE DEI LAVORI un formato elettronico in un ambiente
condiviso accessibile al RUP in ogni momento.

La conservazione degli atti contabili originali & a carico della DL. Tutti gli atti contabili, salvo che sia
concordato diversamente, saranno firmati in originale cartaceo in un'unica copia. L'appaltatore ha
diritto a ricevere una copia conforme della contabilita.

Per tutto il resto si rinvia espressamente alle norme contenute nel DECRETO-LEGGE 4 maggio
2023, n. 48

ARTICOLO 15

Condotta dei lavori - Ordini di Servizio

Nella condotta dei lavori I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e
negli altri atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione Lavori senza che cio
costituisca diminuzione delle responsabilita dell’Appaltatore per quanto concerne i materiali
adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.

L’Appaltatore, tramite il Direttore tecnico di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in
cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a cio in base a specifica procura a ricevere
ordini e ad intrattenere rapporti con la Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle
prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e adeguato - numericamente e
qualitativamente - alle necessita per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con
il Programma esecutivo dei lavori.
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4) |1l Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovra essere

comungque in cantiere durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:

Opere di scavo con profondita superiore a ml. 1,50

getti in calcestruzzo e prelievo provini;

posa in opera ed assemblaggio dei componenti la struttura in elevato;

accertamento della resistenza in opera delle parti strutturali;

prove di carico;

tutte le operazioni, opere, prove, verifiche per le quali € necessaria la competenza professionale di

tecnico qualificato per il controllo della buona riuscita dei lavori.

5) Il direttore di Cantiere dovra tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui
riportera i risultati delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;

6) L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed
efficace controllo di tutta la zona dei lavori e cid anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al
fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo.

7) |l Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine
di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato
al’Appaltatore per PEC che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Il rapporto positivo di
trasmissione della PEC fa fede dell’avvenuta conoscenza da parte dell’appaltatore dell’ordine di
servizio.

8) L'appaltatore ha I'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla
Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.
Laddove I’Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, & prevista I'applicazione di
una penale nella misura prevista dal contratto per ciascun inadempimento.

9) In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potra essere intesa anche
la seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante potra procedere
alla risoluzione del contratto

ARTICOLO 16

Attivita di informazione e rendicontazione

Il soggetto affidatario dovra fornire con cadenza mensile, entro I'ultimo giorno di ciascun mese, i dati
richiesti relativi al cronoprogramma procedurale delle misure, dei dati anagrafici, finanziari, procedurali e
fisici e le informazioni necessarie per la rendicontazione di milestone e target di competenza.

In particolare il soggetto affidatario e obbligato a:

a) fornire ogni documentazione utile si renda necessaria per le verifiche, monitoraggi, etc;

b) fornire tutte le informazioni/documenti necessari secondo le tempistiche previste e le scadenze
stabilite dalla stazione appaltante, dai regolamenti comunitari e dal Ministero dell’istruzione —
Unita di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per tutta la durata del progetto
affinché la stazione appaltante possa caricare sul sistema informativo del Ministero dell’istruzione
per il PNRR, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per
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d)

e)

f)

g)

h)

a)

b)

ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica
e I'audit, secondo quanto previsto dall’articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) n. 2021/241 e
tenendo conto delle indicazioni che, a tal fine, fornira il Ministero;

trasmettere tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusi
quella di comprova per I'assolvimento del DNSH e fornire schede tecniche specifiche ;

fornire la rendicontazione dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel
periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di
riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalita riportate
nei dispositivi attuativi;

trasmettere le relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell’opera, nonché qualsiasi altra
informazione eventualmente richiesta;

garantire il raggiungimento dei milestone e target associati alla misura e fornire le informazioni
necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e
delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;

garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo
34 del regolamento (UE) n. 2021/241 indicando nella documentazione che il progetto & finanziato
nell’ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e
all’iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase “Finanziato dall’Unione europea — Next
Generation EU”), riportando nella documentazione I'emblema dell’Unione europea e fornire
un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con
guanto previsto dalla Strategia di comunicazione del PNRR;

A questi dati e informazioni si potranno aggiungere ulteriori eventuali richieste su indicazione del
Ministero in relazione alla Misura a cui il progetto e associato.

ARTICOLO 17

Pagamenti

| pagamenti sull'importo dei lavori eseguiti sono disciplinati dall’art. 26 e 27 delle “Condizioni
generali”.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per
I'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

A precisazione degli artt 26 e 27 delle CONDIZIONI GENERALI, la DL una volta emesso lo stato di
avanzamento lo trasmette assieme a tutti gli atti contabili (registro contabilita, libretto misure,
sommario registro di contabilita, ...) in copia scansionata via PEC al RUP. Il RUP entro 7 giorni dalla
ricezione del SAL emette il certificato di pagamento subordinato alla verifica positiva di regolarita
contributiva, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.
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ARTICOLO 18

Prezzi contrattuali

Con la firma del Contratto, I’Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto
debito conto di tutte le condizioni e circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse
connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi.
Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza delle condizioni poste alla base dell’'esecuzione dei lavori,
nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali, della distanza dei luoghi, della disponibilita dei mezzi di
trasporto, della disponibilita e del costo effettivo di ogni altro elemento rilevante ai fini dell’esecuzione dei
lavori appaltati.

b)

d)

ARTICOLO 19

Smaltimento rifiuti, consegna a impianti di recupero

L'appaltatore provvedera alla rimozione dei rifiuti, comunque classificati, alla loro selezione e
cernita, all’eventuale deposito temporaneo in cantiere e al loro carico e consegna a impianto
autorizzato per lo smaltimento/trattamento/recupero. La ditta appaltatrice dovra dichiarare
preliminarmente all’inizio delle attivita i mezzi meccanici che saranno utilizzati e gli impianti di
destinazione finale dei rifiuti da smaltire, indicando i percorsi che si intendono seguire. Durante il
corso dei lavori la ditta appaltatrice dovra inoltre seguire le indicazioni eventualmente impartite
dal personale tecnico del Comune appaltante o del personale tecnico da questo incaricato.

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovra essere realizzata
sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalita tali da non
arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all’ambiente e alla salute dell’'uomo.

LA classificazione dei rifiuti sara a carico dell'impresa aggiudicataria. | rifiuti si intendono classificati
in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii ed a tale classificazione e tenuto
I’Appaltatore anche attraverso gli accertamenti analitici necessari con spese ed oneri a proprio
carico incluse nel prezzo dell’appalto.

In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attivita di recupero o di
smaltimento la ditta trasportatrice ha I'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui
all’art. 193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella
consegnata al detentore dovra essere prodotta all’ufficio di direzione dei lavori per attestare la
regolarita del conferimento. La consegna del documento avverra entro sette giorni dal
conferimento. Inoltre con cadenza giornaliera dovranno essere presentati all’ufficio di D.L. le copie
dei formulari redatti in partenza (non firmati cioé dal destinatario) il giorno precedente,
annotandoli su apposito registro (anche in formato elettronico), indicando la quantita presunta del
materiale caricato.

Fino a quando la copia conforme di cui sopra (firmata dal destinatario) non sara consegnata
all’ufficio di direzione dei lavori I'intera voce relativa allo scavo o demolizione o smantellamento
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a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

non sara inserita in contabilita.

ARTICOLO 20

Riserve, forma e contenuto

Per ogni richiesta dell’appaltatore che riguardi maggiori somme rispetto al corrispettivo pattuito
incombe I'onere dell’iscrizione della riserva, nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo.
Nel caso in cui cid non avvenga, la domanda si intende rinunciata.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo documento atto a riceverle, di cui si riporta
qui sotto I'elenco tassativo (senza eccezioni), in modo contestuale o immediatamente successivo al
fatto da cui la pretesa trae origine:

e verbale di consegna (anche in forma anticipata);

verbale concordamento NP;

e verbale di sospensione/di ripresa;

i documenti contabili lett. b), c), d), e) ed f) di cui all’art. 14 del DM 7 marzo 2018, n. 49;

il collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione;

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di
quindici giorni, le sue riserve, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

Ove il registro di contabilita non fosse istituito o presentato all’appaltatore in occasione della firma
degli atti contabili egli ha sempre I'obbligo di comunicare con PEC le proprie riserve all’emissione di
ogni SAL, sempre in modo da consentire all’Amministrazione di essere informata a tempo debito di
quanto pud determinarsi come aumento dell'importo dei lavori. Anche in questi casi a pena di
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j)

k)

decadenza |'appaltatore deve esplicitare le proprie domande nei successivi quindici giorni dalla
firma della contabilita richiedendo formalmente alla DL la presentazione del registro di contabilita.
La mancata presentazione del registro di contabilita & considerata grave inadempienza da parte
della direzione lavori.

Nel caso in cui I'esecutore non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, trasmette al RUP la propria relazione riservata
sulle riserve iscritte. Nello stesso termine, il direttore dei lavori ha anche facolta di inserire le
proprie controdeduzioni, nella forma che ritiene opportuna nell'interesse dell’Amministrazione
comunale, sul registro di contabilita, fermo restando I'obbligo dell’invio della relazione riservata al
RUP.

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non
consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque
termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

ARTICOLO 21

Rapporti economici conseguenti alla risoluzione

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici
con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione
appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d‘asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
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- ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

v~ l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

v l'eventuale maggiore costo derivato dall’eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi a
base d’asta dovranno essere maggiorati;

v~ l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, della eventuale perdita del finanziamento
PNRR, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori,
dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

ARTICOLO 22

Controversie e Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contratto tra I'affidatario e
I’Amministrazione Comunale in relazione all'interpretazione o all’'esecuzione del presente atto, che non siano
definibili in via amministrativa, sara deferita alla competenza dell’Autorita Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente € fin d’ora indicato in quello di Pisa.

ARTICOLO 23

Gestione informativa

L’ appaltatore & tenuto a rispettare la propria offerta tecnica presentata rispetto al sub-criterio a.1
“gestione dei processi relativi allo svolgimento dei contratti specifici” per quanto offerto in riferimento alle
“procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al controllo e verifica dell'andamento dell’appalto
(raccolta organizzata, tracciabilita, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati) anche mediante tecnologia
building information modeling (b.i.m.).”

E’ comunque richiesto all’appaltatore, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dalla
sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto relativo al Contratto Specifico, di predisporre e consegnare alla stazione
appaltante il proprio Piano di gestione Informativa redatto nel rispetto delle caratteristiche di seguito
specificate:

La richiesta, da parte della Stazione Appaltante, dell'uso di metodologia BIM per la descrizione del
“progetto costruttivo” o “di cantiere” che risulta in capo all’Appaltatore di opera pubblica secondo la propria
individuazione della metodologia e tecnica migliore da attuare rispetto a quanto gia descritto nel progetto
esecutivo.

Tale descrizione si intende limitata alle sole componenti architettonica e strutturale, secondo i livelli di
sviluppo (vedasi la norma UNI 11337-4) indicati:

- LOD D (per gli elementi architettonici)

- LOD B (per gli elementi strutturali)

Il formato file sara IFC come da norma UNI EN ISO 16739.

L'appaltatore dovra procedere nel corso dei lavori all'aggiornamento del modello secondo I""as built” che
inderogabilmente dovra essere consegnato in modo definitivo secondo le opere effettivamente realizzate
entro 10 giorni dalla fine dei lavori.
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A.1 - Gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Specifici

L'impresa Upgrading Services vanta una pluriennale esperienza, maturata operando su tutto il territorio nazionale, nel
settore dei lavori pubblici, ed € in grado di garantire lo svolgimento dei lavori in appalto, in termini qualitativi di

eccellenza e nel rispetto dei tempi. Vanta un know-how che gli permette di avere un approccio specialistico ai lavori

da svolgersi, in base ad un’organizzazione interna ben consolidata, sia [ [cuiikasons Upgrading |pescrione p
1 |ISO 14001:2015 Ambientale 0992A/1
per lavori civili che per lavori impiantistici che pud contare su circa 150 |2 ]is045001:2018 Sicurezza 00509/0
3 |SA 8000:2014 Responsabilita sociale 50 100 14391 - Rev.001
agx - . . . . 4 |Ecovadis Responsabilita sociale
unita di personale, tra impiegati, tecnici e maestranze, un adeguato [= {rurs oo e :
. ) . . . . i 6 |EN 1090-1:2009 + A1:2011 |[Carpenteria metallica 0474-CPR-1785
parco mezzi e un fatturato del 2022 intorno ai 25 Milioni di euro. Negli | 7 ]res Gas fluorati 26704
8 |UNI EN IS0 9001:2015 Qualita 25487/0
anni, limpresa ha implementato un corposo Sistema di Gestione [ifissmaer o e
. - . . . . 11 |ISO 30415:2021 Diversita e inclusione 17.22.0155.00.01V
Aziendale Integrato certificato, valutato periodicamente da organi di [z ]sozw0i20 Prevenzione corruzione __|IT.18.0143.00.AMS
13 |ISO 50001:2018 Energia HO46
5 M = : [ > 14 |UNI ISO 21502:2020 Gestione progetti 009 - F.A. - QMS - 2021
accreditamento, che conta ben 15 certificazioni elencate in Figura 1, il s e T
che contribuiscono al miglioramento continuo della propria attivita. Figura 1. Certificazioni possedute

Modalita di gestione contemporanea di piu interventi. Nel caso di affidamento contemporaneo di piu contratti

attuativi, Upgrading utilizzera la tecnica del project management, che abitualmente attua nella sua attivita di
impresa. La stessa € caratterizzata dall’esecuzione simultanea di numerose commesse su tutto il territorio nazionale
con differenti interlocutori istituzionali rigorosi come Trenitalia e TIM. Per ciascun contratto specifico sara
implementato il Diagramma di Gantt, su cui saranno pianificate le risorse e desunti i Flussi di lavoro dei diversi contratti,
la Gestione delle risorse, i budget e i carichi di lavoro. Il monitoraggio temporale necessario alla pianificazione delle
attivita rende piu efficiente la prestazione ed evita il burnout del team. La suddivisione del lavoro in squadre e
I'ottimale concatenazione di quelle specialistiche, consente la continuita lavorativa e |’ ottimizzazione dell'impiego in
piu cantieri, grazie al coordinamento tra le varie figure come i Capicantiere e i Responsabili di Commessa di ciascun
contratto specifico. Per ogni cantiere sara installata una telecamera per il timelaps, di facile impiego e mobile, dotata
di sistema di oscuramento finalizzata alla tutela della privacy degli operatori, consentendo di monitorare da remoto i
lavori, di archiviare immagini e di ricevere report fotografici e video a cadenza prestabilita, garantendo I'accesso alla

Stazione Appaltante che potra in qualsiasi momento consultarne i contenuti.

Flessibilita e reattivita della struttura organizzativa. La credibilita tecnica e finanziaria, le risorse in forza e il parco
mezzi e attrezzature in dotazione consentono, alla Scrivente, di poter affrontare ogni appalto con adeguata dotazione
sia di risorse umane che strumentali. In caso di aumenti di produzione, si ricorrera ad incrementare le risorse in modo
proporzionale alla richiesta di produzione, attraverso aggiunta di risorse, piuttosto che un adeguato piano
organizzativo di turni. Nei contesti compatibili, si offre la disponibilita al lavoro notturno.

Sistemi per verifica dell’landamento dell’appalto. Per la gestione delle commesse Upgrading Services dispone di

un software proprietario, denominato EDI 4.0, in costante evoluzione e sviluppato su misura per soddisfare le
esigenze di controllo di tutte le commesse gestite in contemporanea sul territorio nazionale. Tale software, web-based e
accessibile attraverso qualsiasi dispositivo dotato di connessione ad Internet, & strutturato in modo da poter geo-
referenziare specificatamente oghi commessa, poterne estrarre tutte le informazioni riguardo I'avanzamento dei
lavori (attraverso il caricamento e I'aggiornamento continuo dei diagrammi di Gantt delle lavorazioni in essere), la
corretta esecuzione degli stessi nel rispetto delle tempistiche, il rispetto dei KPI impostati nella fase preliminare di

produzione é frutto di anni di esperienza, maturati nel settore dei lavori pubblici; la visualizzazione e l'interrogazione
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di  modelli BIM appositamente creati per le singole commesse e la conseguente estrazione di informazioni dagli
stessi modelli, garantiscono un monitoraggio costante e prodromo di rispetto del contratto. Gli utenti autorizzati sono
profilati, in modo da poter garantire la sicurezza delle informazioni presenti allinterno del software e 'accesso
personalizzato alle singole sezioni dello stesso, consentendo la visualizzazione delle informazioni in base al ruolo svolto
nella particolare commessa. Sara offerto alla Stazione Appaltante un profilo di accesso dedicato, in modo da
poter gestire e controllare da remoto I'avanzamento dei lavori, sfruttando la piattaforma o —
descritta. Utilizzando il sistema EDI 4.01'Upgrading potra, tempestivamente e in qualsiasi momento,

disporre di dati tecnici ed economici, iniziali e in itinere presenti su tutti i cantieri interessati dai

lavori, in modo da adottare tempestivamente ogni misura necessaria a correggere le criticita, siano
esse relative alle tempistiche delle lavorazioni, allo sforamento del budget o ogni altro KPI

monitorato dal sistema. Grazie a cio, sara possibile individuare il percorso critico della

commessa, o0ssia un percorso costituito da una serie di attivita che potrebbero ritardare la data PF "9";" &
iattaforma
finale del progetto qualora si manifesti I'indispensabilita al posticipo. Parallelamente verra utilizzato EDI 4.0

il sistema Team System Alyante ERP, software di proprieta, utile per la gestione digitale degli ordini, dei fornitori,
DDT, pagamenti, ecc., totalmente a cura degli Uffici Acquisti, Contabilita e Produzione. Le schede tecniche dei
materiali che giungono in cantiere, precedentemente approvati dalla Direzione Lavori, saranno archiviate tramite
scansione QRcode e resi disponibili in cloud.

Rapidita e sicurezza per I’esecuzione deqgli interventi

RAPIDITA’ E SICUREZZA PER ESECUZIONE INTERVENTI

:
i AL l Si prevede un sistema di geolocalizzazione del personale, Si prevede l'installazione di un impianto con tecnologia di
ﬂ rilevazione presenza mediante utilizzo di smartphone - rilevamento volto, per identificazione del personale
e dotati di localizzatore GSM nellarea di cantiere. |l dispositivo di rilevamento
y X biometrico sara integrato con senson di prossimita per
badge di riconoscimento univoco del personale a
Si prevede un sistema di monitoraggio automatico aree di tecnologia RFID.
lavoro in prossimita dei mezzi d'opera, sollevatori: il
- i ﬁ' sistema avverte l'operatore del mezzo che un addetto (o | > ; ] x
' 1 ] un altro veicolo) & entrato nell'area di influenza del mezzo 3 | Rivestimento con teli serigrafati dei ponteggi e recinzioni
———r AUtOMatizzato. In questo modo si aumenta notevolmente 4 Serigrafate per mitigazione impatto visivo.

la sicurezza nei luoghi di lavoro.
g TOTEM INFORMATIVO
CONTROLLO ACCESSI Totem informativo multimediale posizionato all'ingresso
Si prevede [linstallazione di barriere automatiche del cantiere che consentira di apprendere informazioni
oleodinamiche integrate ad un sistema di lettura targhe sui lavori, mediante la proiezione di contenuti multimediali

] basato su tecnologia e software di controllo accessi. Il condivisi con la Stazione Appaltante.

programma interfacciandosi con il sistema di acquisizione TELEGRAM COMUNICATION

-4 | immagini, archivia per una successiva consultazione i file . : e
jpeg e comunica i dati registrati al software di gestione e Apertura di canale Telegram su cui saranno pubblicati gli
awvisi all'utenza, visibili agl iscritti al canale, con

;:%n’;;:)go accessi, sfruttando le comunicazioni in rete aggiornamenti sulla viabilita, avanzamento lavori.

Figura 3. Rapidita e sicurezza degli interventi

A.2 - Modalita operative volte ad ottimizzare I'impiego delle risorse umane

La Struttura Organizzativa che verra messa in campo per la commessa in Figura 4, prevede la presenza di tecnici di
consolidata esperienza e gia in forza alla Scrivente nei ruoli di Responsabile di Commessa, Direttore Tecnico di
Cantiere, Capocantiere e Capisquadra per ogni squadra impiegata e di personale formato come Preposto e Addetto
alla Gestione delle Emergenze. Il ruolo di Responsabile di Commessa sara assunto dall’ing. Roberto De Falco,
fondatore di Upgrading, il Direttore Tecnico di Cantiere OG1 sara svolto dall'lng. Rocco Scarangella. Come
assistente alla Direzione Tecnica OG11, ci sara I'ing. Alberto Monno, specialista di impianti tecnologici complessi.
Nelle Tabelle in Figura 5 e 6 sono sintetizzate le esperienze del Direttore Tecnico di Cantiere e dei Responsabili del

controllo della realizzazione delle opere e dell’attuazione della sicurezza. Il Capocantiere condividera con il Direttore
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Tecnico di Cantiere le scelte tecniche e

COMMITTENZA . . . .

gestionali da mettere in campo. Infine il

l Capocantiere  gestira le squadre

RESPONSABI F DI COMMESSA . . . . i

“‘m“ | ol 7] impegnate nei lavori, rapportandosi con i

J R— relativi capisquadra. Le squadre

>

X g@ STRUTTURA TECNICA - AMMINISTRATIVA

ing. Giuseppe DE FALCO
dott.ssa Barbara TULIMIERO |

dott.ssa Gilda BINETT) Ing. Rocco SCARANGELLA

Staff Ufficio Tecnico

Dott.ssa Elisabetta TOTA

dai modell BIM; controllo ordini @ tempistiche; controlio & %g

GFSTIONF DFIIA SICURF77A

6 BIM Specialist

ing. Angelo MILO

dott. Fulvio FORNARO sig.ra. Elisabetta STEFANELLI |

PREPOSTI / ADDETTI ALLA SICUREZZA

geom. Andrea PRISCO

| geom. Fabrizio ANGELINI

Figura 4. Struttura organizzativa della commessa

‘®

impiegate saranno a seconda del
progetto, squadre edili OG1 e squadre
di impiantisti OG11, composte da un
caposquadra e un numero differente di
operai specializzati, qualificati e comuni,
al variare della fase operativa e della
produzione attesa stimata. Il personale
delle squadre & un anello fondamentale
nella catena produttiva del cantiere,
pertanto, I'informazione, la formazione e
la valorizzazione del ruolo del singolo,
allinterno della squadra sono una
priorita e ogni lavoratore prima di
entrare in cantiere ricevera le
informazioni e la formazione nella sua

lingua, secondo il grado di istruzione

e addestramento ricevuto. L'organico aziendale, inoltre, dispone di Covid Manager e di due Esperti di Gestione

Energia che saranno messi a disposizione dell’appalto, che godra di uno staff altamente specializzato.

ESPERIENZA PROFESSIONALE DEI RESPONSABILI DEL CONTROLLO DELLA REALIZZAZIONE

DELLE OPERE E DELL’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ing. Angelo MILO

Ingegnere gestionale, consulente per la sicurezza sul lavoro
per le imprese pubbliche e private, sia in ambito aziendale
che cantieristico. Dal 2011 svolge il ruolo di RSPP e dal
2012 anche di CSP/CSE. Svolge attivita di Formatore in
materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro (art.37
D.Lg.81 / a). Ha svolto incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs
81/80 per aziende/enti quali: RSPP Esterno per le macro
aree 1-2-6-8-9, Marte Formaggi s.r.l., Alta Edilizia, Arre'
Formaggi s.r.l., Istituto Suore francescane alcantarine di
Bari. E RSPP incaricato per i cantieri di Upgrading Services
SpA, tra i quali:

Poste Italiane Spa: Accordo Quadro suddiviso in lotti
I'esecuzione dei lavori di restauro e di manutenzione
straordinaria in immobili sottoposti a tutela di proprieta di
Poste Italiane S.p.A. e Societa del Gruppo - Lotto Nord
Ovest - Piemonte. 0G2, OG11 - Importo: € 1.600.000,00;
Ministero della Difesa: A.Q. per I'esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria con sostituzione di parti
strutturali dei fabbricati n. 40, 41 e 42 per la realizzazione di
alloggi di servizio - Via Etruria n. 23, Roma - Caserma
Zignani. OG1, OG11 - Importo € 1.475.953,85;

Trenitalia SpA: Attivita di gestione integrata dei fabbricati
industriali, annessi locali di servizio e uso comune. Undici
impianti su territorio nazionale, tra cui: Napoli Santa Maria
La Bruna, DR Toscana, IMC Torino, DR Lazio, DR Puglia,
Bari. 0G11, OG1 - Importo: circa € 20.000.000,00.

CAPOCANTIERE PREPOSTO ALLA
SICUREZZA

Geom. Andrea PRISCO

Geometra con esperienza quasi 20ennale nella posizione
di Direttore Tecnico di Cantiere, Assistente di Cantiere,
Disegnatore Cad, Contabilita di cantiere, Ricercatore Siti,
Responsabile Qualita e Responsabile gare presso
Iimpresa "Boccia s.r.l." in Ottaviano (NA). Dal 2018
ricopre il ruolo di Direttore tecnico di cantiere per conto di
Upgrading SpA su commesse di Trenitalia. E abilitato a
svolgere incarichi di addetto alla gestione delle attivita di
rimozione e bonifica materiali contenenti amianto. In
particolare si segnalano i seguenti lavori svolti in qualita di
Direttore tecnico di cantiere per conto della scrivente:

Trenitalia SpA: Attivita di gestione integrata dei fabbricati
industriali, annessi locali di servizio e di uso comune
presso 'OMC di Napoli “Santa Maria La Bruna". OG11,
OG1 - Importo: € 3.412.000,00;

Trenitalia SpA: Attivita di gestione integrata dei fabbricati
industriali, annessi locali di servizio e di uso comune
presso la Direzione Regionale Lazio - 2018. OG11, OG1 -
Importo: € 2.438.000,00;

Trenitalia SpA: Attivita di gestione integrata dei fabbricati
industriali e annessi locali di servizio e di uso comune
presso Venezia Mestre. OG11, OG1 - Importo: €
1.486.754,60;

Trenitalia SpA: Attivita di gestione integrata dei fabbricati
industriali, annessi locali di servizio e di uso comune
presso IMC Torino. OG11, OG1 - Importo: € 973.000,00.

Figura 5. Responsabili della sicurezza

CAPOCANTIERE, PREPOSTO ALLA
SICUREZZA, GESTIONE EMERGENZA

Geom. Fabrizio ANGELINI

Geometra, per conto i Upgrading Services spa svolge il
ruolo di capocantiere in importanti commesse di Trenitalia
a Roma e dell'Agenzia del Demanio. Gia preposto alla
sicurezza in cantiere, ricopre l'incarico di addetto alla
gestione delle emergenze ed é formato per la conduzione
di mezzi di cantiere quali PLE. In particolare si segnalano i
seguenti lavori svolti:

Trenitalia Spa: Attivita di gestione dei fabbricati industriali,
annessi locali di servizio e di uso comune presso la
Direzione Regionale Lazio. OG11, OG1 - Importo: €
2.438.000,00;

Ministero della Difesa: A.Q. per I'esecuzione dei lavori di
manutenzione straordinaria con sostituzione di parti
strutturali dei fabbricati n. 40, 41 e 42 per la realizzazione
di alloggi di servizio - Via Etruria n. 23, Roma - Caserma
Zignani. 0G1, OG11 - Importo € 1.475.953,85;

Trenitalia Spa: Gestione integrata dei fabbricati industriali
e annessi locali di servizio e di uso comune presso IMC
AV Roma. OG11, OG1 - Due lotti. Importo Lotto 1: €
2.140.381,47; Importo Lotto 2: € 1.897.220,77.

Varie commesse U gradm Serw(es SpA
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DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE - OG1
Ing. Rocco SCARANGELLA

Ingegnere civile, responsabile delle commesse OG1 per edifici civili e industriali. Nei
primi anni di attivita ha collaborato con lo studio Ranieri operante nel settore della
progettazione architettonica, strutturale ed impiantistica, seguita da una esperienza
come tecnico di cantiere presso l'impresa Lavecchia Angelo srl. Nel 2012 ha svolto
attivita di Responsabile di commesse presso la societa Fagi srl. Dal 2015 svolge I'attivita
di responsabile controllo realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di
sicurezza presso la scrivente. In particolar modo si segnalano:

VVF Comando Prov. di Pisa: Lavori di completamento c/o la nuova sede centrale del
comando provinciale Vigili del fuoco di Pisa. 0G1, OG11 - Importo € 508.328,00;

Agenzia del Demanio: A.Q. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato, nonché su quelli i cui interventi sono
gestiti dall'Agenzia del Demanio. Lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo

DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE - OG11

Ingegnere civile con esperienza di progettazione architettonica in ambito BIM e
conduzione di sistemi di monitoraggio impianti tecnologici e di sicurezza presso societa
di servizi, impiantistica e tecnologie innovative, Ricerca & Sviluppo. Da 10 anni svolge la
sua attivita di DTC presso I'impresa scrivente oltre che di gestione dei manutentori e
coordinazione e programmazione di attivita di manulenzione. Fra le varie attivita si
segnalano i seguenti lavori condotti come DTC:

MiBact — Ministero Beni Culturali: Lavori di completamento dellimmobile Ex Caserma
Stennio in Barletta (BT). Lavori di Adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato
di Barletta. 0G2, 0G11, 0S2-A - Importo: € 746.397,09

Telecom Italia Spa: Esecuzione di opere edili ed impiantistiche relative alla sede di Bari
Via Oreste. 0G11, OG1 - Importo: € 697.503,87

Telecom Italia Spa: Lavori di adeguamento edile e impiantistico di immobili TIM situati

dei piani secondo, terzo, sesto dellimmobile sito in Roma via Sommacampagna, 9 da | o/ -, mune di Bari (ed. Mater Ecclesiae). 0G1, OG11 - Importo € 1.375.881,01

adm:dumdmlddemodeﬂ'Im.OGtOGﬂ-Impom:€1.960420.42:
Ministero della Difesa: A.Q. per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lavori
dlﬂwisﬂmbcdebvashvlﬁbedfadmnﬁobcdewdmwnigﬁaamnbvﬂtow
strade sicure” - Roma - Via del Forte di Pietralata, 7 - Caserma
Gandin - fabbricato n. 15. 0G1, OG11 - Importo: € 115.537,00;
Ministero della Difesa: A.Q. per I'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria
con sostituzione di parti strutturali dei fabbricati n. 40, 41 e 42 per la realizzazione di
alloggi di servizio - Via Etruria n. 23, Roma - Caserma Zignani. 0G1, OG11 - Importo €
1.475.953,85;
Trenitalia Spa: Lavori di adeguamento dellOMC di Verona. Manutenzione
realizzazione nuovo capannone Freccia Bianca. OG1, OG11 - Importo: €772764129

OG1 - TRENITAUA

Figura 6. Direttori Tecnici di cantiere

0G11 -~ EX CASERMA STENNIO 0G1 - DEMANIO

B.1 - Riduzione dell’impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH

La Scrivente mettera in campo le misure organizzative e logistiche per minimizzare I'impatto sul’ambiente e
salvaguardare il benessere psico-fisico degli attori del processo produttivo e degli stakeholders. Upgrading si
impegna a prevenire gli impatti mediante la programmazione temporale e spaziale delle attivita impattanti
secondo modalita di minor disturbo e ad intraprendere tutte le misure, i dispositivi di protezione individuali
e collettivi, necessari a ridurre e limitare la diffusione delle polveri, I'emissione di fumi e l'inquinamento acustico nelle
aree del cantiere e nelle immediate vicinanze in presenza di recettori sensibili da tutelare.

Utilizzo di mezzi d’opera a basse emissioni acustiche e automezzi ecologici. La Scrivente siimpegna a utilizzare

mezzi d’opera a basse emissioni acustiche che rispondano alle norme vigenti in materia di emissioni sonore,
ricorrendo, ove non disponibili nel proprio parco mezzi, al noleggio di mezzi immatricolati negli ultimi 5 anni.
L’Upgrading mettera a disposizione per la commessa il 100% di automezzi avente standard di emissione EURO6.
Nella Tabella 1 € indicato I'elenco degli automezzi che si prevede di impiegare. Oltre il 50% degli stessi sono
ibridi/elettrici. Gli autoveicoli ed in generale i mezzi utilizzati per la commessa aventi alimentazione elettrica o ibrida
disporranno di avvisatori acustici (AVAS) per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Nei cantieri di lunga durata, in presenza

STANDARD DI EMISSIONE TIPO DI ALIMENTAZIONE | NUMERO | PERCENTUALE |

di lavorazioni notturne o in presenza di

Euro 6B/6C Gasolio /76 9.21%

recettori sensibili, 'Upgrading garantira tutti  Euro8D Gasolio 27/76 35,53%
Euro 6D Benzina / Metano 2176 2,63%

gli accorgimenti atti a ridurre gli impatti Euroep Ibrido (Benzina/Elettrico) 1076 13,16%
L. . Euro 6D Elettrico (Full) 30776 39,47%
negativi sullambiente e sulla salute del  rgtaieautomezziecologici 7676 100%

personale di cantiere, salvaguardando Tabella 1. Mezzi ecologici
inoltre gli utenti degli edifici limitrofi.

Utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera. Le attrezzature e le macchine

mobili non stradali (NRMM) utilizzate per la commessa saranno in possesso di Omologazione UE valida nel mercato
dell’Unione Europea, in base al Regolamento (UE) 2016/1628 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione

di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna per NRMM.
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B.2 - Organizzazione del cantiere: pianificazione e gestione delle criticita

ad un sistema di “Cantierizzazione Intelligente” localizzando e delimitando aree strettamente necessarie allo
svolgimento delle attivita di cantiere cosi come individuate nel cronoprogramma al fine di garantire una riduzione
dell'impatto del cantiere sulle attivita scolastiche e sul contesto urbano. Trattasi di una sorta di “cantierizzazione a
step” che in funzione dell’avanzamento lavori, leggibile dal cronoprogramma, consentira di perimetrare in maniera
alternata spazi nell’area interessata dai lavori.

Gestione e mobilita dei mezzi d’opera nell’area interessata dai lavori.

|
L'utilizzo di software specifici di ultima generazione supporteranno gli @ : ‘W) ol <))
operatori nella gestione e mobilita dei mezzi d’opera. A tal proposito si ';‘l :
propone l'utilizzo di un sistema sviluppato da PLEXA o similare, che per !
mezzo di sensori e segnali acustici avvertono I'operatore che un addetto (o Flgur:7

un altro veicolo) & entrato nell’area di influenza del mezzo automatizzato, onde evitare collisioni. Inoltre, sara garantita
la separazione tra le aree di cantiere e le aree scolastiche in modo da minimizzare i rischi per studenti, docenti e
personale esterno. Si procedera inoltre all’individuazione di percorsi dedicati alla viabilitd pedonale che saranno
indicati mediante installazione di opportuna cartellonistica. La viabilita carrabile sara realizzata in maniera da non
creare interferenze con l'utenza scolastica e sara ridotta al minimo durante le ore di ingresso e uscita degli alunni.

Presenza di un elevato numero di soqggetti esterni al cantiere. Al fine di migliorare la conduzione del cantiere e

gestire al meglio la presenza di soggetti esterni, la scrivente propone l'individuazione di aree di stoccaggio materiali/
rifiuti, opportunamente dimensionate e strategicamente posizionate in prossimita delle aree transitabili al fine di
facilitarne il prelievo riducendo eventuali disagi. Inoltre, per limitare al massimo il transito di operai nelle aree
interessate dalle attivita scolastiche, il trasporto e I'allontanamento di materiali e attrezzature da e per queste zone
avverra in momenti della giornata in cui non vi sara presenza di attivita didattica.

Eventuali occupazioni durature di suolo pubblico. La Scrivente si impegna a contenere I'estensione del cantiere

nell’area strettamente necessaria all’esecuzione degli interventi. A tal proposito si prevede una pianificazione puntuale
delle fasi lavorative al fine di una ottimizzazione degli spazi. Relativamente alle forniture dei materiali si cerchera di
minimizzare al massimo lo stoccaggio in cantiere al fine di evitare 'occupazione di spazi e pianificando puntualmente
gli approvvigionamenti. Inoltre si favorira I'acquisto di materiali provenienti da filiera corta nel rispetto dei requisiti LCA.

Soluzioni organizzative e operative che permetteranno di ridurre I'impatto dei lavori sull’attivita scolastica.

Per minimizzare l'impatto dei lavori sull’attivita scolastica la Scrivente provvedera ad ottimizzare i tempi organizzando
diverse squadre di lavoro operanti in sincronia. Individuera le fasce orarie in accordo con la Stazione Appaltante in

cui effettuare le lavorazioni pil rumorose o complesse e, ove possibile, offrira la disponibilita al lavoro notturno.

Box acusticl mobili

Mezzi silenziati

Limitazione accensione macchine

g Nell'area di

BOX ACUSTICO PER {7/ saranno
LA\ “ORA._IO'\H

_RuMOROSE | |7 Ballestiti  dei box
acusticl mobili,
ilmente

disassemblabili e
nsonorizzati per

le lavorazioni rumorose, all'interno dei quali sara
installato un sistema di aspirazione delle polveri tale
da consentire agli operatori edili di svolgere tutte le
lavorazioni a maggior impatto acustico, mitigando
cosi sia quello acustico, che guello atmosferico.

Si prevede l'utilizzo di mezzi dotati di
silenziatori sugli scarichi e limitazione
di avvisi acustici, sostituiti da avvisi
luminosi e impiego di apparati radio
per le comunicazioni a distanza.
Inoltre, ove possibile saranno utilizzati
mezzi a ridotto impatto acustico e
impiegati  elettroutensili  silenziati.
Qualora si verifichino disfunzioni da
parte dei gestori di energia elettrica, la

scrivente mettera a disposizione
generatori e compressori super-
silenziati.

Figura 8.

Al fine di ridurre I'emissione di gas climalteranti e limitare I'inquinamento acustico, la
Scrivente propone, specifiche disposizioni per le soste dei mezzi allinterno del
cantiere. Si prevede, infatti, lo spegnimento dei motori degli automezzi durante le fasi
di scarico e ritiro dei materiali. Questo semplice accorgimento andra ad influire, in
modo positivo, sui consumi di carburante e sulle emissioni di gas climalteranti ma, allo
stesso tempo, migliorera i livelli di rumore e di polveri all'interno dell'area di cantiere.

Teli acustici e antipolveri sui ponteggi —_—
Per ridurre I'impatto acustico durante le fasi di lavorazione,
n particolare riguardo all'attivita da svolgere sui ponteggi, si
rovvedera ad installare, sulla facciata esterna del ponteggio,
el teli antirumore di tipo Silte Acustiko o similari,
pidamente istallabili o amovibili e prodotti con materiali
ciclati.
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L’inquinamento sonoro rappresenta una delle cause principali di disagio per un ambiente d’apprendimento. Per questa
ragione, saranno adottate misure gestionali, preventive e mitigative al fine di migliorare il comfort acustico
nell’ambiente circostante. Di seguito si riportano le misure preventive che la stazione appaltante intende intraprendere:

Piano di comunicazione. Al fine di rendere piu efficiente il coordinamento fra il sistema di cantierizzazione e l'attivita

didattica la Scrivente fornira con largo anticipo un programma temporale e spaziale delle lavorazioni. Inoltre, saranno
adoperati appositi software, quali Cantieri in Rete/EDI 4.0 o similari, che permetteranno di gestire tutte le
comunicazioni relative all'avanzamento dei lavori, in modo semplice, funzionale e multimediale. Ogni evoluzione del
cantiere verra comunicata tempestivamente in modo da evitare qualsiasi genere di incomodo alla popolazione
scolastica. A tal proposito saranno forniti totem informativi digitali che permetteranno la comunicazione delle
interruzioni viarie nelle vicinanze o qualsiasi altra informazione utile alla collettivita.

B.4 - Modalita di gestione e di recupero dei rifiuti da Costruzione e/o Demolizione

Riduzione quantita di rifiuti. L’'Upgrading presta grande attenzione all’'uso di risorse naturali, adottando materiali

che provengono da processi produlttivi che utilizzano materiali con EEEES TR S 2 LT )

una certa percentuale di riciclato. La Concorrente perseguira la B etor Dl T certiots corcish:

Si agevolano le successive operazioni di riciclo dei
materiali nelle apposite sedi, si nduce [impatto
C O f ambientale, si nducono le tempistiche di
) movimentazione, si facilitanc le attivita di riciclo, si

quantificazione delle materie da utilizzare, Pefficienza delle " riducono I risorse umane impiegate.

risorse utilizzate in termini di qualita e durabilita, la In cantiere saranno sempre disimballati con attenzione

. - da parte degli addetti e il materiale di imballo sara
« f differenziato per tipologia al fine di agevolare Ile
operazioni di ayvio a percorsi di riciclo personalizzati. In
particolare avremo 3 principali tipologie di nfiuto: plastica,
legno e carta-cartone. Sia i Pallet sia | carton in amivo
saranno richiesti sempre con certificazione FSC.

minimizzazione degli sprechi e sfridi quindi [lottimale | .-

trasformazione dei rifiuti in una risorsa, inviando a centro

di recupero/riutilizzo i materiali da allontanare.

J

Stoccaqgio in__cantiere. | rifiuti di cantiere andranno —w .
— Utilizzo di conteniton dotati di vasche di contenimento per

limitare il nschio di contaminazione del suolo evitando lo

accuratamente differenziati e stoccati in area progettata, . | cversemento di olii esausi. Per una pit agevole

movimentazione, | basamenti Saranno dotati di
predisposizioni per le forche per mezzi sollevator

scarrabili, distinti per codice CER e colore, isole ecologiche Verramo utilizzati sacchi in polipropilene, Big Bag,

antispanciamento, adatti al trasporto e stoccaggio di
attrezzate per i rifiuti, come indicato nella Figura 9. | trasporti

opportunamente coperta in cui saranno presenti i cassoni

grosse quantita di sostanze
ags wgs " " Per minimizzare il rischio di contaminazione del suolo
saranno gestiti da un Mobility Manager e gli automezzi saranno ; saranno utilizzat teli anti contaminante per proteggere il

suolo da eventuale sversamento accidentale di sostante
pericolose.

geolocalizzati, in modo da poter monitorare percorsi e
) o . ) ) . . . . Figura 9. Gestione rifiuti e contaminazione del
destinazioni. Sara posta attenzione alla tipologia di imballaggi e materiale di riempimento. (Figura 9)

Riutilizzo delle risorse naturali e dei sottoprodotti delle lavorazioni

La Concorrente si impegna ad aumentare l'efficienza nell’'uso dell’energia nel cantiere per minimizzare le emissioni di
gas climalteranti, con particolare riferimento all’'uso di tecnologie a basso impatto ambientale e si impegna a garantire

il riutilizzo delle risorse naturali e sottoprodotti delle lavorazioni, proponendo quanto segue:

Recupero e riutilizzo acqua Riutilizzo sottoprodotti delle lavorazioni
Le acque meteoriche che verranno a contatto con le coperture dei
manufatti e con le superfici impermeabili non carrabili saranno
convogliate ad un impianto di raccolta dal quale sara possibile
reindinzzarla per gli usi essenziali allinterno del cantiere come ad
esempio: i,

Il calcestruzzo sara triturato e utilizzato come agaregato riciclato B8
per la produzione di nuovi calcestruzzi. Il legno sara lavorato e
riutilizzato per la costruzione di impalcature o per la produzione di »
pannelli di compensazione. Alcuni materiali di demolizione possono
essere riutilizzati senza subire alcun processo di trasformazione. &
Ad esempio, i mattoni e le tegole (ove presenti) saranno puliti e |
riutilizzati per la costruzione di nuove strutture. Il recupero di porte,
finestre, impianti idraulici ed eleftrici contribuira al riuso di fgs
componenti costosi e funzionali. | materiali provenienti dallo &
scavo saranno reimpiegati per eventuali rinterri, formazione di ‘%
pavimentazione stradale e lavorazioni similari all'interno dello
stesso sito di estrazione.

*  Nebulizzatori

*  Lavaggioruote mezzi

. Utilizzo civile per scarichi servizi
igienici
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Impianti energia rinnovabile Utilizzo di rubinetti a risparmio idrico =

| benefici dell'utilizzo di energia | benefici dell'utilizzo di rubinetti a F

rinnovabile nel cantiere: risparmio idrico all'interno del cantiere: S

« ridurre I'impatto ambientale dei = Riduzione del consumo di acqua. & ’ %
cantieri. * Riduzione dei costi legati alla ﬁ %ﬁ.‘:_ ——

= ridurre i costi energetici dei cantieri, gestione del bene. - . 4

+ maggiore affidabilita « Contribuiscono a migliorare la salute 3 i
dell'approvvigionamento energetico dei lavoratori.
per | cantieri. « Pratiche sostenibill che producono \d

benefici per I'ambiente.

Figura 10.

Tecniche di Demolizione / Rimozione Selettiva. Nell'ottica di differenziazione dei materiali rimossi finalizzata al

riutilizzo si procedera, ove possibile, alla demolizione controllata e selettiva, che consenta la separazione dei rifiuti
di cantiere per frazioni omogenee, finalizzata al riciclo di qualita e al riutilizzo dei materiali. Pertanto i materiali di scarto
e demolizione saranno ridotti al minimo e si perseguira la valorizzazione mediante tecniche di riciclo, atte a garantirne
il reinserimento sotto forma di prodotti rigenerati. Sara redatto un Piano di Gestione dei rifiuti per la differenziazione
degli scarti di cantiere e la progettazione di un apposito spazio per differenziare i rifiuti. Il personale addetto alla
gestione dei rifiuti in forza ad Upgrading € formato sulle procedure di gestione rifiuti, differenziazione e riutilizzo
mediante corso di formazione di 32 ore con oggetto “Sistema di Gestione Ambientale, Gestione delle polveri,
delle acque e degli scarichi, gestione dei rifiuti’. In caso di rinvenimento di rifiuti potenzialmente inquinanti, un
laboratorio accreditato sara incaricato di predisporre le analisi di laboratorio per la caratterizzazione CER. Si
sottolinea che la Scrivente si impegna a conferire a discarica soltanto il materiale caratterizzato come inquinante,
la restante parte sara destinata a centro di recupero o riutilizzato.

Rispetto requisiti disassemblabilita, in applicazione dei CAM. L’'impresa concorrente si impegna a impiegare |l

50% in peso dei componenti edilizi, escludendo gli impianti, che sia sottoponibile, a fine vita, a demolizione
selettiva, sia disassemblabile, riciclabile o riutilizzabile. La Concorrente si impegna a massimizzare il riutilizzo di
materiali in sito, a conferire i materiali da demolizione a centri di recupero di zona alla minore distanza possibile, ad
impiegare materiali con contenuti di riciclato certificati, in possesso di etichettature ambientali tipo EPD o
Ecolabel, ad approvvigionarsi da fornitori di fiducia locali per favorirne la filiera corta, al fine di ridurre i consumi di
carburante e conseguentemente le emissioni di CO2. In termini di intensita quantitativa la Concorrente siimpegna
a fornire il 70% in peso materiali per I'appalto, esclusi gli impianti, proveniente da filiera corta, cioé da una distanza
massima di 150 km dal cantiere. L’HSE si prodighera, per migliorare le prestazioni ambientali del’opera, di controllare

le qualita ambientali di prodotti e materiali da approvvigionare, in relazione all'intero ciclo di vita.

C.2 - Pari opportunita generazionale e di genere

L’Upgrading Services & da sempre
|| SessoFemminile | Giovani Under 36 | Totale F.+Under 36

attenta agli argomenti relativi alle pari Numero 16/ 86 37 /86 53/ 86
opportunita sia in termini generazionali  Percentuale % 18,60% 43,03% 61,63%

Tabella 2. Percentuale risorse sesso femminile e under 36

che di genere, tanto da essere fra le

priorita del core-business aziendale, che vede la presenza di giovani e di risorse di sesso femminile nel governo
aziendale. A tal proposito la scrivente € certificata ISO 30415:2021 e UNI/PdR 125:2022 — Sistema di Gestione delle
Risorse Umane in materia di Diversita e Inclusione. Per I'appalto in oggetto, potendo la scrivente garantire a livello
nazionale una diffusione uniforme delle maestranze e degli impiegati con le caratteristiche richiesta dal criterio, la

scrivente si impegna a dedicare un totale di 86 risorse, di cui 61,63% di sesso femminile e giovani under 36.
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COMUNE DI PISA

ALLEGATO C

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 —
“SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLU'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“NICCOLO PISANO” IN VIA FLAVIO ANDO N. 3 IN LOCALITA MARINA DI PISA”

CUP J51B22000390006, CIG BO1E745D2A.

Individuazione delle categorie previste nellaccordo quadro e di quelle accessorie

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE

CATEGORIE IMPORTO ONERI IMPORTO % SUL PREVALENTE/SCORPORABILE
E IMPORTO DELLA SICUREZZA  TOTALE DELLA TOTALE

LAVORAZIONI
CLASSIFICHE LAVORI CATEGORIA

CATEGORIE PREVISTE IN ACCORDO QUADRO

:EI\IIDIIDEEEI'FCKIIXILLII . 0G1 €2.923.287,26 €68.501,22 €2.991.788,48 48,14% PREVALENTE
IMPIANTI

TECNOLOGICI 0G11 €1.197.075,81 €28.051,01 €1.225.126,82 19,71% SECONDARIA

CATEGORIE ACCESSORIE Al SENSI DELL’ARTICOLO 18 DEL DISCIPLINARE UNICO

:EI\IIDIIDEEEI'FCKIIXILLII E 0S18-A € 313.049,19 € 7.335,66 € 320.384,85 5,16% SECONDARIA
FI\IIJIIDEEEFEIIXILLII E 0s23 € 451.615,51 €10.582,68 € 462.198,19 7,44% SECONDARIA
E:?JEISL_?::LE 0Ss32 €1.187.272,90 €27.821,30 €1.215.094,20 19,55% SECONDARIA




LA SCUOLA

FUTURA :RUITALIA DI DOMANI

Finanziato ,{ A
| dall’Unione europea PN
| NextGenerationtU COMUNE DI PISA
OGGETTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 2,
Componente 3, Investimento 1.1 — “SOSTITUZIONE EDILIZIA

DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“NICCOLO PISANO” IN VIA FLAVIO ANDO N. 3 IN LOCALITA MARINA DI
PISA” - CUP J51B22000390006.

COMMITTENTE Comune di Pisa, Piazza XX Settembre, PISA
RUP Ing. Stefano Garzella

AGGIUDICATARIO UPGRADING SERVICES S.P.A (P.IVA 06276020721)

Attestazione avvenuto sopralluogo

PREMESSO CHE:

e con Determinazione D06 n. 1348 del 29.09.2023 ¢ stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto

e il Comune di Pisa, come Soggetto Attuatore del progetto si avvale dell’Accordo
Quadro stipulato dalla Centrale di Committenza Invitalia — Agenzia nazionale per
I’aggiudicazione dell’appalto dei lavori che tramite Ordine di Attivazione saranno
oggetto di apposito contratto specifico;

e la ditta UPGRADING SERVICES S.P.A ¢ risultata secondo il Provvedimento
Invitalia prot. n. 269742 del 22 settembre 2023 aggiudicataria del Cluster AQ — Pisa
— A del LOTTO GEOGRAFICO 16 - Toscana CIG: 9834598701 riferito al progetto
in epigrafe, di cui con nota del 05/10/2023 Invitalia ha comunicato I’intervenuta
efficacia;

e con Determinazione D10 n.88 del 25.01.2024 ¢ stato approvato lo schema di Ordine
di Attivazione compilato per la parte di competenza dal soggetto attuatore e sono
stati assunti gli impegni di spesa necessari per 1’attivazione nell’ambito dell’Accordo
Quadro Cluster AQ — Pisa — A del contratto specifico inerente la realizzazione (
dell’opera:

e la ditta UPGRADING SERVICES S.P.A ha sottoscritto con Invitalia il VERBALE
DI CONSEGNA DEI LAVORI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO IN VIA
D’URGENZA, in cui si dispone di procedere all’esecuzione dell’ Accordo Quadro in
via d’urgenza, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto p
citato articolo 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, in combinato dispasto con
Iarticolo 32, co. 8, del D.Igs. n. 50/2016.




e con nota Protocollo n. 13915 del 01/02/2024 ¢ stato inviato alla ditta 1'Ordine di
Attivazione per l'appalto dei lavori in oggetto, in cui ¢ previsto 1’obbligo di
sopralluogo da parte della ditta e per il quale deve rendersi I’attestazione in oggetto.

VISTA la nota prot. 1996 del 14.02.2023 inviata alla ditta per 1’effettuazione del
sopralluogo, per il quale si ¢ deciso di comune accordo Ianticipo alla data odierna;

VISTA la delega del rappresentante legale dell’impresa UPGRADING SERVICES S.P.A
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, di cui a nota PEC prot 20828 del 15/02/2024 per I’effettuazione del

sopralluogo sullo stato dei luoghi:

TENUTO CONTO del cronoprogramma attuativo dell’intervento che deve rispettare tra le
scadenze previste 1’avvio dei lavori entro il 31.03.2024;

Addi 15 (quindici) febbraio 2024 il Sig Stefano De Panizza, come sopra individuato,
delegato dall’impresa UPGRADING SERVICES S.P.A,

DICHIARA di aver effettuato il sopralluogo e
ATTESTA:
e di aver preso visione delle condizioni locali e della viabilita di accesso;

e di aver preso visione degli elaborati progettuali, incluso il cronoprogramma dei
lavori;

e che non ci sono difficoltd in merito all’accessibilita delle aree e degli immobili
interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

e che pertanto non vi sono impedimenti alla realizzabilita del progetto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente verbale verra anche trasmesso via PEC alla ditta UPGRADING SERVICES
S.P.A. per conseguente ratifica.

rappresentante
ING SPA




